
再評価調書(再々評価)   

事 業 名 一級河川飛鳥川 河川改修事業 

担 当 部 署 都市整備部河川室河川整備課中小河川 G（06-6944-9297）  

事 業 箇 所 羽曳野市川向地先～太子町春日地先 

再々評価理由 再評価後５年を経過した時点で継続中 

目    的  飛鳥川は、昭和 53 年度に全体計画の認可を受け、順次下流より改修工事を

進めているが、現在も、未改修部において流下能力が大きく不足しており、

洪水による被害を防止するため、改修を進める。 

内    容 【全体計画】 

河川延長 L=約 3.7km  

目標流量： 140m3/s  (1/100 年確率  時間雨量 75.8 ﾐﾘ) 

            90m3/s  (1/10 年確率  時間雨量 51.5 ﾐﾘ) 

護岸工:3.7km、道路橋:13 橋、鉄道橋:l 橋、堰:5 基  

全体事業費：約 68 億円（約 68 億円）内投資済事業費：約 51 億円(約 40 億円)
（内訳）調査費約  4 億円（約 4 億円） （内訳）調査費約 3 億円(約 1億円)

用地費約 29 億円（約 29 億円）    用地費約 26 億円(約 26 億円)
    工事費約 35 億円（約 35 億円）    工事費約 22 億円(約 13 億円)

事 業 費 

 

 

 
※（ ）内の数値

は前回評価時点

のもの 

【事業費の変動理由】 

変更なし 

 

【工事費の内訳】 

護岸工 約 24 億円 道路橋 約 6億円 

鉄道橋 約 3億円  堰   約 2 億円 

事業費の 

変動要因 

【他事業者との協議状況】橋梁架け替えについては、橋梁管理者と適宜協議

を実施。 

【再評価時に予測した事業変動要因の状況】 

橋梁管理者との協議内容により事業費の変動の可能性がある。 

【計画変更の予定】特になし 

維持管理費 約 34 百万円／年(実績等に基づく算定) 

上 位 計 画 大和川水系石川ﾌﾞﾛｯｸ河川整備計画(Ｈ２１策定予定)  

「大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版」（Ｈ１７．３） 

事

業

概

要 

関 連 事 業 － 

事前評価時点 

 (S53) 

再評価時点 

(H15) 

再々評価時点 

(H20) 

分析 経    過 

 

事業採択年度 

事業着工年度 

完成予定年度 

S53 

S53 

H32 

S53 

S53 

H32 

S53 

S53 

H32 

・改修事業に

ついては概

ね順調に進

んでいる。 

進 捗 状 況 
 
 
 
 
全体計画 
整備延長(1/100 年確率) 
           L=3.7km  
整備延長(1/10 年確率) 
           L=3.7km 

用地  78％ 
<39000 ㎡/50000 ㎡> 
工事  46％ 
 
整備済延長(1/10０年確率) 
         L=0km（0%） 
整備済延長(1/10 年確率) 
        L=2.0km（54%） 

用地  78％ 
<39000 ㎡/50000 ㎡> 
工事  63％ 
 
整備済延長(1/10０年確率) 
         L=0km（0%） 
整備済延長(1/10 年確率) 
        L=2.8km（76%） 

用地の進捗

はないが改

修が大きく

進捗した。 

改修済箇所

から氾濫防

止が図れる。

 
 
 
 
 

事
業
の
進
捗
状
況 今後の事業進

捗の見通し 

全体計画に従い、1/100 年確率の大雨による洪水を安全に流下できるよう改修

を進める。ただし、整備にあたっては段階的に進めるものとし、当面は、1/10

年確率の大雨による洪水を安全に流下できるよう改修を先行させる。 

 

【新たなコスト縮減や代替案等の可能性】特になし。 

 

 

事前評価時点 再評価時点 再々評価時点 分析 

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況 

河川改修事業 

・想定氾濫区域 135ha

・浸水戸数  約 800 戸

 

 

 

 

河川改修事業 

・想定氾濫区域 66ha 

・浸水戸数  約 301 戸 

 

 

 

  

河川改修事業 

・想定氾濫区域 36ha 

・浸水戸数  約 195 戸

想 定 氾 濫

区 域 の 見

直 し に よ

り 浸 水 世

帯 数 が 減

じた。 

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化 

地
元
等
の
協
力
体
制 

・ 団体交渉による用地

取得も地元の協力の

元順調に進んでい

る。 

・ 堤防道路を南阪奈道

地の側道の歩道（緑

道）とするため、地元

市が側道整備をする

など府市が連携した

整備を進めている。 

同左 ・同左 ・おおむね

順調に推

移してい

る。 

 



 

計画時点での想定 
 

 備 考 

再評価時点での状況 
 

再々評価時点での状況（変更点） 
分析 

費用便益分析 

下記、代替指標による 

 

 ・Ｂ／Ｃ＝１６．２２ 

便益総額 

  Ｂ＝１，０９９．２億円 

 

総費用 

  Ｃ＝６７．７億円 

・ 費用便益算定の根拠： 
治水経済調査マニュアル(案) 
平成 12 年 5 月 

 

・Ｂ／Ｃ＝１．８８ 

 

便益総額 Ｂ＝１４０．４億円 

   浸水被害軽減便益 １４０．４億円 

  

総費用 Ｃ＝７４．５億円 

建 設 費 ６４．２億円 

維持管理費 １０．３億円 

・ 費用便益算定の根拠： 
治水経済調査マニュアル(案)  
平成 17 年 4 月 

B/C が前回評価時に比べ低

下したのは想定氾濫区域の

精査に伴い想定氾濫区域及

び浸水戸数が減じたため。 

 

 

 

その他の指標

（代替指標） 

Ｃ／Ｂ＝１１．３ 
年平均被害軽減額 
Ｂ＝4.8 億円 
総事業費 
Ｃ＝54.49 億円 

便益内容：資産被害抑止効果 
受益者： 周辺住民、農業従事者 
事業効果算定の根拠：治水経済要綱 

   

 

事
業
効
果
の
分
析 

定性的分析 

・ 浸水被害の軽減（生命･財産） 

河川改修により、治水安全度が向上し、府民の生命・財産を守る  

・浸水被害の軽減（生命･財産） 

河川改修により、治水安全度が向上

し、府民の生命・財産を守る 

・交流拠点の形成(良好な水辺空間) 

 堤防道路は小学校の通学路や周辺住

民の散歩道として利用されており、飛

鳥川は常に周辺住民の目に触れる水

辺空間である。 

・景観(周辺住民と調和した水辺景観) 

 

・浸水被害の軽減（生命･財産） 

河川改修により、治水安全度が向上し、府民

の生命・財産を守る 

・交流拠点の形成(良好な水辺空間) 

 堤防道路は小学校の通学路や周辺住民の散歩

道として利用されており、飛鳥川は常に周辺

住民の目に触れる水辺空間である。 

・景観(周辺住民と調和した水辺景観) 

 自然環境に重視した改修を行うことにより、

視覚的に安らぎを与える水辺環境を確保す

る。 

・ 平成 9 年の河川法改正

により治水･利水に加え

環境に配慮した河川整

備を目標としている。 

・ 改修事業の実地区間で

は治水安全度が向上し

ていている。 

・ ふるさとの川整備事業

により一部の区間が地

元市により遊歩道整備

され、地域のやすらぎの

場を提供している。 

自然環境等への 

影響と対策 

記載なし （影響）・河床改修は、現況河道の拡幅及

び河床掘削により行われる。工事に伴い、

現況植生は失なわれることになる。また、

魚類、底生動物についても瀬及び淵が一

時的に失われることとなる。 

（対策）・改修前の環境に近づけるため自

然に配慮した護岸構造とする 

同左  

その他特記すべき

事項 

  
河川の水位情報、浸水想定区域公表。 

 

 前回評価時の 

意見具申・府の 

対応方針の概要 

【意見具申】 

 

【府の対応方針】 

【意見具申】本事業については、「事業

実施は妥当」であると判断する。 

 

【府の対応方針】『事業実施』とする。

 

（前回評価に対する具体的な取組み） 

引き続き事業の進捗に努める。 

 



一級河川飛鳥川 河川改修事業概要図 

事 業 箇 所 図  平 面 図  

  

流 量 配 分 図  標 準 断 面 図  
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進捗状況 

用地 工事

78% 63％

50mm 対策改修済区間 

未改修区間 

石

川

支

川

　95
（140）

飛鳥川

松

本

橋

　70
（100）

単　　　位：m3/s

上段裸字：確率規模　1/10

下段（）字：確率規模　1/100

1/10 年確率対応改修済み区間 

未改修区間 
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