建設事業の再評価結果（対応方針）について
　建設事業再評価について、平成23年1月17日付けで大阪府建設事業再評価監視委員会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。
記
１．再評価（再評価の事由：(*1)：事業採択後10年経過する事業・(*2)：総事業費が3割以上増減する事業）
　再評価の対象6事業のうち、下表の5事業については、『事業継続』とする。道路事業「大阪枚岡奈良線」については、現在、検討中であり、対応方針が決定次第、別途公表する。
	事業名（再評価の事由）
	所在地
	事業内容
	採択
年度
	進捗率（H22.3）
用地・工事
	事業費（億円）
	提示した対応方針（原案）
	審議結果
	対応方針

	道路交通安全事業

	　国道（旧）170号交差点改良(*1)
	藤井寺市
	事業延長：220m

道路幅員：15.0m

　右折レーン設置・歩道拡幅
	H13
	91％・68％
	17
	事業継続
	適切
	事業継続

	　堺大和高田線交差点改良(*1)
	藤井寺市
	事業延長：250m

道路幅員：18.5m

　右折レーン設置・自歩道拡幅  
	H13
	100％・74％
	14
	事業継続
	適切
	事業継続

	道路事業

	　大阪中央環状線鳥飼大橋
（北行）架替(*1)
	守口市・摂津市
	事業延長：950m（橋梁：554m）
道路幅員：16.25m

　3車線・自歩道設置  
	H13
	－・51％
	150
	事業継続
	適切
	事業継続

	　枚方富田林泉佐野線
（梅が丘黒原線）(*1)
	寝屋川市
	事業延長：1.6km

道路幅員：16.0m

　2車線・自歩道設置 
	H13
	90％・45％
	116
	事業継続
	適切
	事業継続

	街路事業

	枚方藤阪線(*2)
	枚方市
	事業延長：0.6km

道路幅員：16.0m

　交差点改良・自歩道設置  
	H17
	78％・1％
	24（変更前は18）
	事業継続
	適切
	事業継続


２．再々評価（再評価後5年経過する事業）
　全８事業について、『事業継続』とする。
	事業名
	所在地
	事業内容
	採択
年度
	進捗率（H22.3）
用地・工事
	事業費（億円）
	提示した対応方針（原案）
	審議結果
	対応方針

	府営住宅建替事業

	岸和田大町住宅
	岸和田市
	住宅敷地：3.9ha
活用用地：2.4ha

戸数：480戸 
	H13
	－・68％
	65
	事業継続
	適切
	事業継続

	道路事業

	　国道480号（父鬼バイパス）
	和泉市
	事業延長：7.3km

道路幅員：10.5m

　2車線・自歩道設置
	H8
	64％・47％
	140
	事業継続
	適切
	事業継続

	街路事業

	　大県本郷線
	柏原市
	事業延長：0.6km

道路幅員：20.0m

　2車線・自歩道設置  
	H8
	91％・16％
	72
	事業継続
	適切
	事業継続

	　八尾富田林線
	堺市・羽曳野市
	事業延長：1.9km

道路幅員：25.0m

　4車線・自歩道設置
	H8
	88％・36％
	90
	事業継続
	適切
	事業継続

	　大阪岸和田南海線（王子工区）
	和泉市
	事業延長：0.6km

道路幅員：22.0m

　4車線・自歩道設置
	H8
	93％・76％
	57
	事業継続
	適切
	事業継続

	　堺港大堀線
	松原市
	事業延長：1.0km

道路幅員：16.0m

　2車線・自歩道設置
	H8
	99％・31％
	102
	事業継続
	適切
	事業継続

	連続立体交差事業

	南海本線・高師浜線
	高石市
	事業区間：4.1km

　高架化駅：羽衣駅、高石駅
　除却踏切数：13箇所
	H8
	90％・28％
	550
	事業継続
	適切
	事業継続

	特定土地区画整理事業

	箕面森町（水と緑の健康都市）
	箕面市
	面積：約313.5ha

地権者数：約300人
計画戸数：約2,900戸
計画人口：約9,600人  
	H8
	－・57％
	582
	事業継続
	適切
	事業継続
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