
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 第２次大阪府流域下水道整備計画

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 大阪府

計画の目標 大阪府流域下水道は昭和40年に事業着手し、現在、大阪府流域全体の下水道普及率は約93％となっている。

しかしながら、流域単位では依然普及率が低い地域もあり、府民の快適な暮らしを実現するためにも、関連公共下水道と一体となった重点的な整備が求められている。

また、大阪湾流域別下水道整備総合計画に基づく環境基準の達成を図るべく、水処理施設の高度処理化を推進していく必要がある。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              28,670  Ａ              28,670  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 流域幹線の整備率を向上し、関連公共下水道の整備可能面積を増加させる。

流域幹線の整備率を向上 98% 99% 99%

下水道幹線整備率（%）＝幹線整備済延長／幹線計画延長　　※汚水・雨水・合流幹線のみ

   2 処理水量における高度処理化率を向上させる。

処理水量に占める高度処理化率の向上 67% 67% 67%

高度処理化率（%）＝高度処理水量／総処理水量

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

処理水量に占める高度処理化率の向上中間目標値：67.3%　最終目標値：67.3%

1 案件番号： 0000555843



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 原田水みらいセンター 急速ろ過設備 他 豊中市  ■  ■  ■  ■  ■         438 －

A07-002

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 原田水みらいセンター 塩素混和池築造　他 豊中市  ■  ■  ■  ■  ■       1,971 －

A07-003

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

合流）

新設 山田幹線 他 地役権設定 他 摂津市 他  ■          47 －

A07-004

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 摂津ポンプ場　他 汚水ポンプ電気設備　他 摂津市　他  ■  ■         370 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-005

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 中央水みらいセンター 場内整備 他 茨木市  ■  ■  ■         832 －

A07-006

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 高槻水みらいセンター 場内整備　他 高槻市  ■          85 －

1 案件番号：  0000555843



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 高槻水みらいセンター 重力濃縮槽築造 他 高槻市  ■  ■  ■  ■         946 －

A07-008

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 渚水みらいセンター 汚泥貯留槽　他 枚方市  ■  ■  ■  ■       2,438 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-009

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

汚水）

新設 萱島直送幹線 他 汚水管（φ1,100mm、L=1,420

m）他

寝屋川市 他  ■  ■  ■  ■  ■       1,518 －

A07-010

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 寝屋川中継ポンプ場 他 監視制御設備更新 他 寝屋川市 他  ■  ■  ■  ■  ■         705 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-011

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 なわて水みらいセンター

　他

水処理設備 他 四條畷市 他  ■  ■  ■  ■  ■       3,745 －

A07-012

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

汚水）

新設 枚岡河内南幹線（二） 他 汚水管（φ350～1,100mm、L=

5,010m）他

八尾市 他  ■  ■  ■  ■  ■       3,104 －

2 案件番号：  0000555843



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

汚水）

新設 寺島貯留施設 貯留施設 東大阪市 他  ■  ■  ■  ■       1,027 －

A07-014

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 小阪合ポンプ場　他 分水施設 他 八尾市 他  ■  ■  ■  ■  ■         347 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-015

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 川俣水みらいセンター　

他

場内改良 他 東大阪市 他  ■  ■  ■  ■         633 －

A07-016

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

汚水）

新設 河内長野幹線 管理施設整備 他 大阪狭山市  ■  ■  ■  ■  ■          25 －

A07-017

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

新設 小吹台中継ポンプ場　他 空調設備　他 千早赤阪村  ■  ■  ■  ■  ■           7 －

A07-018

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 今池水みらいセンター 他 場内整備 他 松原市 他  ■  ■  ■         207 －

3 案件番号：  0000555843



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-019

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 今池水みらいセンター 水処理設備 他 松原市 他  ■  ■  ■       3,004 －

A07-020

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 ポンプ

場

改築 深日中継ポンプ場　他 監視設備　他 岬町　他  ■          18 －

A07-021

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 管渠（

汚水）

新設 和泉泉大津幹線（一） 汚水管（φ1,000mm、L=1,690

m）他

和泉市  ■  ■       1,275 －

A07-022

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 中部水みらいセンター 他 水処理施設築造 他 貝塚市 他  ■  ■  ■  ■  ■       2,392 －

A07-023

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 鴻池水みらいセンター 汚泥貯留槽設備　他 東大阪市  ■  ■  ■  ■  ■         197 策定済

下水道ストックマネジメント計画

A07-024

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 泉北送泥管　他 送泥管布設 他 高石市 他  ■  ■  ■  ■  ■       1,738 －

4 案件番号：  0000555843



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-025

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

改築 北部水みらいセンター 焼却炉設備 他 忠岡町 他  ■  ■  ■  ■  ■       1,601 －

 小計      28,670

合計      28,670

5 案件番号：  0000555843



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 大阪府 直接 大阪府 終末処

理場

新設 高槻水みらいセンター　

他

環境対策施設における安全柵

等の設置

高槻市他  ■  ■           0 －

環境対策施設整備に併せて安全柵等の設置を行い、施設見学など下水道事業の啓発に当たっての安全性を確保する。

 小計           0

合計           0

1 案件番号：  0000555843



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

大阪府下水道室事業課において実施
事後評価の実施体制

0000555843案件番号：

令和６年３月

府ＨＰにて公表

・14箇所の水みらいセンターのうち、2箇所の水みらいセンターにおいて水処理施設を増強したことにより、処理水量における
高度処理化率を67.6%まで達成し、府民の快適な暮らしの実現に貢献した。
・和泉泉大津幹線（一）において整備が完了したことにより、下水道幹線整備率99.0%を達成し、府民の快適な暮らしの実現に
貢献した。

・本計画における、定量的指標の目標については達成。更なる快適な暮らし、良好な水環境構築に向け、次期計画（事業実施期間R02～R07）において引き続き取り組
んでいく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道幹線整備率（%）＝幹線整備済延長／幹線計画延長　　※汚水・雨水・合流幹線のみ

最　終
目標値

99%

最　終
99%

実績値

 2

高度処理化率（%）＝高度処理水量／総処理水量

最　終
目標値

67%

最　終
67%

実績値

1 案件番号：0000555843



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 交付対象 大阪府

岬町

能勢町

池
田
市

寝屋川市

大東市

吹田市豊中市

島本町

高槻市

茨木市

箕面市

豊能町

門真市

摂津市

守口市

四條畷市

東大阪市大阪市

羽曳野市

柏原市

藤井寺市

交野市

八尾市

枚方市

富
田
林
市

太子町

大
阪
狭
山
市

堺市

美原町

高石市

河内長野市

千早赤阪

河南町

松原市

岸和田市

泉佐野市

田尻町

熊取町

貝塚

泉大津市

忠岡町

和泉市

阪南市

泉南市

淀川左岸流域下水道（別図参照）

淀川右岸流域下水道（別図参照）

安威川流域下水道（別図参照）

猪名川流域下水道（別図参照）

寝屋川北部流域下水道（別図参照）

大和川下流流域下水道（別図参照）

南大阪湾岸流域下水道（別図参照）

A07-006,A07-007

A07-003～A07-005

A07-001,A07-002

A07-009～A07-011

A07-016～A07-019

A07-020～A07-022

下水道法による事業計画区域

A07-008

大阪南下水汚泥広域処理事業（別図参照）

A07-024,A07-025

寝屋川南部流域下水道（別図参照）
A07-012～A07-015

寝屋川北部地域流域下水汚泥処理事業（別図参
A07-023

C7-001：環境対策施設における安全柵等の設置



計画の名称

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府

　第２次大阪府流域下水道整備計画

交付対象

A07-001

A07-002：原田水みらいセンター■

○

■

猪名川流域下水道



計画の名称

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府

　第２次大阪府流域下水道整備計画

交付対象

A07-003：山田幹線他 ●

○

●

安威川流域下水道

A07-004：摂津ポンプ場 他 ▲

■

A07-005：中央水みらいセンター■

▲
▲

▲

▲



計画の名称

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府

　第２次大阪府流域下水道整備計画

交付対象

□

淀川右岸流域下水道

A07-006

A07-007：高槻水みらいセンター □



計画の名称

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府

　第２次大阪府流域下水道整備計画

交付対象

■

淀川左岸流域下水道

A07-008：渚水みらいセンター■



計画の名称

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府

　第２次大阪府流域下水道整備計画

交付対象

A07-010：寝屋川中継ポンプ場 他 ▲

A07-009：萱島直送幹線 他 ●

○

■

●

寝屋川北部流域下水道 寝屋川北部地域流域下水汚泥処理事業

A07-011：なわて水みらいセンター 他 ■

▲

▲

A07-023：鴻池水みらいセンター□

□

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



計画の名称 　第２次大阪府流域下水道整備計画

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府交付対象

寝屋川南部流域下水道

A07-013：寺島貯留施設

A07-015：川俣水みらいセンター 他 ■

A07-014：小阪合ポンプ場 他 ▲

▲

A07-012：枚岡河内南幹線（二） 他

▲

■
▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲



計画の名称

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府

　第２次大阪府流域下水道整備計画

交付対象

大和川下流流域下水道

A07-018：今池水みらいセンター 他 ■

■

■

■

▲

●

A07-017：小吹台中継ポンプ場 他

A07-016：河内長野幹線 他

▲

●

A07-019：今池水みらいセンター

▲

▲

▲



計画の名称

計画の期間

　第２次大阪府流域下水道整備計画

　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 交付対象 大阪府

南大阪湾岸流域下水道

A07-022：中部水みらいセンター 他 ■

A07-021：和泉泉大津幹線（Ⅰ）

■

■

■
A07-020：深日中継ポンプ場 他

▲

▲

▲

▲



計画の名称

計画の期間 　平成２８年度　～　令和２年度　（５年間） 大阪府

　第２次大阪府流域下水道整備計画

交付対象

大阪南下水汚泥広域処理事業
▲

▲

▲

■

A07-024：泉北送泥管 他 ▲

A07-025：北部水みらいセンター■

▲


