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Ｂ/Ｃ根拠資料【牛滝川】

１）事業評価の対象期間について

○当面の治水目標までの完成時期を令和27年と想定する。
○費用対効果分析の評価期間は、「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」に基づき、事業完成後
50年間とする。

○便益・費用ともに評価時点で現在価値化する。（社会的割引率を4%とする。）



全体事業費 工事費 用地費 調査費

約96.4億円 約48.8億円 約43.2億円 約4.4億円

全体事業費 工事費 用地費 調査費

約86.0億円 約42.4億円 約43.2億円 約0.4億円

Ｂ/Ｃ根拠資料【牛滝川】

２）事業費について

<前回評価>

<今回評価>
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３）年平均被害軽減期待額（全体事業：今回評価）

※ 被害額は、「治水経済調査マニュアル(案) R2.4」の算定方法に準拠し、令和３年評価額
（治水経済調査マニュアル(案)各種資産単価及びデフレーターR5.6改正）より算定
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対象河道：事業着手時点（H25）
【今回評価】年平均被害軽減期待額

（単位：百万円）

【今回評価】の年平均被害軽減期待額：1,228百万円

年平均 年平均被害額の累計 備考

事業を実施 事業を実施 被害軽減額 被害額 =年平均被害軽減

しない場合① した場合② ③=①-② ④×⑤ 期待額

1/80 0.0125 67,746.0 41,267.1 26,478.9

19,956.6

23,217.8 0.008 174.1 1,161.4

1/100 0.0100 77,751.8 50,874.3 26,877.5
26,678.2 0.003 66.7 1,228.1

0.013 238.9 987.3

1/50 0.0200 42,077.8 22,121.1

0.0 5,101.3

10,488.9 0.017 174.8

367.3 367.3

1/10 0.1000 3,148.6 0.0 3,148.6

4,125.0 0.050 206.2 573.6

1/20 0.0500 5,101.3

748.4

1/30 0.0333 15,876.4 0.0 15,876.4

17,916.5

被　害　額
区間平均

被害額④
区間確率⑤

1/3.0 0.3333 0.0 0.0 0.0
1,574.3 0.233

流量規模 年超過確率



Ｂ/Ｃ根拠資料【牛滝川】

＜前回評価時の年平均被害額との比較＞

被害額算定項目 旧マニュアルからの変更点 内容例

家屋被害  被害率の変更  Aグループ※：床上の浸水深50cm～99cmの場合、
被害率：0.119（旧） ⇒ 0.253（新） 約2.1倍に変更

※被害率は地盤勾配に応じて3つのグループに分けて設定しており、Aグループは最も緩い勾配1/1000未満

家庭用品被害  算出方法の変更（自動車以外＋自動車）
 被害率の変更

 一般家財と自動車の配置高が異なるため、自動車被害率の閾値を区別して算定
 地盤面から浸水深30cm以上で自動車被害発生

公共土木施設等被害  算出方法の変更
（公共土木の被害＋農業の被害）

 被害比率の変更

 公共土木・公益施設被害比率の見直し
一般資産被害額の169.4％（旧） ⇒ 74.2％（新） 約1/2倍に変更

 農地・農業用施設は、「農地の浸水面積」に単位面積当たり被害額を乗じて被害
額を算定

国・地方公共団体に
おける応急対策費用

 新項目の追加
「水害廃棄物の処理費用」を追加

 「家庭用品被害額」に対する比率（全国実績の値：6.23％）を用いて、水害廃棄物
の処理費用を算定

新マニュアルの主な改定内容
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 今回評価に適用した新マニュアルによる被害軽減効果が前回の旧マニュアルより大きくなり、
年平均被害額が増加した。
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家屋被害

家庭用品被害

事務所償却･在庫資産被害

農漁家償却･在庫資産被害

農作物被害

公共土木施設等被害

営業停止損失、家庭･事業所における･応急対策費用

国･地方公共団体における応急対策費用

⇒前回算定結果
139億円

⇒今回算定結果159億円

約1.8倍

新・旧マニュアルによる被害額内訳の比較【1/30規模】

被害比率の見直
しによる減額

新項目（国・地方公共団体
における応急対策費用）

約2.1倍 約0.8倍

被害率の増加
による増額

自動車被害の区
別による増額

家屋 家庭用品 事務所 公共土木 営業停止・応急対策

約1.8倍

0.5 2.1

0.5 1.7



https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/pdf/gaiyou.pdf
治水経済調査マニュアル(案）令和２年４月改定の概要より抜粋（出典：国土交通省WEBサイト）



維持管理費④

0.04 便益
現在

価値①
費用

現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

基準 R5 0 1.000 1.000
H25 -10 1.480 0.817 0.0 0.0 53.3 64.5 0.0 0.0 53.3 64.5
H26 -9 1.423 0.844 6.8 9.7 419.0 503.5 0.3 0.3 419.3 503.8
H27 -8 1.369 0.847 60.1 82.3 33.7 39.1 2.4 2.7 36.1 41.8
H28 -7 1.316 0.852 64.4 84.8 8.7 9.8 2.5 2.8 11.2 12.6

H29 -6 1.265 0.871 65.6 82.9 104.3 115.0 2.6 2.8 106.9 117.8
H30 -5 1.217 0.902 78.8 95.9 287.8 315.8 3.1 3.4 290.9 319.2
R1 -4 1.170 0.922 115.5 135.1 277.4 299.2 4.5 4.9 281.9 304.1
R2 -3 1.125 0.921 150.8 169.6 280.0 290.1 5.9 6.1 285.9 296.3
R3 -2 1.082 0.956 186.5 201.7 380.2 393.1 7.3 7.6 387.5 400.7

R4 -1 1.040 1.000 234.9 244.3 283.5 294.8 9.2 9.6 292.7 304.4
R5 0 1.000 1.000 271.0 271.0 326.8 326.8 10.6 10.6 337.4 337.4
R6 1 0.962 1.000 312.6 300.6 326.8 314.2 12.3 11.8 339.0 326.0
R7 2 0.925 1.000 354.2 327.5 326.8 302.1 13.9 12.9 340.7 315.0
R8 3 0.889 1.000 395.8 351.9 326.8 290.5 15.5 13.8 342.3 304.3

R9 4 0.855 1.000 437.4 373.9 326.8 279.3 17.2 14.7 343.9 294.0
R10 5 0.822 1.000 479.1 393.8 326.8 268.6 18.8 15.5 345.6 284.0
R11 6 0.790 1.000 520.7 411.5 326.8 258.2 20.4 16.2 347.2 274.4
R12 7 0.760 1.000 562.3 427.3 326.8 248.3 22.1 16.8 348.8 265.1
R13 8 0.731 1.000 603.9 441.3 326.8 238.8 23.7 17.3 350.5 256.1

R14 9 0.703 1.000 645.5 453.5 326.8 229.6 25.3 17.8 352.1 247.4
R15 10 0.676 1.000 687.1 464.2 326.8 220.7 27.0 18.2 353.7 239.0
R16 11 0.650 1.000 728.7 473.4 326.8 212.3 28.6 18.6 355.4 230.8
R17 12 0.625 1.000 770.4 481.2 326.8 204.1 30.2 18.9 357.0 223.0
R18 13 0.601 1.000 812.0 487.7 326.8 196.2 31.9 19.1 358.6 215.4

R19 14 0.577 1.000 853.6 492.9 326.8 188.7 33.5 19.4 360.3 208.0
R20 15 0.555 1.000 895.2 497.1 326.8 181.4 35.1 19.5 361.9 201.0
R21 16 0.534 1.000 936.8 500.2 326.8 174.5 36.8 19.6 363.5 194.1
R22 17 0.513 1.000 978.4 502.3 326.8 167.7 38.4 19.7 365.2 187.5
R23 18 0.494 1.000 1020.0 503.5 326.8 161.3 40.0 19.8 366.8 181.1

R24 19 0.475 1.000 1061.7 503.9 326.8 155.1 41.7 19.8 368.4 174.9
R25 20 0.456 1.000 1103.3 503.5 326.8 149.1 43.3 19.8 370.1 168.9
R26 21 0.439 1.000 1144.9 502.4 326.8 143.4 44.9 19.7 371.7 163.1
R27 22 0.422 1.000 1186.5 500.7 326.8 137.9 46.6 19.7 373.3 157.5
R28 23 0.406 1.000 1228.1 498.3 48.2 19.6 48.2 19.6

R29 24 0.390 1.000 1228.1 479.1 48.2 18.8 48.2 18.8
R30 25 0.375 1.000 1228.1 460.7 48.2 18.1 48.2 18.1
R31 26 0.361 1.000 1228.1 443.0 48.2 17.4 48.2 17.4
R32 27 0.347 1.000 1228.1 425.9 48.2 16.7 48.2 16.7
R33 28 0.333 1.000 1228.1 409.5 48.2 16.1 48.2 16.1

R34 29 0.321 1.000 1228.1 393.8 48.2 15.5 48.2 15.5
R35 30 0.308 1.000 1228.1 378.7 48.2 14.9 48.2 14.9
R36 31 0.296 1.000 1228.1 364.1 48.2 14.3 48.2 14.3
R37 32 0.285 1.000 1228.1 350.1 48.2 13.7 48.2 13.7
R38 33 0.274 1.000 1228.1 336.6 48.2 13.2 48.2 13.2

R39 34 0.264 1.000 1228.1 323.7 48.2 12.7 48.2 12.7
R40 35 0.253 1.000 1228.1 311.2 48.2 12.2 48.2 12.2
R41 36 0.244 1.000 1228.1 299.3 48.2 11.7 48.2 11.7
R42 37 0.234 1.000 1228.1 287.7 48.2 11.3 48.2 11.3
R43 38 0.225 1.000 1228.1 276.7 48.2 10.9 48.2 10.9

R44 39 0.217 1.000 1228.1 266.0 48.2 10.4 48.2 10.4
R45 40 0.208 1.000 1228.1 255.8 48.2 10.0 48.2 10.0
R46 41 0.200 1.000 1228.1 246.0 48.2 9.7 48.2 9.7
R47 42 0.193 1.000 1228.1 236.5 48.2 9.3 48.2 9.3
R48 43 0.185 1.000 1228.1 227.4 48.2 8.9 48.2 8.9

R49 44 0.178 1.000 1228.1 218.7 48.2 8.6 48.2 8.6
R50 45 0.171 1.000 1228.1 210.3 48.2 8.3 48.2 8.3
R51 46 0.165 1.000 1228.1 202.2 48.2 7.9 48.2 7.9
R52 47 0.158 1.000 1228.1 194.4 48.2 7.6 48.2 7.6
R53 48 0.152 1.000 1228.1 186.9 48.2 7.3 48.2 7.3

R54 49 0.146 1.000 1228.1 179.7 48.2 7.1 48.2 7.1
R55 50 0.141 1.000 1228.1 172.8 48.2 6.8 48.2 6.8
R56 51 0.135 1.000 1228.1 166.2 48.2 6.5 48.2 6.5
R57 52 0.130 1.000 1228.1 159.8 48.2 6.3 48.2 6.3
R58 53 0.125 1.000 1228.1 153.6 48.2 6.0 48.2 6.0

R59 54 0.120 1.000 1228.1 147.7 48.2 5.8 48.2 5.8
R60 55 0.116 1.000 1228.1 142.0 48.2 5.6 48.2 5.6
R61 56 0.111 1.000 1228.1 136.6 48.2 5.4 48.2 5.4
R62 57 0.107 1.000 1228.1 131.3 48.2 5.2 48.2 5.2
R63 58 0.103 1.000 1228.1 126.3 48.2 5.0 48.2 5.0

R64 59 0.099 1.000 1228.1 121.4 48.2 4.8 48.2 4.8
R65 60 0.095 1.000 1228.1 116.7 48.2 4.6 48.2 4.6
R66 61 0.091 1.000 1228.1 112.3 48.2 4.4 48.2 4.4
R67 62 0.088 1.000 1228.1 107.9 48.2 4.2 48.2 4.2
R68 63 0.085 1.000 1228.1 103.8 48.2 4.1 48.2 4.1

R69 64 0.081 1.000 1228.1 99.8 48.2 3.9 48.2 3.9
R70 65 0.078 1.000 1228.1 96.0 48.2 3.8 48.2 3.8
R71 66 0.075 1.000 1228.1 92.3 48.2 3.6 48.2 3.6
R72 67 0.072 1.000 1228.1 88.7 48.2 3.5 48.2 3.5
R73 68 0.069 1.000 1228.1 85.3 48.2 3.3 48.2 3.3

R74 69 0.067 1.000 1228.1 82.0 48.2 3.2 48.2 3.2
R75 70 0.064 1.000 1228.1 78.9 48.2 3.1 48.2 3.1
R76 71 0.062 1.000 1228.1 75.8 48.2 3.0 48.2 3.0
R77 72 0.059 1.000 1228.1 72.9 48.2 2.9 48.2 2.9

79,130 22,404 206 22,610 9,643 7,374 3,107 876 12,750 8,250 2.74

便益 残存

価値
②

計
①+②

建設費③ 計③＋④
費用

便益費
B/C

整
備
期

間

施
設

完
成
後
の

評
価
期
間
（

5
0
年
）

年次 年度 ｔ

割引率

４％ デフ

レー
ター

便益B 費用C
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４）費用便益分析
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【今回評価R5】基準年R5【前回評価H30】基準年H30

維持管理費④

便益
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

H25 -5 0.0 0.0 53.3 62.6 0.0 0.0 53.3 62.6
H26 -4 6.6 7.7 419.0 486.4 0.3 0.3 419.3 486.7
H27 -3 58.5 65.8 33.7 37.9 2.4 2.7 36.1 40.5
H28 -2 62.7 67.8 8.7 9.4 2.5 2.7 11.2 12.1
H29 -1 63.7 66.3 104.3 108.5 2.6 2.7 106.9 111.2
H30 0 76.7 76.7 90.0 90.0 3.1 3.1 93.1 93.1
H31 1 87.8 84.4 292.2 280.9 3.5 3.4 295.7 284.4
2020 2 124.0 114.6 292.2 270.1 5.0 4.6 297.2 274.8
2021 3 160.2 142.4 292.2 259.8 6.5 5.7 298.7 265.5
2022 4 196.4 167.9 292.2 249.8 7.9 6.8 300.1 256.5
2023 5 232.6 191.1 292.2 240.2 9.4 7.7 301.6 247.9
2024 6 268.7 212.4 292.2 230.9 10.8 8.6 303.0 239.5
2025 7 304.9 231.7 292.2 222.0 12.3 9.4 304.5 231.4
2026 8 341.1 249.2 292.2 213.5 13.8 10.1 306.0 223.6
2027 9 377.3 265.1 292.2 205.3 15.2 10.7 307.4 216.0
2028 10 413.5 279.3 292.2 197.4 16.7 11.3 308.9 208.7
2029 11 449.7 292.1 292.2 189.8 18.2 11.8 310.3 201.6
2030 12 485.9 303.5 292.2 182.5 19.6 12.3 311.8 194.7
2031 13 522.0 313.5 292.2 175.5 21.1 12.7 313.3 188.1
2032 14 558.2 322.4 292.2 168.7 22.5 13.0 314.7 181.7
2033 15 594.4 330.1 292.2 162.2 24.0 13.3 316.2 175.6
2034 16 630.6 336.7 292.2 156.0 25.5 13.6 317.6 169.6
2035 17 666.8 342.3 292.2 150.0 26.9 13.8 319.1 163.8
2036 18 703.0 347.0 292.2 144.2 28.4 14.0 320.6 158.2
2037 19 739.2 350.8 292.2 138.7 29.8 14.2 322.0 152.8
2038 20 775.3 353.9 292.2 133.3 31.3 14.3 323.5 147.6
2039 21 811.5 356.1 292.2 128.2 32.8 14.4 324.9 142.6
2040 22 847.7 357.7 292.2 123.3 34.2 14.4 326.4 137.7
2041 23 883.9 358.6 292.2 118.5 35.7 14.5 327.9 133.0
2042 24 920.1 358.9 292.2 114.0 37.1 14.5 329.3 128.5
2043 25 956.3 358.7 292.2 109.6 38.6 14.5 330.8 124.1
2044 26 992.5 358.0 292.2 105.4 40.1 14.5 332.3 119.8
2045 27 1,028.6 356.7 292.2 101.3 41.5 14.4 333.7 115.7
2046 28 1,064.8 355.1 43.0 14.3 43.0 14.3
2047 29 1,064.8 341.4 43.0 13.8 43.0 13.8
2048 30 1,064.8 328.3 43.0 13.3 43.0 13.3
2049 31 1,064.8 315.7 43.0 12.7 43.0 12.7
2050 32 1,064.8 303.5 43.0 12.3 43.0 12.3
2051 33 1,064.8 291.9 43.0 11.8 43.0 11.8
2052 34 1,064.8 280.6 43.0 11.3 43.0 11.3
2053 35 1,064.8 269.8 43.0 10.9 43.0 10.9
2054 36 1,064.8 259.5 43.0 10.5 43.0 10.5
2055 37 1,064.8 249.5 43.0 10.1 43.0 10.1
2056 38 1,064.8 239.9 43.0 9.7 43.0 9.7
2057 39 1,064.8 230.7 43.0 9.3 43.0 9.3
2058 40 1,064.8 221.8 43.0 9.0 43.0 9.0
2059 41 1,064.8 213.3 43.0 8.6 43.0 8.6
2060 42 1,064.8 205.1 43.0 8.3 43.0 8.3
2061 43 1,064.8 197.2 43.0 8.0 43.0 8.0
2062 44 1,064.8 189.6 43.0 7.7 43.0 7.7
2063 45 1,064.8 182.3 43.0 7.4 43.0 7.4
2064 46 1,064.8 175.3 43.0 7.1 43.0 7.1
2065 47 1,064.8 168.5 43.0 6.8 43.0 6.8
2066 48 1,064.8 162.1 43.0 6.5 43.0 6.5
2067 49 1,064.8 155.8 43.0 6.3 43.0 6.3
2068 50 1,064.8 149.8 43.0 6.0 43.0 6.0
2069 51 1,064.8 144.1 43.0 5.8 43.0 5.8
2070 52 1,064.8 138.5 43.0 5.6 43.0 5.6
2071 53 1,064.8 133.2 43.0 5.4 43.0 5.4
2072 54 1,064.8 128.1 43.0 5.2 43.0 5.2
2073 55 1,064.8 123.2 43.0 5.0 43.0 5.0
2074 56 1,064.8 118.4 43.0 4.8 43.0 4.8
2075 57 1,064.8 113.9 43.0 4.6 43.0 4.6
2076 58 1,064.8 109.5 43.0 4.4 43.0 4.4
2077 59 1,064.8 105.3 43.0 4.3 43.0 4.3
2078 60 1,064.8 101.2 43.0 4.1 43.0 4.1
2079 61 1,064.8 97.3 43.0 3.9 43.0 3.9
2080 62 1,064.8 93.6 43.0 3.8 43.0 3.8
2081 63 1,064.8 90.0 43.0 3.6 43.0 3.6
2082 64 1,064.8 86.5 43.0 3.5 43.0 3.5
2083 65 1,064.8 83.2 43.0 3.4 43.0 3.4
2084 66 1,064.8 80.0 43.0 3.2 43.0 3.2
2085 67 1,064.8 76.9 43.0 3.1 43.0 3.1
2086 68 1,064.8 74.0 43.0 3.0 43.0 3.0
2087 69 1,064.8 71.1 43.0 2.9 43.0 2.9
2088 70 1,064.8 68.4 43.0 2.8 43.0 2.8
2089 71 1,064.8 65.8 43.0 2.7 43.0 2.7
2090 72 1,064.8 63.2 43.0 2.6 43.0 2.6
2091 73 1,064.8 60.8 43.0 2.5 43.0 2.5
2092 74 1,064.8 58.5 43.0 2.4 43.0 2.4
2093 75 1,064.8 56.2 43.0 2.3 43.0 2.3
2094 76 1,064.8 54.0 43.0 2.2 43.0 2.2
2095 77 1,064.8 52.0 43.0 2.1 43.0 2.1

68,581.3 15,952.8 208.7 16,161.5 8,598.0 5,566.0 2,768.8 644.1 11,366.8 6,210.0 2.60 9,951.4

ｔ
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費用
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 「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省水管理・国土保全局、令和２年４月）に基づい
て、被害軽減効果を総合治水事業の効果（便益）として算出を行った。

 被害軽減効果の算定にあたっては、最新の資産、デフレータに更新を行った。

 被害軽減効果に治水施設の残存価値を加算し、便益とした。

 事業費の増加を考慮して費用対効果を算出したところ、Ｂ/Ｃは前回評価時２.６に対し、今回
評価では２.７となった。

５）費用便益分析（まとめ）

Ｂ/Ｃ根拠資料【牛滝川】

7

※Ｂ（便益）およびＣ（費用）は、基準年（評価年）に現在価値化した金額である。

河川名 項目
前回評価時

（Ｈ30）

今回評価

（R5）

牛滝川 B/C

・B/C=2.6

B= 161.6億円

C= 62.1億円

建設費 55.7億円

維持管理費 6.4億円

・B/C=2.7

B= 226.1億円

C= 82.5億円

建設費 73.7億円

維持管理費 8.8億円


