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参考資料１

佐野川水系の河川整備に係る費用対効果分析（B/C）

《Ｂ/Ｃ根拠資料》



Ｂ/Ｃ根拠資料【佐野川水系】

１）事業評価の対象期間について

○当面の治水目標の完成時期を令和20年と想定する。
○費用対効果分析の評価期間は、「治水経済調査マニュアル（案）R2.4」に基づき、事業完成後
50年間とする。
○便益・費用ともに評価時点で現在価値化する。（社会的割引率を4%とする。）
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Ｂ/Ｃ根拠資料【佐野川水系】

２）事業費について
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全体事業費 工事費 用地費 調査費

約72.0億円 約54.7億円 約16.8億円 約0.5億円

<前回評価>

<今回評価>

全体事業費 工事費 用地費 調査費

約82.8億円 約66.2億円 約14.6億円 約2.0億円



Ｂ/Ｃ根拠資料【佐野川水系】

３）年平均被害軽減期待額（全体事業：今回評価）

※ 被害額は、「治水経済調査マニュアル(案) R2.4」の算定方法に準拠し、令和３年評価額
（治水経済調査マニュアル(案)各種資産単価及びデフレーターR5.6改正）より算定
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対象河道：事業着手時点（H25）
【今回評価】年平均被害軽減期待額

（単位：百万円）

【今回評価】の年平均被害軽減期待額：833百万円

年平均 年平均被害額の累計 備考

事業を実施 事業を実施 被害軽減額 被害額 =年平均被害軽減

しない場合① した場合② ③=①-② ④×⑤ 期待額

420.5
0.0

区間平均

被害額④
区間確率⑤

420.50.4001,051.4

流量規模 年超過確率

1/100 0.0100 10,852.0

1/2.0 0.5000 0.0

被　害　額

0.0

1/10 0.1000

1/30 0.0333 92.7 5,507.4

0.067 253.7 674.2

158.5 832.70.023

3,805.0

2,102.7 0.0 2,102.7

5,600.1

6,792.8
2,773.9 8,078.2



Ｂ/Ｃ根拠資料【佐野川水系】

＜前回評価時の年平均被害額との比較＞

 今回評価に適用した新マニュアルによる被害額が前回の旧マニュアルより小さくなり、年平均
被害軽減期待額が減少した。

被害額算定項目 旧マニュアルからの変更点 内容例

家屋被害  被害率の変更  Aグループ※：床上の浸水深50cm～99cmの場合、
被害率：0.119（旧） ⇒ 0.253（新） 約2.1倍に変更

※被害率は地盤勾配に応じて3つのグループに分けて設定しており、Aグループは最も緩い勾配1/1000未満

家庭用品被害  算出方法の変更（自動車以外＋自動車）
 被害率の変更

 一般家財と自動車の配置高が異なるため、自動車被害率の閾値を区別して算定
 地盤面から浸水深30cm以上で自動車被害発生

公共土木施設等被害  算出方法の変更
（公共土木の被害＋農業の被害）

 被害比率の変更

 公共土木・公益施設被害比率の見直し
一般資産被害額の169.4％（旧） ⇒ 74.2％（新） 約1/2倍に変更

 農地・農業用施設は、「農地の浸水面積」に単位面積当たり被害額を乗じて被害
額を算定

国・地方公共団体に
おける応急対策費用

 新項目の追加
「水害廃棄物の処理費用」を追加

 「家庭用品被害額」に対する比率（全国実績の値：6.23％）を用いて、水害廃棄物
の処理費用を算定

新マニュアルの主な改定内容

1718

1696

951

1031

325

395

2,231 

5,290 

315

283

59

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

1/30規模

被害額

(新マニュアル))

1/30規模

被害額

(旧マニュアル)

(百万円)

家屋被害

家庭用品被害

事務所償却･在庫資産被害

農漁家償却･在庫資産被害

農作物被害

公共土木施設等被害

営業停止損失・応急対策費用等

国･地方公共団体における応急対策費用

約1.0倍

新・旧マニュアルによる被害額内訳の比較【1/30規模】

農地面積の区別
による減額

新項目（国・地方公共団体
における応急対策費用）

約0.9倍 約0.4倍 約1.1倍

被害率の増加
による増額

自動車被害の区
別による増額

家屋 家庭用品 事務所 公共土木 営業停止・応急対策

⇒前回算定結果
87億円

⇒今回算定結果
56億円

1.5 0.5

1.1 0.0
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https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/pdf/gaiyou.pdf
治水経済調査マニュアル(案）令和２年４月改定の概要より抜粋（出典：国土交通省WEBサイト）

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/seisaku_hyouka/gaiyou/hyouka/pdf/gaiyou.pdf


Ｂ/Ｃ根拠資料【佐野川水系】

４）費用便益分析
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維持管理費④

0.04 便益
現在
価値①

費用
現在
価値

費用
現在
価値

費用
現在
価値

基 R5 0 1.000 1.000
H25 -10 1.480 0.817 0.0 0.0 453.6 548.6 0.0 0.0 453.6 548.6
H26 -9 1.423 0.844 45.6 64.9 95.9 115.2 2.3 2.7 98.2 117.9
H27 -8 1.369 0.847 55.2 75.6 52.3 60.6 2.7 3.2 55.0 63.8
H28 -7 1.316 0.852 60.5 79.6 145.7 163.4 3.0 3.4 148.8 166.7
H29 -6 1.265 0.871 75.2 95.1 323.0 356.1 3.7 4.1 326.8 360.2
H30 -5 1.217 0.902 107.6 130.9 106.2 116.5 5.4 5.9 111.5 122.3
R1 -4 1.170 0.922 118.3 138.4 121.2 130.7 5.9 6.3 127.1 137.1
R2 -3 1.125 0.921 130.5 146.8 52.2 54.1 6.5 6.7 58.7 60.8
R3 -2 1.082 0.956 135.7 146.8 0.0 0.0 6.8 7.0 6.8 7.0
R4 -1 1.040 1.000 135.7 141.2 43.6 45.3 6.8 7.0 50.3 52.3
R5 0 1.000 1.000 140.1 140.1 353.5 353.5 7.0 7.0 360.5 360.5
R6 1 0.962 1.000 175.7 168.9 600.0 576.9 8.7 8.4 608.7 585.3
R7 2 0.925 1.000 236.0 218.2 600.0 554.7 11.7 10.9 611.7 565.6
R8 3 0.889 1.000 296.3 263.4 600.0 533.4 14.7 13.1 614.7 546.5
R9 4 0.855 1.000 356.6 304.8 600.0 512.9 17.7 15.2 617.7 528.0
R10 5 0.822 1.000 416.9 342.7 600.0 493.2 20.7 17.0 620.7 510.2
R11 6 0.790 1.000 477.3 377.2 353.5 279.4 23.7 18.8 377.3 298.2
R12 7 0.760 1.000 512.8 389.7 353.5 268.7 25.5 19.4 379.0 288.0
R13 8 0.731 1.000 548.4 400.7 353.5 258.3 27.3 19.9 380.8 278.3
R14 9 0.703 1.000 583.9 410.2 353.5 248.4 29.0 20.4 382.6 268.8
R15 10 0.676 1.000 619.4 418.5 353.5 238.8 30.8 20.8 384.4 259.7
R16 11 0.650 1.000 655.0 425.5 353.5 229.7 32.6 21.2 386.1 250.8
R17 12 0.625 1.000 690.5 431.3 353.5 220.8 34.3 21.5 387.9 242.3
R18 13 0.601 1.000 726.1 436.1 353.5 212.3 36.1 21.7 389.7 234.0
R19 14 0.577 1.000 761.6 439.8 353.5 204.2 37.9 21.9 391.4 226.0
R20 15 0.555 1.000 797.2 442.6 353.5 196.3 39.6 22.0 393.2 218.3
R21 16 0.534 1.000 832.7 444.6 41.4 22.1 41.4 22.1
R22 17 0.513 1.000 832.7 427.5 41.4 21.3 41.4 21.3
R23 18 0.494 1.000 832.7 411.0 41.4 20.4 41.4 20.4
R24 19 0.475 1.000 832.7 395.2 41.4 19.7 41.4 19.7
R25 20 0.456 1.000 832.7 380.0 41.4 18.9 41.4 18.9
R26 21 0.439 1.000 832.7 365.4 41.4 18.2 41.4 18.2
R27 22 0.422 1.000 832.7 351.4 41.4 17.5 41.4 17.5
R28 23 0.406 1.000 832.7 337.9 41.4 16.8 41.4 16.8
R29 24 0.390 1.000 832.7 324.9 41.4 16.2 41.4 16.2
R30 25 0.375 1.000 832.7 312.4 41.4 15.5 41.4 15.5
R31 26 0.361 1.000 832.7 300.3 41.4 14.9 41.4 14.9
R32 27 0.347 1.000 832.7 288.8 41.4 14.4 41.4 14.4
R33 28 0.333 1.000 832.7 277.7 41.4 13.8 41.4 13.8
R34 29 0.321 1.000 832.7 267.0 41.4 13.3 41.4 13.3
R35 30 0.308 1.000 832.7 256.7 41.4 12.8 41.4 12.8
R36 31 0.296 1.000 832.7 246.9 41.4 12.3 41.4 12.3
R37 32 0.285 1.000 832.7 237.4 41.4 11.8 41.4 11.8
R38 33 0.274 1.000 832.7 228.2 41.4 11.4 41.4 11.4
R39 34 0.264 1.000 832.7 219.5 41.4 10.9 41.4 10.9
R40 35 0.253 1.000 832.7 211.0 41.4 10.5 41.4 10.5
R41 36 0.244 1.000 832.7 202.9 41.4 10.1 41.4 10.1
R42 37 0.234 1.000 832.7 195.1 41.4 9.7 41.4 9.7
R43 38 0.225 1.000 832.7 187.6 41.4 9.3 41.4 9.3
R44 39 0.217 1.000 832.7 180.4 41.4 9.0 41.4 9.0
R45 40 0.208 1.000 832.7 173.4 41.4 8.6 41.4 8.6
R46 41 0.200 1.000 832.7 166.8 41.4 8.3 41.4 8.3
R47 42 0.193 1.000 832.7 160.4 41.4 8.0 41.4 8.0
R48 43 0.185 1.000 832.7 154.2 41.4 7.7 41.4 7.7
R49 44 0.178 1.000 832.7 148.3 41.4 7.4 41.4 7.4
R50 45 0.171 1.000 832.7 142.6 41.4 7.1 41.4 7.1
R51 46 0.165 1.000 832.7 137.1 41.4 6.8 41.4 6.8
R52 47 0.158 1.000 832.7 131.8 41.4 6.6 41.4 6.6
R53 48 0.152 1.000 832.7 126.7 41.4 6.3 41.4 6.3
R54 49 0.146 1.000 832.7 121.9 41.4 6.1 41.4 6.1
R55 50 0.141 1.000 832.7 117.2 41.4 5.8 41.4 5.8
R56 51 0.135 1.000 832.7 112.7 41.4 5.6 41.4 5.6
R57 52 0.130 1.000 832.7 108.3 41.4 5.4 41.4 5.4
R58 53 0.125 1.000 832.7 104.2 41.4 5.2 41.4 5.2
R59 54 0.120 1.000 832.7 100.2 41.4 5.0 41.4 5.0
R60 55 0.116 1.000 832.7 96.3 41.4 4.8 41.4 4.8
R61 56 0.111 1.000 832.7 92.6 41.4 4.6 41.4 4.6
R62 57 0.107 1.000 832.7 89.0 41.4 4.4 41.4 4.4
R63 58 0.103 1.000 832.7 85.6 41.4 4.3 41.4 4.3
R64 59 0.099 1.000 832.7 82.3 41.4 4.1 41.4 4.1
R65 60 0.095 1.000 832.7 79.2 41.4 3.9 41.4 3.9
R66 61 0.091 1.000 832.7 76.1 41.4 3.8 41.4 3.8
R67 62 0.088 1.000 832.7 73.2 41.4 3.6 41.4 3.6
R68 63 0.085 1.000 832.7 70.4 41.4 3.5 41.4 3.5
R69 64 0.081 1.000 832.7 67.7 41.4 3.4 41.4 3.4
R70 65 0.078 1.000 832.7 65.1 41.4 3.2 41.4 3.2

50,494 16,562 194 16,756 8,283 6,972 2,511 819 10,794 7,791 2.15

費用
便益費
B/C

年
次

年度 ｔ

割引率
４％ デフ

レー
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整
備
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設
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成
後
の
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価
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5
0
年）

便益 残存
価値
②

計
①+②

計③＋④

便益B 費用C

事業費③

【今回評価R5】基準年R5【前回評価H30】基準年H30

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

平成25年度 -5 0.0 0.0 0.0 454.0 552.4 0.0 0.0 454.0 552.4

平成26年度 -4 67.3 81.9 81.9 95.9 112.2 2.3 2.7 98.2 114.8

平成27年度 -3 81.5 95.4 95.4 52.3 58.8 2.7 3.1 55.1 61.9

平成28年度 -2 89.3 100.5 100.5 100.1 108.3 3.0 3.3 103.1 111.5

平成29年度 -1 104.1 112.6 112.6 306.6 306.6 3.5 3.5 310.1 310.1

平成30年度 0 149.6 155.6 155.6 294.7 283.3 5.0 4.9 299.7 288.2

平成31年度 1 193.3 193.3 193.3 294.7 272.4 6.5 6.0 301.2 278.5

平成32年度 2 237.0 227.9 227.9 294.7 262.0 8.0 7.1 302.7 269.1

平成33年度 3 280.7 259.5 259.5 294.7 251.9 9.5 8.1 304.1 260.0

平成34年度 4 324.4 288.4 288.4 294.7 242.2 10.9 9.0 305.6 251.2

平成35年度 5 368.1 314.7 314.7 294.7 232.9 12.4 9.8 307.1 242.7

平成36年度 6 411.8 338.5 338.5 294.7 223.9 13.9 10.6 308.6 234.5

平成37年度 7 455.5 360.0 360.0 294.7 215.3 15.4 11.2 310.0 226.5

平成38年度 8 499.2 379.3 379.3 294.7 207.0 16.8 11.8 311.5 218.9

平成39年度 9 542.9 396.7 396.7 294.7 199.1 18.3 12.4 313.0 211.4

平成40年度 10 586.6 412.1 412.1 294.7 191.4 19.8 12.8 314.4 204.3

平成41年度 11 630.3 425.8 425.8 294.7 184.1 21.3 13.3 315.9 197.3

平成42年度 12 674.0 437.8 437.8 294.7 177.0 22.7 13.6 317.4 190.6

平成43年度 13 717.7 448.3 448.3 294.7 170.2 24.2 14.0 318.9 184.1

平成44年度 14 761.4 457.3 457.3 294.7 163.6 25.7 14.3 320.3 177.9

平成45年度 15 805.1 464.9 464.9 294.7 157.3 27.1 14.5 321.8 171.8

平成46年度 16 848.8 471.3 471.3 294.7 151.3 28.6 14.7 323.3 166.0

平成47年度 17 892.5 476.5 476.5 294.7 145.5 30.1 14.9 324.8 160.3

平成48年度 18 936.2 480.6 480.6 294.7 139.9 31.6 15.0 326.2 154.8

平成49年度 19 979.9 483.7 483.7 294.7 134.5 33.0 15.1 327.7 149.6

平成50年度 20 1,023.6 485.8 485.8 294.7 129.3 34.5 15.1 329.2 144.5

平成51年度 21 1,067.3 487.1 487.1 36.0 15.2 36.0 15.2

平成52年度 22 1,067.3 468.3 468.3 36.0 14.6 36.0 14.6

平成53年度 23 1,067.3 450.3 450.3 36.0 14.0 36.0 14.0

平成54年度 24 1,067.3 433.0 433.0 36.0 13.5 36.0 13.5

平成55年度 25 1,067.3 416.4 416.4 36.0 13.0 36.0 13.0

平成56年度 26 1,067.3 400.3 400.3 36.0 12.5 36.0 12.5

平成57年度 27 1,067.3 384.9 384.9 36.0 12.0 36.0 12.0

平成58年度 28 1,067.3 370.1 370.1 36.0 11.5 36.0 11.5

平成59年度 29 1,067.3 355.9 355.9 36.0 11.1 36.0 11.1

平成60年度 30 1,067.3 342.2 342.2 36.0 10.7 36.0 10.7

平成61年度 31 1,067.3 329.1 329.1 36.0 10.3 36.0 10.3

平成62年度 32 1,067.3 316.4 316.4 36.0 9.9 36.0 9.9

平成63年度 33 1,067.3 304.2 304.2 36.0 9.5 36.0 9.5

平成64年度 34 1,067.3 292.5 292.5 36.0 9.1 36.0 9.1

平成65年度 35 1,067.3 281.3 281.3 36.0 8.8 36.0 8.8

平成66年度 36 1,067.3 270.5 270.5 36.0 8.4 36.0 8.4

平成67年度 37 1,067.3 260.1 260.1 36.0 8.1 36.0 8.1

平成68年度 38 1,067.3 250.1 250.1 36.0 7.8 36.0 7.8

平成69年度 39 1,067.3 240.4 240.4 36.0 7.5 36.0 7.5

平成70年度 40 1,067.3 231.2 231.2 36.0 7.2 36.0 7.2

平成71年度 41 1,067.3 222.3 222.3 36.0 6.9 36.0 6.9

平成72年度 42 1,067.3 213.7 213.7 36.0 6.7 36.0 6.7

平成73年度 43 1,067.3 205.5 205.5 36.0 6.4 36.0 6.4

平成74年度 44 1,067.3 197.6 197.6 36.0 6.2 36.0 6.2

平成75年度 45 1,067.3 190.0 190.0 36.0 5.9 36.0 5.9

平成76年度 46 1,067.3 182.7 182.7 36.0 5.7 36.0 5.7

平成77年度 47 1,067.3 175.7 175.7 36.0 5.5 36.0 5.5

平成78年度 48 1,067.3 168.9 168.9 36.0 5.3 36.0 5.3

平成79年度 49 1,067.3 162.4 162.4 36.0 5.1 36.0 5.1

平成80年度 50 1,067.3 156.2 156.2 36.0 4.9 36.0 4.9

平成81年度 51 1,067.3 150.2 150.2 36.0 4.7 36.0 4.7

平成82年度 52 1,067.3 144.4 144.4 36.0 4.5 36.0 4.5

平成83年度 53 1,067.3 138.8 138.8 36.0 4.3 36.0 4.3

平成84年度 54 1,067.3 133.5 133.5 36.0 4.2 36.0 4.2

平成85年度 55 1,067.3 128.4 128.4 36.0 4.0 36.0 4.0

平成86年度 56 1,067.3 123.4 123.4 36.0 3.8 36.0 3.8

平成87年度 57 1,067.3 118.7 118.7 36.0 3.7 36.0 3.7

平成88年度 58 1,067.3 114.1 114.1 36.0 3.6 36.0 3.6

平成89年度 59 1,067.3 109.7 109.7 36.0 3.4 36.0 3.4

平成90年度 60 1,067.3 105.5 105.5 36.0 3.3 36.0 3.3

平成91年度 61 1,067.3 101.5 101.5 36.0 3.2 36.0 3.2

平成92年度 62 1,067.3 97.6 97.6 36.0 3.0 36.0 3.0

平成93年度 63 1,067.3 93.8 93.8 36.0 2.9 36.0 2.9

平成94年度 64 1,067.3 90.2 90.2 36.0 2.8 36.0 2.8

平成95年度 65 1,067.3 86.7 86.7 36.0 2.7 36.0 2.7

平成96年度 66 1,067.3 83.4 83.4 36.0 2.6 36.0 2.6

平成97年度 67 1,067.3 80.2 80.2 36.0 2.5 36.0 2.5

平成98年度 68 1,067.3 77.1 77.1 36.0 2.4 36.0 2.4

平成99年度 69 1,067.3 74.1 74.1 36.0 2.3 36.0 2.3

平成100年度 70 1,067.3 71.3 71.3 36.0 2.2 36.0 2.2

19,230.3 147.2 19,377.5 =B 7,197.0 5,272.2 599.8 5,872.1 =C = 3.30

計　③＋④

便益Ｂ (百万円)

整

備

期

間

評

価

期

間

年度 ｔ
計①＋②

建設費③ 維持管理費④

合計

残存価値

②

便益①

費用便益比

Ｂ／Ｃ

（便益／費用)

費用Ｃ (百万円)

年次



 「治水経済調査マニュアル（案）」（国土交通省水管理・国土保全局、令和２年４月）に基づい
て、被害軽減効果を総合治水事業の効果（便益）として算出を行った。

 被害軽減効果の算定にあたっては、最新の資産、デフレータに更新を行った。

 被害軽減効果に治水施設の残存価値を加算し、便益とした。

 事業費の増加を考慮して費用対効果を算出したところ、Ｂ/Ｃは前回評価時３.３に対し、今回
評価では２.２となった。

５）費用便益分析（まとめ）

Ｂ/Ｃ根拠資料【佐野川水系】
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※Ｂ（便益）およびＣ（費用）は、基準年（評価年）に現在価値化した金額である。

河川名 項目
前回評価時

（Ｈ30）

今回評価

（R5）

佐野川水系 B/C

・B/C=3.3

B= 194億円

C= 59億円

建設費 53億円

維持管理費 6億円

・B/C=2.2

B= 168億円

C= 78億円

建設費 70億円

維持管理費 8億円


