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資料２ 

第５回 
７月１３日 
・諮問 

・地震被害を
踏まえた取
組み 

・大規模建築
物の今後の
取組み 

・広域緊急交
通路沿道建
築物の今後
の取組み 

 

第６回 
８月９日 
・中間とりまと
め 

第７回 
１月予定 
・答申 

H31予算要求 パブコメ実施 
計
画 

改
定 

基本方針 
見直し 

計
画 

案
作
成 


