
 平成２６年8月の安威川ダム建設工事では、引き続き工事用道路の整備、ダム堤体部の伐採と
ともに、新たに上流仮締切工（河川を堰き止め迂回させるための堤）に使用する材料の採取に取
り掛かりました。

 ダム堤体材料の品質確認のため、砕石工場の原石
山（ダム堤体材料の採取予定部）にておいて発破材の
岩質や粒度などの現地調査を実施しました。
 右の写真は、粒度試験状況です。今後、更なる厳格
な品質確認を進めてまいります。
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定点写真（平成26年8月末撮影）
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