
平成 26年度 事前評価点検表（内部評価） 

事業名 主要地方道 大阪港八尾線 交差点改良事業 

担当部署 都市整備部 交通道路室 道路環境課 交通安全施設グループ（連絡先 06－6944－9283） 

事業箇所 八尾市久宝寺（久宝寺交差点） 

目的 

本交差点は、市域を横断する幹線道路に位置し、本交差点南側に位置する久宝寺駅へ向かう

自動車が多く、右折する車両による渋滞が発生している。また、本交差点を横断する小学校へ

通学する児童や駅を利用する歩行者、自転車利用者が多いにも関わらず、歩道がなく交通安全

上危険な状態である。このため、右折レーンの追加により、交差点の円滑な交通流を確保し、

渋滞緩和及び事故削減を図るとともに、歩道を設置することで歩行者等の安全確保を図る。 

内容 

交差点改良（右折車線の追加、歩道設置） 

 延長：Ｌ＝180ｍ 

 （現況）幅員：Ｗ＝8.0ｍ  

     歩道なし 

（計画）幅員：Ｗ＝16.0ｍ 、右折車線数１車線（滞留長Ｌ＝30ｍ） 

     両側歩道 Ｗ＝3.0ｍ×2 

事業費 

全体事業費：約 7.5億円 

（内訳）調査費等 約 0.3億円 

用地費  約 6.7億円 

     工事費  約 0.5億円 

【事業費の積算根拠】 

予備設計から数量を算出。事業費は積み上

げにより算出。 

【工事費の内訳】 

交差点改良等 約 0.5億円 

事業費の変動要因 

【今後の事業費変動要因の予測】 

 用地補償費の算定については、概算額で計上しており、今後、詳細な調査により確定するこ

とから、事業費が変動する可能性がある。 

維持管理費 5.0百万円／年･ｋｍ 
関連事業 都市計画道路久宝寺線整備事業 
上位計画等に 

おける位置付け 

大阪府都市整備中期計画（案）(H24.3) 

優先度 

本事業箇所は、八尾市が進めている都市計画道路久宝寺線事業との交差点であり、都市計画

道路の整備後は、ＪＲ久宝寺駅への右折交通量、駅を利用する歩行者、自転車の増加が見込ま

れることから優先的に整備していく必要がある。 

事業を巡る社会 

経済情勢等 

○当該道路状況 

本交差点を右折し、ＪＲ久宝寺駅方面へ向かう自動車の交通が多く、右折車両による渋滞が

発生。また、それに起因する追突及び右左折事故が発生。 

○現況交通量（平成 22年度 道路交通センサス） 

  自動車交通量   ：    10,706台／１２ｈ  

  歩行者交通量   ：    379人／日 

  自転車交通量   ：    1,562台／日   

  動力付き二輪車類 ：    984台／日 

○交通事故発生状況（当該箇所近傍） 

 Ｈ22～Ｈ25（4ヶ年間） ：4件 

地元の協力体制等 都市計画道路久宝寺線の整備（八尾市施工） 

事業の投資効果 

＜費用便益分析＞ 

または 

＜代替指標＞ 

交通安全事業における費用便益分析手法は確立されていない。 

事業効果の 

定性的分析 

（安心・安全、活力、

快適性等の有効性） 

【効果項目】 

＜安全・安心＞ 

・右折車線の追加による事故防止（交通事故の削減） 

・歩行者等の安全確保 

＜活力＞ 

・渋滞緩和による走行性の向上 

＜快適性＞ 

・歩道の整備による、歩行者等の通行利便性の向上 

・渋滞緩和による、大気汚染、振動などの地域環境の改善 

【受益者】 

沿道住民、道路利用者 

事業段階ごとの 

進捗予定と効果 

平成 27～30年度：協議・設計、用地買収 

平成 31～32年度：用地買収、工事 

完成予定年度 平成 32年度 

代替手法との 
比較検討 

本箇所で円滑な交通を確保するためには、現在の交差点内に右折車線を設置することが最善策

である。 

自然環境等への 

影響とその対策 

周辺は市街地が形成されており、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 

その他特記事項 特になし 

評価結果 

（案） 

事業実施 

＜判断の理由＞ 

本箇所は、本交差点南側に位置する久宝寺駅へ向かう自動車が多く、右折する車両による渋

滞が発生している。また、本交差点を横断する小学校へ通学する児童や駅を利用する歩行者、

自転車利用者が多いにも関わらず、歩道がなく交通安全上危険な状態である。小学校への通学

経路として利用されているにも関わらず、歩道がなく交通安全上危険な状態である。このため、

右折レーンの追加により、交差点の円滑な交通流を確保し、渋滞緩和及び事故削減を図るとと

もに、歩道を設置することで誰もが安全・安心・快適に通行できる歩行空間が確保できること

から「事業実施」とする。 
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