
平成２６年度 事後評価点検表（内部評価） 

事業名 都市計画道路 諸福中垣内線 街路事業 

担当部署 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設Ｇ （06-6944-9276） 

事業箇所 大東市灰塚二丁目、灰塚四丁目、大野一丁目、大野二丁目、三洋町地内 

内容 

本路線は大東市を東西に貫く幹線道路であり、大阪と奈良とを結ぶ主要幹線である主要地方

道大阪生駒線の慢性的な交通混雑を緩和するものとして、本路線を整備するものである。 

 

延長 Ｌ＝約７００ｍ（ＪＲ学研都市線～主要地方道八尾枚方線） 

幅員 Ｗ＝１６．０ｍ （２車線） 

道路区分 第４種第２級  

関連事業と 

その現状 

なし 

社会経済情勢 

の変化 

【整備路線の交通量】 

諸福中垣外線 交通量：11,945 台/日（H26実測値） 

 

【周辺道路の状況】 

 ＜大阪生駒線＞    整備前       完成後      

          (H17センサス)   (H22センサス)     

  交通量      21,788台/日     15,039台/日     

 大型車混入率      19.6％       15.5％ 

混雑時旅行速度     30.2㎞/h     19.2km/h（※H17センサスと H22センサスでは 

混雑時旅行速度の調査範囲が異なる） 

事業実施による 

自然環境の変化 

○自然環境 

市街地部を通過する道路であり、自然環境への影響は殆どない。 

最終評価時の意見

具申（付帯意見） 

と府の対応 

【最終評価時の意見】 

・必要性が認められ、かつ、事業進捗上も特段の支障がないと考えられるため、「事業継続

は妥当」と判断する 

 

【府の対応】 

・事業継続 

 

 【最終評価時点 H17】 【完了時点 H22】 【分析】 

事業費 

48億円 

（国：26.4 億円、府：21.6

億円） 

48億円 

（国：26.4 億円、府：21.6 億

円） 

事業費に変化なし。 

①事業期間 

②採択年度 

③着工年度 

④完成年度 

①13年 

②平成 8年度 

③平成 8年度 

④平成 20年度 

①14年 

②平成 8年度 

③平成 8年度 

④平成 21年度 

用地買収の難航により最終

評価時点より 1 年遅れで完

成。 

定量的効果 

（費用便益分析等） 

【評価項目】 

・走行時間短縮便益 

・走行費用減少便益 

・交通事故減少便益 

【分析結果】 

・B/C＝3.3 

B＝158.7 億円 

C＝47.4億円 

【算出方法】 

※算出根拠 

費用便益分析マニュアル

（国土交通省平成１５年８

月） 

【受益者】 

道路利用者、府民など 

【評価項目】 

・走行時間短縮便益 

・走行費用減少便益 

・交通事故減少便益 

【分析結果】 

・B/C＝3.3 

B＝158.4 億円 

C＝47.1億円 

【算出方法】 

※算出根拠 

費用便益分析マニュアル（国土

交通省平成１５年８月） 

 

【受益者】 

道路利用者、府民など 

概ね変化無し。 

事業効果の 

定性的分析 

（安心・安全、活力、

快適性等の有効性） 

【効果項目】 

（安全・安心） 

・歩車道分離による歩行

者・自転車の安全性の確

保 

（活力） 

・物流の効率化の支援 

・地域間交流連携の強化 

（快適性） 

・十分な幅員が確保された

歩道による快適性の向上 

・周辺狭小道路の迂回交通

量減少による快適性の向

上 

【受益者】 

地域住民、道路利用者 

【効果項目】 

 

・同左 

 

 

 

・同左 

・同左 

 

・同左 

 

・同左 

 

 

【受益者】 

同左 

・所期の目的を達している。 

 

その他特記事項 なし 

評価結果 

（事業効果の発現

状況等） 

本路線は平成 21 年度に供用しており、本路線の北側に位置する主要地方道大阪生駒線の交

通量が減少していることから、交通混雑の緩和に寄与している。 

今後の同種事業に

対する改善措置等 

なし 

 



平成26年度 事後評価（都市計画道路 諸福中垣内線 街路事業）
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