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■ 耐震工事の内容
本館全体の耐震工事を行い、工事期間は約３年を予定。

東館 基礎免震工法＋耐震壁等により補強（耐震改修後Is値：0.9）

・ 北・中・南の３工区に分けて順次免震化工事。

・ 本館基礎を撤去・補強し、免震装置を設置。

・ 耐震壁等により地下1階から地上５階を補強し、建物の

耐震性能を向上。

・ 免震化工事では工事期間中、地下倉庫・書庫を新別館

やプレハブに仮移転し、地下階の床を全面撤去。

西館 在来工法(柱・壁等の補強）により補強（耐震改修後Is値：0.6）

・ 東館との接続部を撤去、渡り廊下を設置。

・ ４、５階増築部分を撤去。

・ 地下１から地上３階に耐震壁を設置。

・ ３階増築部の柱補強。（外壁に鉄骨柱を設置）

本 館 耐 震 工 事 の 概 要

① 土留壁設置 ④ 地中掘削 ⑦ ジャッキアップ

② 地盤改良 ⑤ 耐圧版設置 ⑧ 既設基礎撤去

③ 地階床撤去 ⑥ 梁補強・地階床新設 ⑨ 免震装置設置

免震化の施工手順
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凡例 ：耐震壁新設（窓は閉塞．出入口は設置可能） ：撤去

：梁補強 ：天井補強

:西館3階増築部柱補強

■ 耐震壁等による構造補強
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■ 耐震工事の影響と対策
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歩行者動線【凡例】

一般車両動線

耐震工事範囲

工事車両動線

仮囲い

工事関係者以外
立入制限区域

仮囲い

②中・南工区・西館の工事期間中

サービス車両等
寄付スペース

仮設通路(夜間通用口～西館～東館）

駐車場

①北・中工区の工事期間中
仮囲い

サービス車両等
寄付スペース

仮設ゴミ集積所

仮設通路(夜間通用口～西館～東館）

影響内容 ①北・中工区工事期間中（H23年6月～H24年11月） ②中・南工区工事期間中（H24年12月～H26年5月）

立入制限  中庭全面、正面玄関北側の車寄せ  中庭全面、正面玄関南側の車寄せ、南東側駐車場

出入口の使用制限  正面玄関北側半分  正面玄関南側半分、南通用口

 正面玄関南東側駐車場を許可車(逓送車、障がい者
等）の駐車スペースとして利用。

 正面玄関北側(植込み）に仮設駐車場を確保。

西館執務室の減少

工事による騒音・振動等

全館停電

 執務時間中も多少の騒音・振動等が発生する。
 ただし、騒音程度が６０デシベルを超える作業は、夜間・休日に行う。

 地下１階電気室を南工区から北工区に移転させるため、夜間・休日に全館停電(１日程度）する。

駐車スペースの縮小

 サービス車両用の寄付きスペースを西側に設ける。

 西館の４・５階撤去部分及び東館との接続部に係る執務室（約１６００㎡）は、新別館に移転。




