
事後評価点検表 

事業名 災害拠点病院支援施設整備事業 

担当部署 健康医療部保健医療室医療対策課救急災害医療グループ（連絡先 06-6944-9168） 

事業箇所 大阪市住吉区大領（大阪府立急性期・総合医療センター敷地ほか） 

内容 

 大阪府地域防災計画により、基幹災害医療センターとして指定されている大阪府立急性

期・総合医療センターの災害時医療体制を支援することを目的とし、災害拠点病院支援施設

を新築整備。（最終評価：平成１６年） 

 また、平時は障害者医療リハビリテーションフロア等として活用。 

 

 構 造：鉄筋コンクリート造 

１階 1892.61㎡ 

２階 1477.05㎡ 

３階 1412.55㎡ 

PH階  344.19㎡ 

関連事業と 

その現状 

 肢体不自由者厚生施設等整備事業 

 大阪府立身体障がい者福祉センターが施設の老朽化や狭隘化、障がい者の重度化・重複化

が進み、施設機能としてのハードとソフトが現状のニーズとかい離（従来の脳性麻痺者主体

から脳血管障がいや脊髄損傷等の中途障がい者が増加）してきたことにより、障がい者が地

域移行しやすくするために多様な訓練プログラムの実施や居室を配置した障がい者支援施

設を整備。 

社会経済情勢 

の変化 

 ・東日本大震災を教訓として、災害発生時における初期救急医療体制の充実強化の必要性

が高まり、国において「災害時における医療体制の充実強化について」（平成 24 年 3 月 21

日付厚生労働省医政局長通知）により、災害時における医療体制の充実強化を図ることが求

められている。 

 

事業実施による 

自然環境の変化 

 ・最終評価時点（平成 16年）と現時点（平成 24年 3月）で、本事業をとりまく事前環境

の変化はない 

最終評価時の意見

具申と府の対応 

【最終評価時の意見】 

 ・災害拠点病院支援施設と肢体不自由者更生施設という異なる目的の施設を合築により整

備することについては、所要の機能を確保しつつ建設費の縮減、工期の短縮などが見込

め、また、完成後は、施設機能の連携や維持管理費の節減が測られるなど合築整備によ

るメリットが大きいことを確認した。 

 ・ただし、非常時にはそれぞれ別の運営主体が管理することとなるため、より有効に機能

を発揮するには相互の緊密な連携が不可欠であるため、今後連携を担保する仕組みづく

りに取り組まれるよう強く要望する。 

 

【府の対応】 

 ・肢体不自由者更生施設等部門と災害拠点病院支援施設部門をあわせ、治療の当初から地

域生活移行までの一貫したリハビリテーション実施のための拠点を目指し、障がい者医

療・リハビリテーションセンターとして整備し、障がい者医療・リハビリテーション部

門、府立障がい者自立センター部門、障がい者自立相談支援センター部門の３機関から

なる運営協議会を設置し緊密な連携を図っている。 

医政局長通知抜粋 
 災害拠点病院として、下記の施設等を有すること 
 （ア） （略） 災害時における患者の多数発生時（入院患者については通常時の 2 倍、外来患

者については通常時の 5 倍程度を想定）に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄ス
ペースを有することが望ましい。 



 【最終評価時点 H16】 【完了時点 H18】 【分析】 

事業費 
 約２１億円  約１９億円 入札差金による減 

①事業期間 

②採択年度 

③着工年度 

④完成年度 

①４年間 

②平成 15年度 

③平成 17年度 

④平成 18年度 

①４年間 

②平成 15年度 

③平成 17年度 

④平成 18年度 

予定通り完成 

定量的効果 

（費用便益分析等） 

【B/C】 

 分析手法が確立していな

いため未算出 

 

 

【その他の指標】 

 ・災害時に約 400床の臨

時病床を設置可能 

 ・災害時のトリアージス

ペースを確保 

 ・災害時用の医薬品、食

料等の備蓄（概ね 3日

分）倉庫を確保 

 

 

【B/C】 

分析手法が確立していな

いため未算出 

 

【その他の指標】 

・災害時に約 400床の臨時  

病床を設置可能 

 ・災害時のトリアージス 

ペースを確保 

・災害時用の医薬品、食料

等の備蓄（概ね 3日分）

倉庫を確保 

 

【B/C】 

― 

 

 

【その他の指標】 

 ・災害時に受入れ可能な簡易

病床を 400床確保し、十分

なトリアージスペースを

確保することにより、円滑

な医療提供体制を確保す

ることが可能となる 

 

 

定性的効果 

 ・災害時において、被災

患者の受入れ、治療・

搬送のための支援を行

うことにより、災害発

生時における府民の安

全を守る効果が期待で

きる 

 ・災害時に受入れ可能な

スペースを確保するこ

とにより、患者への適

切な治療行為が可能と

なる 

 ・大阪府立急性期・総合

医療センターに隣接す

ることにより、同セン

ターの医療の総合力を

発揮することができる 

 ・災害時に全国から応援

に訪れるスタッフの仮

眠室等を設置すること

により、医療従事者の

休憩を確保することが

可能となり、その能力

の維持が図れる 

・ 災害時において、被災患

者の受入れ、治療・搬送

のための支援を行うこ

とにより、災害発生時に

おける府民の安全を守

る効果が期待できる 

 

 ・災害時に受入れ可能なス

ペースを確保すること

により、患者への適切な

治療行為が可能となる 

 

 ・大阪府立急性期・総合医

療センターに隣接する

ことにより、同センター

の医療の総合力を発揮

することができる 

 ・災害時に全国から応援に

訪れるスタッフの仮眠

室等を設置することに

より、医療従事者の休憩

を確保することが可能

となり、その能力の維持

が図れる 

 ・当初の目的を達している 



その他特記事項 
特に特記すべき事項はない 

評価結果 

  

 ・事業期間や事業費等については変更なく、当初の事業計画通りに完成。 

 ・毎年、急性期・総合医療センターが開催する災害訓練において、本施設を利用し来たる

べき災害時に備えている。 

 ・併設の肢体不自由者更生施設との連携についても円滑に連携が取れていると認められる 

今後の同種事業に

対する改善措置等 

 

 ・事業計画については、特に改善すべき点はない。 

 


