
※十三と淡路のエリア計画については、新大阪連絡線や阪急高架化・柴島浄水場のダウンサイジング等の基盤整備の
計画を踏まえつつ、民間都市開発の機運の醸成を図りながら検討を進める。

2018年度～2019年度
（H30年度～R1年度）

2020年度 ～ 2021年度
（R2年度 ～ R3年度）

新大阪
連絡線

これまでの取り組みの経過（都市再生緊急整備地域検討協議会の経過など）

プロジェクトの基礎検討
（新幹線新駅関連プロジェクト、民間都市開発プロジェクト）

民間プロジェクト準備・本格化

プロモー
ション等

リニア
中央新幹線

第4回

北陸
新幹線

主な
プロジェクト

国内外へ広く知ってもらう

東京・名古屋間

策定

都市再生
緊急整備
地域検討
協議会

個別・小規模の意見交換
会議などを活用した情報の拡散
海外への情報発信手法の検討

名古屋・大阪間

開業

開業

左岸
2期

2024年
うめきた2期
先行

まちびらき

万博
開催

2025年
左岸
延伸部

なにわ
筋線

2030年代～

北陸新幹線
事業化環境影響評価・事業化の手続き

第5回

新大阪駅周
辺地域の
まちづくり

新大阪駅エリアにおける
都市再生に資する

民間都市開発の機運の高まり

第1～3回

役割や導入機能 3つの導入機能の検討の深度化など
・新型コロナ危機を契機とした社会変化
・交通結節、交流促進、都市空間機能
・民間都市開発の誘導イメージ
・３D都市モデルの作成

2022年度～
（R4年度～）

候補地域の公表
2018.8

民間都市開発促進プロモーション

ソフト施策の検討と実装

開業

第6回

新大阪駅エリアの都市再生
緊急整備地域指定（予定）

環境影響評価準備書
（駅位置の方向性）

まちづくり方針の骨格
2019.1～2020.3

現時点でまちづくり方針を
取りまとめる方向性を確認

まちづくり方針（案）
全体構想

新大阪駅エリア計画

新大阪駅エリア計画の更新
十三駅及び淡路駅エリア計画の作成※

十三駅・淡路駅エリアの都市再生緊急整
備地域の指定（想定）

新幹線新駅関連プロジェクト

十三駅・淡路駅

エリアのまちづくり

新しいまちづくりの始動

新大阪駅エリア

新大阪駅エリアの
特定都市再生緊急整備地域の指定(想定)

まちづくり方針の更新

2020.10 2021.8

（想定）
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