ウエストナイル熱媒介蚊防除シミュレ－ションの事業経過（高石市分）
（事業経過）
１． 対象地区・自治会の確定と、関係機関への協力依頼
４月１９日　高石市環境保全課との協議開始
５月７日、２５日　事業内容と対象地区・自治会の選定について協議
６月２２日　新家地区自治会マップづくり(地区内公共マス等の地図へのプロット)

高石市３名、保健所３名で地区内の公共マス等を実地に回りながら地図にチェック。薬剤投与時に活用するため。
６月２６、２７日　教育委員会及び取石小学校などへの協力の依頼。
２． 事前説明会の開催
７月４日－新家自治会長と、説明会についての打ち合わせ。
７月７日(土)夜７：３０　新家自治会館にて、地元説明会を開催。
ウエストナイル熱の説明。本シミュレ－ション事業の意義と概要について説明。質疑応答。高石市と保健所共同で。
３． 蚊の捕獲と分析について
[薬剤投入前]

・７月１０日から１１日　 新家自治会館と取石小学校に、トラップを設置(24 時間)し、回収・分析した。
・７月２４日から２５日　 同様の内容。
[薬剤投入後]

・８月 ７日から ８日～ 新家自治会館と取石小学校に、トラップを設置(24 時間) し、回収・分析した。
・８月２１日から２２日　 同様の内容。
・９月 ４日から ５日　 同様の内容。
[蚊捕獲作業の終了報告]

・９月６日、７日～高石市、新家自治会
４． 防除薬剤の投入について
[公共マスへの投入]

・環境衛生課と保健所、関係団体との連携体制を確立。
・７月２７日　午前１０：００ 新家自治会館に集合。全体説明後、各グル－プに分かれ薬剤を投入。
[各家庭の水溜めへの投入]

・７月１３日　家庭用薬剤・投入説明書など自治会館へ搬入。
・７月２８日から２９日　いずれかの日に、各自投入。
５． 事業のとりまとめ
・１１月２８日～高石市、新家自治会へ「とりまとめ」を報告
