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H19.12 府特定事業契約 H20.11～

H22.8

移管予定道路整備（～Ｈ22.7）

H22.9～10

第一工区建替住宅、活用用地（第一工区）完成

第一工区建替住宅へ本移転、居住、供用開始 H22.11
　～Ｈ23.2

府営住宅用地（第二工区）撤去
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H20.1～ 事業開始（設計・許認可手続き）

H20.1～6

H20.7～12

第一工区仮移転（公社住宅等へ移転）

第一工区撤去

H21.3 活用用地、移管予定道路の分筆、活用用地の所有権移転
H21.2～ 府営住宅用地（第一工区）の整備開始

H21.4～ 活用用地（第一工区）、市道39号線拡幅の整備開始

H22.7 事業区域内公共施設整備の完成、移管予定道路の移管
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都市機構住宅、周辺府営住宅、
民間賃貸住宅への仮移転者の、
建替住宅第一工区への本移転

府営住宅第二工区居住者の、
建替住宅第一工区への本移転

Ｂ5棟～Ｂ12棟のうち、
都市機構住宅、周辺府営住宅、
民間賃貸住宅に、
一部の世帯が仮移転する
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完成

Ｂ１棟

Ｂ２棟

Ｂ３棟

Ｂ４棟

Ｂ１棟

Ｂ２棟

Ｂ３棟

Ｂ４棟
第一工区建替住宅
運営中

活用用地
運営中

Ｂ１棟

Ｂ２棟

Ｂ３棟

Ｂ４棟
第一工区建替住宅

供用開始

活用用地
供用開始

活用用地
完成



第７フェーズ 第８フェーズ 第９フェーズ

H24.9 建替住宅第二工区完成 H24.10～11 建替住宅第二工区への本移転、居住開始H23.3～ 府営住宅用地（第二工区）整備開始
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府営住宅用地（第二工区）
整備開始
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