
大阪府営吹田藤白台住宅（第 2 期）民活プロジェクト(第１工区) 

モニタリング結果について 

 

特定事業契約書に基づき、大阪府営吹田藤白台住宅民活プロジェクト（第１工区）の基本

設計、実施設計、建設工事及び入居者移転支援業務についてモニタリングしました。 

その結果、事業契約書、入札説明書等、設計図書及び民間事業者提案に従い実施されてい

ることを確認しました。 

 

具体的な確認は以下のとおりです。 

・基本設計及び実施設計の完了確認（平成 28 年 10 月） 

・入居者移転支援業務に関する月１回の定例報告内容の確認 

・工事監理者から月１回の定例報告内容の確認 

・定期的な工事の進捗状況の現地確認 

・事業者による竣工検査等の報告の確認（平成 30 年 8 月） 

・発注者による竣工確認（平成 30 年９月） 

 

 

 

 


