
再評価調書 

事 業 名 大阪河内長野線道路整備事業（大野天野区間） 

担 当 部 署 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先 06－6944－9276）

事 業 箇 所 河内長野市上原町～河内長野市小山田町 

再評価理由 事業採択後 10 年を経過した時点で継続中であるため。 

目    的 都市計画道路大阪河内長野線は大阪府松原市天美北４丁目地内の一級河

川大和川交差部を起点とし、堺北区、堺美原区、堺市東区、大阪狭山市な

どを経由して、河内長野市上原町地内の一般国道１７０号との交差部を終

点とする延長約 21.3km の主要幹線道路である。 

大阪河内長野線の一部である本路線は、河内長野市小山田町地内の緑ヶ

丘町の集落から一般国道１７０号線へ流出入する車両により、市道貴望ヶ

丘小山田線と市道野作赤峰下里線の赤峰交差点において、交通混雑が発生

している。また、本路線のうち河内長野市小山田町地内に消防防災拠点施

設が建設予定であり、本路線の終点である上原町交差点から防災拠点まで

のアクセスは、渋滞ポイントである赤峰交差点を通過することや、現道を

迂回しなければいけない状況にある。このような状況に対応するため、上

原町の交差点から市道貴望ヶ丘小山田線までの区間を整備するもの。 

内    容 延長 L＝260m 幅員 W=25m、   

４車線（暫定２車線） 

全体事業費：約 16.0 億円             うち投資済事業費：約 6.1 億円

（内訳）調査費等 約 2.2 億円         （内訳）調査費等 約 2.1 億円

用地費  約 0.6 億円          用地費  約 0.2 億円

     工事費   約 13.2 億円           工事費 約 3.8 億円

事 業 費 

 

 

 

 

（ ）内の数値は

計画時点のもの 

【事業費の変更理由】 

なし。 

【工事費の内訳】 

箱型函渠工 L=８０ｍ  約 6.1 億円 

道路改築工 L=１８０ｍ 約 2.4 億円 

事業費の 

変動要因 

【他事業者との協議状況】なし。 

【事前評価時に予測した事業費変動要因の状況】なし。 

【計画変更の予定】なし。 

維持管理費 ２．７百万円／km・年（大阪府実績値） 

上 位 計 画 大阪府交通道路マスタープラン［平成 16 年 3 月策定］ 

大阪府都市基盤整備中期計画（案）改定版［平成 17 年 3 月策定］ 

大阪府域第３次渋滞対策プログラム［平成 9年 11 月策定］ 

事

業

概

要 

関 連 事 業 河内長野市 消防防災拠点施設事業計画 

上原区画整理工区 240m 開通済（H10 年度） 

事前評価時点（※評価無し） 再評価時点（H２１） 分析 事
業
の
進
捗
状

況

経    過 

事業採択年度 

事業着工年度 

完成予定年度 

H１２ 

H１２ 

H１９ 

H１２ 

H１２ 

H２３ 

用地交渉に時間を要し

たため。 

進 捗 状 況  用地:17％ 

(0.16ha/0.95ha) 

工事:39％ 

用地については H20.8

に全筆境界確定が終わ

り、H21.10 現在に 5 筆

買収済み。 

今後の事業進

捗 の 見 通 し

今後は、引き続き残用地の買収を行うため地元地権者と交渉中であり、今

年度も数件、用地買収予定である。また、工事については用地買収が完了

した箇所から随時施工を行い、Ｈ２３年度に供用を図る。 

 

 

事前評価時点 再評価時点 分析 

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況 

一般国道 170 号線 

幅員Ｗ＝ 9.6 ～ 20.3ｍ 

■24 時間交通量（ｾﾝｻｽ） 

40,238 台（平成 11 年） 

 

■大型車混入率（ｾﾝｻｽ） 

12.8％（平成 11 年） 

 

○第３次渋滞対策ﾎﾟｲﾝﾄ 

 （原町北交差点） 

■渋滞長 

90m(H9) 

 

（上原町北交差点） 

■渋滞長 

150m(H9) 

 

一般国道 170 号線 

幅員Ｗ＝ 9.6 ～ 20.3ｍ 

■24 時間交通量（ｾﾝｻｽ） 

40,238 台（平成 11 年） 

40,061 台（平成 17 年） 

■大型車混入率（ｾﾝｻｽ） 

12.8％（平成 11 年） 

13.5％（平成 17 年） 

 

（原町北交差点） 

■ 渋滞長 

     90m(H9) 

350m(H21) 

 

 

（赤峰交差点） 

■渋滞長 

250m(H21) 

○周辺の状況 

■ 道路整備に合わせた消

防防災拠点施設の整備 

並行する市道野作赤峰

下里線、国道 310 号におい

て朝夕に渋滞が発生して

おり、その緩和に寄与す

る。 

また、市道貴望ヶ丘小山

田線と市道野作赤峰下里

線との交差点において通

勤通学時間帯に交通混雑

が発生している。 

 

 

 

 

 

 

河内長野市の消防防災拠

点整備が計画されており、

その機能を十分発揮する

ためにも本路線の整備が

必要である。 

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化 

地
元
等
の
協
力
体
制 

大阪河内長野線整備促進

協議会が設立されており

（H4.2）、年に一回促進協

議会の要望を受けている。

同左  

 



 

 
 事前評価時点での状況 

備  考 
再評価時点での状況（変更点） 分析 

費用便益分析 

・事前評価は実施していない。また、計画時点で

は費用便益の分析手法が確立されておらず、算出

していない。 

【算定根拠】 

費用便益分析マニュアル（平成１５年８月： 

国土交通省道路局、都市・地域整備局）に 

より算出。 

 便益：道路整備が行われる場合と、行わ

れない場合の交通量推計を用いて算出

される、利便性、快適性、安全性の向

上便益を計上。 

 費用：前述の全体事業費に加え、完成後

４０年間の維持管理費を計上。 

 受益者：地区住民、道路利用者など 

・Ｂ／Ｃ＝１．５（事業全体） 

・Ｂ／Ｃ＝２．５（残事業） 

便益総額 

Ｂ＝２４．２０億円 

  ①移動時間短縮便益  １８．７５億円 

  ②走行経費減少便益   ３．９１億円 

  ③交通事故減少便益   １．５４億円 

総費用 

Ｃ＝１６．０８億円（現在価値） 

 建設費        １５．７７億円 

 維持管理費       ０．３１億円 

費用便益分析マニュアル（平成１５年８月： 

国土交通省道路局、都市・地域整備局）による費

用便益分析を実施した結果、B/C=1.36 となり、当

該事業は社会的効果のある事業であると評価で

きる。 

また、残事業を対象とした感度分析（交通量 10%

増減、事業費 10%増減、工期 20%遅延の影響を考

慮）の結果についても、B/C の変動幅は 10%未満

となっており、社会的価値のある事業であると評

価することができる。 

その他の指標

（代替指標） 

  渋滞長 

（原町北交差点）90m(H9)、350m(H21) 

（赤峰交差点）250m(H21) 

 

 

事
業
効
果
の
分
析 

定性的分析 

＜安全・安心＞＜活力＞＜快適性＞＜その他＞など  

・ 車両等の走行性の向上による快適性、安全性の向上 
・ 地域間交流連携の強化 
・ 物流効率化の支援 

・ 緊急輸送ネットワークの確保 

・同左  

 

 

自然環境等への 

影響と対策 

・ 道路の整備により旅行速度が向上し、CO2 の排出量が削減される。 
・ 河内長野市が緑化の保全のために、グリーンベルト施策を定めており、道路整備時において
も緑化の保全に努める。 

・同左  

その他特記すべき

事項 

   

 前回評価時の 

意見具申・府の 

対応方針の概要  

【意見具申】 

 

 

【府の対応方針】 

 

（前回評価に対する具体的な取組み） 

 

 

 



一般府道大野天野線（大阪河内長野線）概要図

標　準　断　面　図

事　業　箇　所　図 平　面　図 一般府道大野天野線（大阪河内長野線）　道路改良事業
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