
再評価調書（再々評価） 

事 業 名 淀川水系 谷田川 通常砂防事業 

所 在 地 
大東市 北条 

 

再々評価理由 再評価後５年を経過した時点で継続中 

目    的  都市に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、 

砂防設備の整備を促進し、土石流等の土砂災害に備える。 

内    容 渓流保全工 

  護岸工 Ｌ＝２４５ｍ 

 

事 業 費 全体事業費 計画約  ８．４億円   投資事業費約 ６．９億 

内用地費 計画約  ３．２億円    内用地費約 ３．０億 

  （土地単価約２８．９万円／㎡） 

 内工事費 計画約  ５．２億円    内工事費約 ３．９億 

  （工事単価約２７７．６万円／ｍ） 

※ 再評価時点における事業費 約 ８．４億円

維持管理費 ― 

上 位 計 画 大阪府都市基盤中期整備計画（案） 

 

事

業

概

要 

関 連 事 業  

計画時の想定 再評価時点 現時点 分析 経    過 

事業採択年度 S57 

事業着手年度 S57 

完成予定年度 S60 

  Ｓ57 年 

Ｓ58 年 

Ｈ23 年  

 Ｓ57 年 

Ｓ58 年 

Ｈ18 年 

進 捗 状 況 用地 －％ 

 

工事 －％ 

計画 ３６％

 

計画 ２９％

計画 ９４％ 

 

計画 ５７％ 

物件移転が当初

想定していたよ

りも早期に解決

したため。 

途 中 段 階 の 

整 備 効 果 

発 現 状 況 

 護岸整備により河道の安定を図り、出水時における氾濫を防止し、保全

対象の安全を確保する。 

事
業
の
進
捗
状
況 

事 業 進 捗 に 

関 す る 課 題 

 

 

 

計画時の想定 再評価時点での状況 現時点での状況 分析 

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況 

災害発生の危険度 

 人家が渓流沿いに

連たんしており、年々

山間部への開発が進

み、土砂災害の発生す

る危険性が高まって

いる。 

同左 同左 諸 状 況

に 変 化

なし。 

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化 

地
元
等
の
協
力
体
制 

 地域の災害に対す

る関心が高く、大東市

北条地区災害対策協

議会からも早期完成

の強い要望がある。 

同左 同左 地 元 等

の 協 力

体 制 に

変 化 な

し。 

 



 

 計画時の想定 

備  考 

再評価時点での状況 現時点での状況（変更点） 分析 

費用便益分析 

 計画時点では費用便益分析の手法が確立されておら
ず、算出できず。 

 

 

 ・Ｂ／Ｃ＝１５．２３ 
便益総額 
Ｂ＝  ２０８．２億円 

 

総費用 
Ｃ＝   １３．７億円 
 

○算出根拠 

国土交通省河川部砂防部 

（Ｈ10）「土石流対策事業の

費用便益分析マニュアル」

・Ｂ／Ｃ＝７．３５ 
便益総額 
Ｂ＝    ８９．９億円 
総費用 

 Ｃ＝    １２．２億円 

○具体的な便益内容 

  人命、財産の保護 

○受益者  地域住民、府民 

○費用便益算定の根拠 

国土交通省河川局計画課監修 

「治水経済調査マニュアル」 

国土交通省河川部砂防部（Ｈ15） 

「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 

砂防事業による十分な

費用対効果が期待でき

る。 

 

Ｈ10 年度は、費用対効

果の算出手法が確立さ

れておらず、暫定的なも

のであったことから、数

値に変化が見られる。 

 

 

 

事
業
効
果
の
定
量
的
分
析 

その他の指標

（代替指標） 

     

安全・安心 

土砂災害による被害の軽減が図れる ・ 受益者等 
 地域住民 

変更点なし 変更点なし 

活力 

    

快適性 

    

事
業
効
果
の
定
性
的
分
析 

その他 

    

工事進捗どおり、土砂災

害による被害の軽減が

図れている。 

自然環境等への 

影響と対策 

    

その他特記すべき事

項 

 前回再評価時の 

意見具申・府の 

対応方針の概要  

（意見具申） 

― 

（府の対応方針） 

 事業継続 

 今回再評価時点 

の反映状況 

  

 


