
平成 23 年２月９日 

大 阪 府 
建設事業の再評価結果（対応方針）について 

 

 

 建設事業再評価について、平成 23 年 1 月 17 日付けで大阪府建設事業再評価監視委員会から意見具申があった内容を踏まえ、下記のとおり決定した。 

 

記 

 

１．再評価（再評価の事由：(*1)：事業採択後 10 年経過する事業・(*2)：総事業費が 3 割以上増減する事業） 

 再評価の対象 6 事業のうち、下表の 5 事業については、『事業継続』とする。道路事業「大阪枚岡奈良線」については、現在、検討中であり、対応方

針が決定次第、別途公表する。 

 

事業名（再評価の事由） 所在地 事業内容 
採択

年度

進捗率

（H22.3） 

用地・工事 

事業費

（億円）

提 示 し た

対 応 方 針

（原案） 

審議結果 対応方針 

道路交通安全事業 

 国道（旧）170 号交差点改良(*1) 藤井寺市 

事業延長：220m 

道路幅員：15.0m 

 右折レーン設置・歩道拡幅 

H13 91％・68％ 17 事業継続 適切 事業継続 

 堺大和高田線交差点改良(*1) 藤井寺市 

事業延長：250m 

道路幅員：18.5m 

 右折レーン設置・自歩道拡幅   

H13 100％・74％ 14 事業継続 適切 事業継続 

道路事業 

 大阪中央環状線鳥飼大橋 

（北行）架替(*1) 
守口市・摂津市

事業延長：950m（橋梁：554m） 

道路幅員：16.25m 

 3 車線・自歩道設置   

H13 －・51％ 150 事業継続 適切 事業継続 

 枚方富田林泉佐野線 

（梅が丘黒原線）(*1) 
寝屋川市 

事業延長：1.6km 

道路幅員：16.0m 

 2 車線・自歩道設置  

H13 90％・45％ 116 事業継続 適切 事業継続 

街路事業 

枚方藤阪線(*2) 枚方市 

事業延長：0.6km 

道路幅員：16.0m 

 交差点改良・自歩道設置   

H17 78％・1％ 
24（変更

前は18）
事業継続 適切 事業継続 

 



２．再々評価（再評価後 5 年経過する事業） 

 全８事業について、『事業継続』とする。 

 

事業名 所在地 事業内容 
採択

年度

進捗率

（H22.3） 

用地・工事 

事業費

（億円）

提 示 し た

対 応 方 針

（原案） 

審議結果 対応方針 

府営住宅建替事業 

岸和田大町住宅 岸和田市 

住宅敷地：3.9ha 

活用用地：2.4ha 

戸数：480 戸  

H13 －・68％ 65 事業継続 適切 事業継続 

道路事業 

 国道 480 号（父鬼バイパス） 和泉市 

事業延長：7.3km 

道路幅員：10.5m 

 2 車線・自歩道設置 

H8 64％・47％ 140 事業継続 適切 事業継続 

街路事業 

 大県本郷線 柏原市 

事業延長：0.6km 

道路幅員：20.0m 

 2 車線・自歩道設置   

H8 91％・16％ 72 事業継続 適切 事業継続 

 八尾富田林線 堺市・羽曳野市

事業延長：1.9km 

道路幅員：25.0m 

 4 車線・自歩道設置 

H8 88％・36％ 90 事業継続 適切 事業継続 

 大阪岸和田南海線（王子工区） 和泉市 

事業延長：0.6km 

道路幅員：22.0m 

 4 車線・自歩道設置 

H8 93％・76％ 57 事業継続 適切 事業継続 

 堺港大堀線 松原市 

事業延長：1.0km 

道路幅員：16.0m 

 2 車線・自歩道設置 

H8 99％・31％ 102 事業継続 適切 事業継続 

連続立体交差事業 

南海本線・高師浜線 高石市 

事業区間：4.1km 

 高架化駅：羽衣駅、高石駅 

 除却踏切数：13 箇所 

H8 90％・28％ 550 事業継続 適切 事業継続 

特定土地区画整理事業 

箕面森町（水と緑の健康都市） 箕面市 

面積：約 313.5ha 

地権者数：約 300 人 

計画戸数：約 2,900 戸 

計画人口：約 9,600 人   

H8 －・57％ 582 事業継続 適切 事業継続 

 


