
 

 

 

 

 

建設事業の評価結果（対応方針）について 

 

 

 平成 22年度に再々評価を行った道路事業「大阪枚岡奈良線交通安全施設整備事業」の対応方針については、下記の通り『事業継続』とすることに決定

した。 
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事業名 所在地 事業内容 
採択 

年度 

進捗率

（H24.3） 

用地・工事 

事業費

（億円） 

提示した 

対応方針 

（原案） 

(平成22年度) 

審議結果 

(平成 22年度) 
対応方針 

道路事業 

大阪枚岡奈良線交通安全施設整備事業 東大阪市 

事業延長：450m 

道路幅員：25.0m 

 右折レーン設置・片側自歩道拡幅 

H13 95％・89％ 29 休止 
事業継続 
（再開） 

事業継続 

 

平成 25年２月 14日 

大 阪 府 

 


