
健栄研移転スケジュール概要（予定）

R4.10 R4.11 R4.12 R5.1 R5.2 R5.3

健都NKビルにおける設備整備等の状況勘案し、以下のよう順次移転を実施する予定

執務室設置/ネットワーク等整備

実験室等設置工事 （ビル側と工事の設計・施工の調整後、順次実施）

新規実験機器等設置 （発注後納入に期間を要する機器があり、一部遅延する見込）

令和５年度設置予定
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執務室/実験室の整備を進めながら、
入室可能なところから順次移転

令和４年度内での完了を予定

（整備まで数カ月を要する）
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一部の研究者が
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●栄養疫学・食育研究部
●身体活動研究部
●食品保健機能研究部
●国際栄養情報センター

＊各部門とも数名勤務

R4.8～9

【設備機器等整備のスケジュール】

ヒューマンカロリー
メーターのみ

（R4.12完了）

（R5.2完了）

（R5.3完了）

*10月末で退去
NKビルへ移転


