
国立健康・栄養研究所移転に向けたスケジュール（見込み）について

R3.4 R4.4

令和2年度 令和3年度 令和4年度

アライアンス棟着工

（以降テナント入居）

移転実施に係る準備作業
（移設計画策定、機器等の調達手続、
等）

移転作業実施（夏頃）

●●

入居に必要な工事等実施
（ｻｰﾊﾞｰ室、他）

R3.1末 R4.2末

竣工

資料１


