　　　　　　　　　　　 スケジュール（案）　　　　　　　　　　　　
下線を引いた箇所はWGのパートナーさんに稼働をお願いするところです。

令和７年度の目標：パートナー地元市町でモデル実施　　　　　　　　　　　　
○1月　　 　　WG全体会議、マニュアル（案）完成
○3月　　 　　ケアマネ部会でマニュアル最終版完成

令和８年度の目標　府内全市町村への普及                                
○４月～５月　ＷＧ全体会議
府内市町村へマニュアルを一斉周知、事業全体説明（WEB等）
○５月～７月　府内を圏域（豊能、三島、北河内、中河内、南河内、泉北・泉南）ごとにわけて
個別説明（大阪市、堺市も必要あれば）
○８月～　　　市町村個別対応（希望に応じて市町村自立支援協議会等へ個別説明）
○２月　　　　令和8年度実施状況集計、ＷＧ全体会議
○３月　　　　ケアマネ部会で状況報告

令和９年度の目標　府内市町村における実施状況のフォローアップ                                
○４月～　　　府内市町村で事業展開、実施
　　　　　　　待機者調査と連動させながら、事業実施状況の報告を依頼

