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新プラン策定に向けた主なスケジュールについて（予定）

■H30年度
○「新おおさか男女共同参画プラン」の策定について審議開始（諮問）
○「現行プランの評価方法」及び「府民意識調査の調査手法・内容」の確定

９月　　第11期審議会委員スタート（H30.9.1～H32.8.31）
10月    審議会本会議
・新「おおさか男女共同参画プラン」の策定についての諮問
12月　  審議会部会
・「現行プランの評価方法」及び「府民意識調査の調査手法・内容」の検討
2月　  審議会本会議
・「現行プランの評価方法」及び「府民意識調査の調査手法・内容」の確定

■H31年度
○「現行プランの評価」の確定
○「現行プランの評価」及び「府民意識調査の結果」を踏まえた「新プランの枠組み」の確定
○「新プランの枠組み」を踏まえた具体的取組内容の検討開始

4月    府民意識調査開始
10月    府民意識調査報告書完成

審議会本会議：２回程度、部会：３回程度

■H32年度
○具体的取組内容の確定
○答申の作成

8月    答申の作成、答申書手交
9月    議会へ答申内容を報告
11月    パブリックコメント（11月～12月、1ヶ月程度）
2月    議会へ「新おおさか男女共同参画プラン（案）」の報告
3月    「新おおさか男女共同参画プラン」策定

　　　審議会本会議：２回程度、部会：３回程度
