
資料　４

  

　具体的な取組の柱

　事　項

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

　①情報伝達、避難計画等に関する事項

目標を達成するために概ね５年間(R4～8）で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　 進捗管理表（案）

「実施中」

「実施中」

「実施中」

「実施中」

「実施中」

「実施予定」

「実施中」

「実施中」

【避難勧告型タイムラインの作成】

・2017年6月に府、市町村の行政間で構築した石川、西除川、東除川の

タイムラインを作成

・その他、水位設定している河川について、引き続きタイムラインの構築を目

指す

【タイムラインの活用】

風水害訓練等を実施し、必要に応じて避難勧告の発令基準やタイムライン

の見直し等を検討する

【南河内地域水防災連絡協議会】

具体的な取組

避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（水害対応タイムラ

イン）【コミュニティ】

【タイムラインの作成】

水害リスクの高い地域（コミュニティ）単位でのタイムラインの検討、作成を

行う

【タイムラインの活用】

地域（コミュニティ）単位のタイムラインに基づく避難訓練等を検討し、実施

する

避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（土砂災害タイムラ

イン）【市町村域】

【タイムラインの活用】

土砂災害対応タイムラインも活用した避難訓練等を実施し、必要に応じて

避難勧告の発令基準やタイムラインの見直し等を検討する

避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（土砂災害対応タイ

ムライン）【コミュニティ】

【タイムラインの作成】

土砂災害警戒区域や土砂災害警戒危険区域に含まれる地域（コミュニ

ティ）単位でのタイムラインの検討、作成を行う

【タイムラインの活用】

地域（コミュニティ）単位のタイムラインに基づく実災害時の運用や避難訓

練等を実施する

避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（水害対応タイムラ

イン）【広域】

洪水時における河川管理者からの

情報提供等（ホットラインの構築）

・2017年6月から石川、西除川、東除川のホットラインを実施

・その他、水位設定している河川について、引き続きホットラインの構築を目

指す

土砂災害警戒情報の提供（ホット

ラインの構築）

2017年6月から土砂災害警戒区域等に指定されている市町村と構築した

ホットラインを運用

「実施済み」

「実施済み」

「実施中」

「実施中」

取組状況

(進捗状況）
主な取組内容

水害危険性の周知促進 【水位周知河川の拡大】

水位周知河川の拡大について検討する

ICTを活用した洪水情報、土砂災

害情報の提供

【情報提供の拡大】

・防災情報メール（登録した希望者へのプッシュ型メール配信）の情報提

供河川の拡大

・防災情報メールの情報提供内容の充実

・スマートフォン版のサイト作成（洪水情報、土砂災害情報）

・2021年度までに水位,雨量情報のリアルタイム化(水防災情報ｼｽﾃﾑの更

新）

・きめ細やかな土砂災害情報の提供（土砂災害情報ｼｽﾃﾑ更新）

【多機関連携型タイムラインの作成】

協議会において、広域（複数の市町村に跨ぐ流域）の多機関連携型タイ

ムラインを作成

【タイムラインの活用】

風水害訓練等を実施し、必要に応じて避難勧告の発令基準やタイムライン

の見直し等を検討する

避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（水害対応タイムラ

イン）【市町村域】
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　具体的な取組の柱

　事　項

目標を達成するために概ね５年間(R4～8）で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　 進捗管理表（案）

具体的な取組

取組状況

(進捗状況）
主な取組内容

【避難確保計画の策定】

　②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

【洪水浸水想定区域図による水害ハザードマップの作成（更新）と周知】

・水害ハザードマップの作成、改定後は、国において速やかに国土交通省ハ

ザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知

「実施中」

・市町村は浸水実績をハザードマップに反映させる 「実施中」

・市町村において、水害ハザードマップを訓練等への活用について検討した

上で実施

「実施中」

【土砂災害ハザードマップの作成と周知】

・土砂災害ハザードマップの作成、改定後は、国において速やかに国土交通

省ハザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知

「実施中」

・市町は土砂災害実績をハザードマップに反映させる 「実施中」

・市町において、土砂災害ハザードマップを訓練等への活用について検討し

た上で実施

「実施中」

（２）的確な水防活動のための取組

　①水防体制の強化に関する事項

　②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

・浸水想定区域や土砂災害計画区域内の災害拠点病院等の関係者への

連絡体制の検討

「実施中」

「実施済み」

「実施中」

「実施中」

・2021度までの避難確保計画策定と訓練実施の進捗管理を行う。

・地域防災計画への位置づけ。

「実施中」

「実施中」・市町村への指定河川の洪水情報、土砂災害警戒情報等の連絡を実施

「実施済み」

「実施中」

「実施中」

「実施中」

「実施中」

「実施中」

「実施中」

市町村庁舎や災害拠点病院等の

施設関係者への情報伝達の充実

災害リスクの現地表示

水害ハザードマップの作成（更

新）、周知、活用

市町村は、指定が完了した土砂災害警戒区域等に基づき、要配慮者利

用施設を含む箇所は2017年度までに、それ以外の箇所は2020年度まで

に地区単位ハザードマップの作成を行い、府は作成を支援する（市町村単

位・地区単位）

「実施中」

「実施中」

水防関係者間での連携、協力に関

する検討

大規模氾濫を想定した多機関連携型タイムラインを活用した訓練などを通

し、水防団間（消防団）の連携を図る

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域図が作成された場合、その区

域にある市町村において速やかに当該浸水想定に基づく水害ハザードマップ

の作成・周知

・土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域が指定された場合、その区

域にある市町において速やかに土砂災害ハザードマップの作成・周知

「実施中」

「実施中」

市町村庁舎や災害拠点病院等の

機能確保のための対策の充実（耐

水化、非常用発電機等の整備）

・災害拠点病院などの施設管理者に機能確保のための対策実施を働きか

ける

・市町村庁舎の機能確保を実施する

要配慮者利用施設における避難計

画の作成及び避難訓練の実施

（水害・土砂災害）

隣接市町村における避難場所の設

定（広域避難体制の構築）等

災害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を検討し、隣接市町村

への広域避難が必要となる場合は、協議会の場等を活用して、隣接市町

村における避難場所の設定や災害時の連絡体制等について検討・調整を

行う

浸水実績等の周知 協議会の場等で浸水実績等に関する情報を共有し、市町村において速や

かに住民等に周知

想定最大規模の雨水出水に係る浸

水想定区域図等の作成と周知

公共下水道等の浸水想定区域図の作成を行う

水防に関する広報の充実（水防団

確保に係る取組）

協議会の場等を活用して、水防団員（消防団員）の募集、自主防災組

織、企業等の参加を促すための具体的な広報の進め方について検討する

水防訓練の充実 大和川地域防災総合演習、市町村による水防演習について、より実践的

な訓練となるよう、訓練内容を検討する

災害リスク低減に寄与する情報(避難所の案内看板・まるごとまちごとハザー

ドマップなど)の現地表示を行う

防災教育の推進 ・教育委員会等と連携・協力して、国と教育関係者が連携して作成した指

導計画の共有と学校における防災教育が充実される取組みの強化

・出前講座などによる防災教育の推進

システムを活用した情報共有 土砂災害の防災情報ページの更新に合わせ、各市町村の土砂災害に有

効な取り組み事例など様々な情報を共有できるページを作成

地区単位土砂災害ハザードマップの

作成促進
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　具体的な取組の柱

　事　項

目標を達成するために概ね５年間(R4～8）で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　 進捗管理表（案）

具体的な取組

取組状況

(進捗状況）
主な取組内容

（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

　氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

・利水ダムにおける事前放流の更なる推進【新規項目】

（４）河川管理施設の整備等に関する事項

　河川管理施設の整備等に関する事項

「構築済み」

「実施中」

「実施中」

「実施中」

「実施中」

R4整備２件

「実施中」

「実施中」

「実施中」

「実施中」

R4実施1箇所

「実施済み」

浸水被害軽減地区の指定 ・想定最大規模の浸水想定図のデータを市町村に提供

・浸水被害の発生する箇所については地形データを提供

・浸水被害軽減地区の指定を検討、実施

・他事例の情報収集、共有

流域全体での取組み

排水施設、排水資機材の運用方法

の改善及び排水施設の整備等

・協議会において、想定最大規模の浸水継続時間の検討と共有を実施

・排水計画作成が必要となる地域の検討と作成

・排水計画の実施

・河川整備計画(今後30年)、中期計画(当面10年)に基づき、順次河川

整備を推進する

・土砂災害発生の危険度及び災害発生時の影響度により対策箇所の重

点化を図り整備を進める

・河川特性マップの周知及び共有

・河川特性マップをふまえた河川施設の維持管理(施設の老朽化・堆積土

砂・草木対策等)の実施内容について協議会で共有

・既存ストック（調整池等）を活用した治水対策を推進する

・ため池の治水活用の推進

雨水貯留浸透施設の整備等

下水道等の排水施設の整備

【滝畑ダム】

・計画降雨相当の降雨に対する事前放流について検討を実施中。

【狭山池ダム】

・3日前から1日前までに計画降雨相当の降雨が見込まれる場合にも、事

前放流を実施。

土地利用誘導 立地適正化計画における居住誘導区域の設定・見直し及び防災指針の

策定を検討する

堤防等河川管理施設の整備・維持

管理（洪水氾濫を未然に防ぐ対

策）

決壊までの時間を少しでも引き延

ばす堤防構造の工夫（危機管理

型ハード対策）

・現行整備内容（余裕高部、パラペット、天端部の補強等）の協議会で

の共有

・危機管理型ハード整備の整備区間及び、整備の可否について検討

「実施中」
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　具体的な取組の柱

　事　項

目標を達成するために概ね５年間(R4～8）で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　 進捗管理表（案）

具体的な取組

取組状況

(進捗状況）
主な取組内容

（５）減災・防災に関する国の支援

　減災・防災に関する国の支援

「実施中」

「実施中」

「実施済み」

「実施中」適切な土地利用の促進 ・リスク表示図の公表を実施

・関係機関（市町村開発窓口へのリスク表示図備え付け、不動産関係事

業者、農業委員会でのリスク周知など）への水害リスクの周知

・開発申請者などへのリスクの周知

補助制度の活用 ・土砂災害特別警戒区域内の既存家屋の移転・補強に要する費用の一

部に対し、補助金（住宅・建築物安全ストック形成事業など）の適用を可

能とするため、市町村は要綱の作成を行い、積極的な補助制度の活用を

推進する

樋門・樋管等の施設の確実な運用

体制の確保

・洪水浸水リスクの高い地域において、水門等の自動化・遠隔操作可を優

先的に整備する対象施設を抽出する。

・下水道管理者が管理する樋門等の操作規則策定を推進

施設管理の高度化の検討 【施設管理におけるドローンの活用】

・今後の国からの情報提供を踏まえ、活用方法を検討する

水防災社会再構築に係る地方公共

団体への財政的支援

交付対象事業の周知

「実施中」
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  目標を達成するために概ね５年間(R4～8）で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　 進捗管理表（案）

　具体的な取組の柱

　事　項

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

　①情報伝達、避難計画等に関する事項

役割

実施

状況
役割

実施

状況
役割

実施

状況

役割

実施

状況

役割

実施

状況

役割

実施

状況

役割

実施

状況
役割

実施

状況

役割

実施

状況

役割

実施

状況
役割

実施

状況
役割

実施

状況

役割

実施

状況

【避難確保計画の策定】 役割

実施

状況

実施

状況
　②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

役割

実施

状況

【洪水浸水想定区域図による水害ハザードマップの作成（更新）と周知】 役割

・水害ハザードマップの作成、改定後は、国において速やかに国土交通省ハ

ザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知

「実施中」 【堺】登録済み【富田林】登録済み【羽曳野】実施済み

・市町村は浸水実績をハザードマップに反映させる 「実施中」 【大阪狭山】今後検討【堺】洪水に関する浸水実績を把握し

ていないため実施せず。【羽曳野】実施済み

・市町村において、水害ハザードマップを訓練等への活用について検討した上

で実施

「実施中」 【羽曳野】未検討【堺】令和3年度末にハザードマップと防災啓

発資料をまとめた「堺市防災マップ」を作成し、令和4、5年度を

通して広報活動を実施した。

水害ハザードマップの作成（更

新）、周知、活用

【南河内地域水防災連絡協議会】

主な取組内容

取組状況

(進捗状況）

取組状況

（詳細記入欄）

【上段】　役割分担：★実施する機関、☆協力等を行う機関　　　　　　【下段】　実施状況：●実施済み、▲実施中、○実施予定、ー対象なし

市町村 大阪府 国

具体的な取組

石川 石川石川 石川 石川 石川 石川

南部流域

下水道

事務所

南河内

農と緑の

総合

事務所

富田林土木

事務所

八尾土木

事務所

大和川

河川

事務所

大阪管区

気象台

危機

管理室

事業

調整室

建築

指導室

大阪都市

計画局

計画

推進室

河川室 下水道室太子町 河南町
千早赤阪

村
堺市 大阪市 柏原市富田林市

西除川西除川 西除川 西除川 西除川

河内長野

市
松原市 羽曳野市 藤井寺市

大阪狭山

市

西除川 西除川西除川 西除川 西除川 西除川 西除川 西除川
石川 石川 石川 石川 石川石川 石川 石川 石川 石川 石川石川 石川

協力状況

★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆
協力状況 協力状況 協力状況 協力状況

洪水時における河川管理者からの

情報提供等（ホットラインの構築）

・2017年6月から石川、西除川、東除川のホットラインを実施

・その他、水位設定している河川について、引き続きホットラインの構築を目

指す

「実施済み」 【河内長野】構築済【羽曳野】構築済み ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆

西除川 西除川 西除川西除川 西除川 西除川

● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●

協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況

★
実施状況

★⇒☆

●

★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆

● ● ● ●

土砂災害警戒情報の提供（ホット

ラインの構築）

2017年6月から土砂災害警戒区域等に指定されている市町村と構築した

ホットラインを運用

「実施済み」 【羽曳野】構築済み ★⇒☆ ★⇒☆

● ●

協力状況

ー ー

協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 実施状況

★

●

★⇒☆ ★⇒☆

●

★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（水害対応タイムラ

イン）【広域】

【多機関連携型タイムラインの作成】

協議会において、広域（複数の市町村に跨ぐ流域）の多機関連携型タイ

ムラインを作成

【タイムラインの活用】

風水害訓練等を実施し、必要に応じて避難勧告の発令基準やタイムライン

の見直し等を検討する

「実施中」 【羽曳野】未検討【大阪狭山】避難指示等の発令基準を見直

し済み【堺】検討中【河川室】寝屋川流域における広域タイム

ラインの訓練実施状況を共有

★⇒☆ ★⇒☆

● ○

協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況

☆⇒★ ☆
実施状況 協力状況

ー⇒☆★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ☆ ー⇒☆ ー⇒☆★⇒☆

● ●

避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（水害対応タイムラ

イン）【市町村域】

【避難勧告型タイムラインの作成】

・2017年6月に府、市町村の行政間で構築した石川、西除川、東除川の

タイムラインを作成

・その他、水位設定している河川について、引き続きタイムラインの構築を目

指す

「実施中」 【河内長野】作成予定なし【羽曳野】未検討【堺】検討中【富

田林】富田林市避難情報発令に関する判断・伝達ﾏﾆｭｱﾙ

(R3.6改訂)

☆⇒★ ☆⇒★

〇 〇 ● ● ● ●● - ▲ ●

▲●

●

実施状況

【タイムラインの活用】

風水害訓練等を実施し、必要に応じて避難勧告の発令基準やタイムライン

の見直し等を検討する

「実施中」 【河内長野】作成予定なし【羽曳野】未検討【大阪狭山】避難

指示等の発令基準を見直し済み【堺】検討中

☆⇒★ ☆⇒★
協力状況

●

★ ★ ★ ★

○ 〇 〇 ● ●－ ● - ● ●

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★ ★ ★ ★ ★

実施状況

☆⇒★ ☆⇒★ ☆⇒★ ☆⇒★ ☆⇒★ ☆⇒★

★ ★

実施状況 実施状況

○ 〇 〇 ○ ●

☆
実施状況 協力状況

★⇒☆ ☆
協力状況

- － ▲ - ● ●

☆
協力状況

★ ★ ★ ☆

1 ▲▲ 0 0 0 〇

★ ★ ★ ★ ★【タイムラインの作成】

水害リスクの高い地域（コミュニティ）単位でのタイムラインの検討、作成を

行う

「実施中」 【羽曳野】未検討【大阪狭山】避難指示等の発令基準を見直

し済み【堺】検討中【河川室】大阪狭山市においてタイムライン

の勉強会を開催【富土】R4大阪狭山市のＣＴに協力【柏原】

円明町地区にてタイムライン作成WSをR5.11.5に開催【八

土】WSに協力

★ ★

0 0

作成地区数 作成地区数 作成地区数 作成地区数 作成地区数 作成地区数 作成地区数 作成地区数 作成地区数

☆ ☆
協力状況 協力状況作成地区数 作成地区数

▲ ▲

協力状況

0

避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（水害対応タイムラ

イン）【コミュニティ】

★

0 未実施

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

☆ ☆
協力状況 協力状況

☆

0

協力状況

★ ★ ★ ★ ★ ★
実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 協力状況

【タイムラインの活用】

地域（コミュニティ）単位のタイムラインに基づく避難訓練等を検討し、実施

する

「実施中」 【羽曳野】未検討【大阪狭山】避難指示等の発令基準を見直

し済み【堺】検討中【河川室】今後、地域の要請に応じて支援

を実施

★ ★ ★ ★

- － ▲ -

☆
協力状況 協力状況

▲

★ ★ ★ ☆

●

○ 〇 〇

☆

協力状況

▲

☆

〇 〇 〇

★ ★ ★ ★

★

未実施 ○

避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（土砂災害対応タイ

ムライン）【コミュニティ】

【タイムラインの作成】

土砂災害警戒区域や土砂災害警戒危険区域に含まれる地域（コミュニ

ティ）単位でのタイムラインの検討、作成を行う

「実施中」 【羽曳野】未検討【大阪狭山】今後検討【堺】検討中【河川

室】河内長野市において、地域のワークショップに外部講師、職

員を派遣し、タイムライン作成に協力【柏原】円明町地区にてタ

イムラン作成WSをR5.11.5に開催【八土】WSに協力

★ ★ ★

- ○ - ● ○ 〇

作成地区数

避難指示等発令の対象区域、判断

基準等の確認（土砂災害タイムラ

イン）【市町村域】

【タイムラインの活用】

土砂災害対応タイムラインも活用した避難訓練等を実施し、必要に応じて

避難勧告の発令基準やタイムラインの見直し等を検討する

「実施中」 【河内長野】R5年度2地区作成【羽曳野】未検討【大阪狭

山】避難指示等の発令基準を見直し済み【堺】検討中【河川

室】今後、地域の要請に応じて支援を実施【富土】Ｒ４河内

長野に協力引き続き実施予定

★

○ 〇 ○

協力状況

【タイムラインの活用】

地域（コミュニティ）単位のタイムラインに基づく実災害時の運用や避難訓

練等を実施する

「実施予定」 【羽曳野】未検討【大阪狭山】今後検討【堺】検討中【河川

室】今後、地域の要請に応じて支援を実施

0 0 0 ▲

協力状況

ー 〇 ●

作成地区数 作成地区数 作成地区数 作成地区数

☆ ☆ ☆

協力状況 協力状況 協力状況

☆

☆
実施状況

1 0 ▲

作成地区数 作成地区数

ー

★ ★ ★ ★ ★

作成地区数

5 1 ▲ 〇

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

〇

☆★

- ○ - ○ ○

協力状況

○

★ ★ ☆

ー ● ○

★ ★ ★

〇

★ ★

★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆水害危険性の周知促進 【水位周知河川の拡大】

水位周知河川の拡大について検討する

「実施中」 【河内長野】予定なし【羽曳野】未検討【大阪狭山】今後検討

【河川室】

★⇒☆ ★⇒☆

- －

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 協力状況

☆ ☆
協力状況 協力状況

〇

協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況

★ ★
検討状況 検討状況

★
検討状況

★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆
協力状況 協力状況

ー ▲ ▲ ▲

ICTを活用した洪水情報、土砂災

害情報の提供

【情報提供の拡大】

・防災情報メール（登録した希望者へのプッシュ型メール配信）の情報提供

河川の拡大

・防災情報メールの情報提供内容の充実

・スマートフォン版のサイト作成（洪水情報、土砂災害情報）

・2021年度までに水位,雨量情報のリアルタイム化(水防災情報ｼｽﾃﾑの更

新）

・きめ細やかな土砂災害情報の提供（土砂災害情報ｼｽﾃﾑ更新）

「実施中」 【羽曳野】未実施【河川室】今後、必要に応じて検討を実施

【河川室】「大阪府河川防災情報」について、・スマートフォンに

対応した閲覧画面を作成、・水位情報を提供する間隔を10

分から1分に短縮、・今後、土砂災害防災情報システムの再整

備を実施

▲ - ○ ○ ー 〇 ー ●

★ ★ ☆★ ★ ★ ★ ★ ★

実施状況

▲

隣接市町村における避難場所の設

定（広域避難体制の構築）等

災害リスク情報を踏まえて避難場所及び避難経路を検討し、隣接市町村

への広域避難が必要となる場合は、協議会の場等を活用して、隣接市町

村における避難場所の設定や災害時の連絡体制等について検討・調整を

行う

「実施中」 【羽曳野】南河内地域での協定締結済み。

松原市・藤井寺市と締結済み。【大阪狭山】協定締結済み

【堺】検討中【河川室】洪水浸水想定区域、浸水継続時間

等のリスク情報を提供

★

★

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 協力状況 協力状況実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

☆ ☆
協力状況 協力状況

☆★ ★ ★

★

▲ ● ▲ ●

要配慮者利用施設における避難計

画の作成及び避難訓練の実施

（水害・土砂災害）

★ ★ ★ ★ ★

○ 〇 ● 〇 ● ●〇 ● ● ● ● ●

施設数・地域防災計画への位置づけ。 「実施済み」 【羽曳野】地域防災計画へは記載済み。【大阪狭山】作成済

み【河川室】洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域を公表

施設数 施設数 施設数

☆ ☆

協力状況

● ●

協力状況

★ ー⇒☆ ☆

● ●

★ ★ ★ ★ ★

施設数 施設数 協力状況 協力状況 協力状況施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数

訓練

実施

計画

作成

訓練

実施

計画

作成

訓練

実施

計画

作成
協力状況 協力状況

訓練

実施

計画

作成

訓練

実施
協力状況

訓練

実施

計画

作成

訓練

実施

計画

作成

訓練

実施

計画

作成

訓練

実施

計画

作成

訓練

実施

計画

作成

訓練

実施

計画

作成

9

・2021度までの避難確保計画策定と訓練実施の進捗管理を行う。 「実施済み」 【羽曳野】作成依頼中【大阪狭山】計画策定済、訓練実施

進捗確認中【河川室】行政WGにおいて府内の好事例を紹介

計画

作成

訓練

実施

計画

作成

★ ★ ★ ★ ★

●

想定最大規模の雨水出水に係る浸

水想定区域図等の作成と周知

公共下水道等の浸水想定区域図の作成を行う 「実施中」 【下水道室】府内市町村を対象に勉強会を開催し、内水浸

水想定区域図の作成方法など、技術的支援に取り組んでい

る。【羽曳野】実施中【堺】R5~R7中に作成予定。

★ ★ ★ ★ ★

● ● ●9 5

作成状況 作成状況 作成状況 作成状況 作成状況 作成状況作成状況 作成状況 作成状況 作成状況 作成状況 作成状況

☆ ★
協力状況 作成状況

▲ ▲

★★

〇 〇 ー 〇 ● ●〇 － ● ▲ ▲ ●

★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域図が作成された場合、その区

域にある市町村において速やかに当該浸水想定に基づく水害ハザードマップ

の作成・周知

「実施中」 【河内長野】R6年3月に想定最大規模降雨を反映したハザー

ドマップに更新【大阪狭山】想定最大規模降雨による洪水浸

水想定区域を反映し、更新済【堺】令和3年度末にハザード

マップと防災啓発資料をまとめた「堺市防災マップ」を作成し、

令和4年度に広報活動を実施した。【富田林】令和４年４月

改訂【富土】作成済み、ＨＰ公表済み【羽曳野】実施済み

実施

状況

実施状況 実施状況

★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆

協力状況 協力状況 協力状況

●

★

○- ー ● ●

実施状況 実施状況

▲ 〇 〇

● ● ●

実施状況

● ○ ▲ ● ● ● ● ▲ ●

▲ ● ● ● ● ●○ ▲ ● ● ●

● ●- － ▲ - ● ●

ー

〇 〇 〇 ●

予定なしー 〇

実施状況 実施状況 実施状況

●

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

●

協力状況

●

★

★
実施状況

●

○

☆
協力状況

○

☆

協力状況

○

☆
協力状況

●

☆
協力状況

国のフォローアップ調査結果を府が転記

国のフォローアップ調査結果を府が転記

流域治水プロジェクトの対象ブロック⇒



資料　4
  目標を達成するために概ね５年間(R4～8）で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　 進捗管理表（案）

　具体的な取組の柱

　事　項

主な取組内容

取組状況

(進捗状況）

取組状況

（詳細記入欄）

【上段】　役割分担：★実施する機関、☆協力等を行う機関　　　　　　【下段】　実施状況：●実施済み、▲実施中、○実施予定、ー対象なし

市町村 大阪府 国

具体的な取組

石川 石川石川 石川 石川 石川 石川

南部流域

下水道

事務所

南河内

農と緑の

総合

事務所

富田林土木

事務所

八尾土木

事務所

大和川

河川

事務所

大阪管区

気象台

危機

管理室

事業

調整室

建築

指導室

大阪都市

計画局

計画

推進室

河川室 下水道室太子町 河南町
千早赤阪

村
堺市 大阪市 柏原市富田林市

西除川西除川 西除川 西除川 西除川

河内長野

市
松原市 羽曳野市 藤井寺市

大阪狭山

市

西除川 西除川西除川 西除川 西除川 西除川 西除川 西除川
石川 石川 石川 石川 石川石川 石川 石川 石川 石川 石川石川 石川

西除川 西除川 西除川西除川 西除川 西除川流域治水プロジェクトの対象ブロック⇒

【土砂災害ハザードマップの作成と周知】 役割

・土砂災害ハザードマップの作成、改定後は、国において速やかに国土交通

省ハザードマップポータルサイトへ登録し、住民等へ広く周知

「実施中」 富田林】登録済み【【羽曳野】実施済み

・市町は土砂災害実績をハザードマップに反映させる 「実施中」 【堺】検討中【羽曳野】実施済み

・市町において、土砂災害ハザードマップを訓練等への活用について検討した

上で実施

「実施中」 【大阪狭山】実施済（図上訓練）【堺】令和3年度末にハ

ザードマップと防災啓発資料をまとめた「堺市防災マップ」を作

成し、令和4、5年度を通して広報活動を実施した。【羽曳野】

未検討

役割

実施

状況
役割

実施

状況

役割

実施

状況

役割

実施

状況

役割

実施

状況

（２）的確な水防活動のための取組

　①水防体制の強化に関する事項

役割

実施

状況
役割

実施

状況
役割

実施

状況

　②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

役割

・浸水想定区域や土砂災害計画区域内の災害拠点病院等の関係者への

連絡体制の検討

「実施中」 【羽曳野】未検討【大阪狭山】情報伝達手段の周知啓発

【堺】検討中【羽曳野】未検討

役割

実施

状況

（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

　氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

役割

実施

状況
役割

実施

状況

役割

実施

状況

・利水ダムにおける事前放流の更なる推進【新規項目】 役割

役割

実施

状況

役割

実施

状況

● ○ ● ●

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★ ★ ★ ★

- －

●

●

実施状況 協力状況 協力状況 協力状況

実施

状況

● ○ ● ● ●

★ ★ ★ ★ ★

● ●

・土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域が指定された場合、その区

域にある市町において速やかに土砂災害ハザードマップの作成・周知

「実施中」 【河内長野】R6年３月にハザードマップを更新【堺】令和3年

度末にハザードマップと防災啓発資料をまとめた「堺市防災マッ

プ」を作成し、令和4、5年度を通して広報活動を実施した。

【富田林】令和４年４月改訂【羽曳野】実施済み

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆

●

〇 〇 ○

〇

▲ ● ● ● ▲

浸水実績等の周知 協議会の場等で浸水実績等に関する情報を共有し、市町村において速や

かに住民等に周知

「実施中」 【河内長野】未実施【羽曳野】未実施【大阪狭山】未実施

【堺】検討中【羽曳野】未実施

★ ★ ★ ★

- ー - ● 〇 〇

ー 〇 ー- ー ▲ - ー ○

実施状況 実施状況 実施状況

● 〇 〇 ▲

〇 ▲ ●

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

ー⇒☆ ー⇒☆
協力状況 協力状況

▲ ○

★

実施

状況

設置

数

実施

状況

設置

数

実施

状況

設置

数

実施

状況

★
実施状況

★ ★ ★ ★ ★ ★
実施状況 実施状況 実施状況

設置

数

実施

状況

設置

数

実施

状況

設置

数

実施

状況

〇 ● ○

★ ★ ★ ★ ★ ★災害リスクの現地表示 災害リスク低減に寄与する情報(避難所の案内看板・まるごとまちごとハザー

ドマップなど)の現地表示を行う

「実施中」 【羽曳野】未検討【大阪狭山】案内看板設置済【堺】検討中

【富田林】避難所案内看板を設置済み【河川室】市町村の要

求に応じ、交付金に係る調整等を実施【富土】まちごとまるごと

HMにデータ提供

★ ★

● 68 ● 31● 177 ー 0 ● 122

設置

数

実施

状況

設置

数

実施

状況

設置

数

実施

状況

設置

数

実施

状況

設置

数

実施

状況

☆ ☆ ☆

協力状況 協力状況 協力状況

ー⇒☆

協力状況

★ ★ ★ ★
設置

数

実施状況 実施状況

★ ★ ★ ★ ★ ★

221 ▲ ▲ ● ▲

防災教育の推進 ・教育委員会等と連携・協力して、国と教育関係者が連携して作成した指

導計画の共有と学校における防災教育が充実される取組みの強化

・出前講座などによる防災教育の推進

「実施中」 【大阪狭山】出前講座を実施している【堺】出前講座について

は各区にて実施【富土】Ｒ３は小学校で実施、Ｒ４は富高

フォーラムで実施【羽曳野】実施済み

★

0 〇 0 ● 1362 ●● 14 ● 22 31 ー

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★ ★ ☆
実施状況 実施状況 協力状況

★ ★ ★ ★ ★
実施状況 実施状況

★ ★ ★

▲ ○ ▲

システムを活用した情報共有 土砂災害の防災情報ページの更新に合わせ、各市町村の土砂災害に有効

な取り組み事例など様々な情報を共有できるページを作成

「実施中」 【河内長野】予定なし【羽曳野】未検討【大阪狭山】今後検討

【堺】検討中【河川室】今後の土砂災害防災情報システムの

再整備に合わせて分かり易い情報提供

★ ★

● ▲ ● ▲ ● ●▲ ● ● ● ●

- ー

●

- ○ ○ 〇

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 協力状況

☆

▲

★ ★

ー 〇

★

★ ★ ★ ★

- ● ○ ▲

地区単位土砂災害ハザードマップの

作成促進

市町村は、指定が完了した土砂災害警戒区域等に基づき、要配慮者利用

施設を含む箇所は2017年度までに、それ以外の箇所は2020年度までに

地区単位ハザードマップの作成を行い、府は作成を支援する（市町村単

位・地区単位）

「実施中」 【河内長野】実施中【羽曳野】未検討【大阪狭山】令和元年

度に防災マップ更新済み（各中学校区単位作成済み）【堺】

検討中【河川室】土砂災害警戒区域等のデータを提供

★ ★

▲ ▲

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 協力状況

☆
協力状況

▲

☆

●

★ ★

〇 〇

実施状況 協力状況

★ ★ ★ ★ ★ ★水防に関する広報の充実（水防団

確保に係る取組）

協議会の場等を活用して、水防団員（消防団員）の募集、自主防災組

織、企業等の参加を促すための具体的な広報の進め方について検討する

「実施中」 【河内長野】予定なし【大阪狭山】予定なし【堺】本市は水防

団がないため実施せず【羽曳野】実施済み

★ ★

● ー 〇 〇 ー ● ▲

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

☆ ☆
協力状況 協力状況

●

★ ★ ★ ★ ー⇒☆
実施状況 実施状況

▲▲ ● ○ ○ ○ ▲

★ ★ ★ ★ ★
実施状況

▲ ▲ ▲▲ ● ▲ ○ ○ 〇

★ ★ ★水防訓練の充実 大和川地域防災総合演習、市町村による水防演習について、より実践的

な訓練となるよう、訓練内容を検討する

「実施中」 【河内長野】職員による参加のみ【大阪狭山】今後検討【堺】

検討中【富土】訓練毎年実施【羽曳野】実施済み

★ ★

● 〇

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★ ★
実施状況 実施状況

★

▲

実施状況

★

〇 〇 ●

★ ★ ★ ★ ー⇒☆
実施状況 実施状況 実施状況 協力状況

大規模氾濫を想定した多機関連携型タイムラインを活用した訓練などを通

し、水防団間（消防団）の連携を図る

「実施中」 【河内長野】予定なし【大阪狭山】今後検討【堺】本市は水防

団がないため実施せず【富田林】市主催の訓練を対象とすれば

●、水防関係者間となると不明となる。どうするか確認【羽曳

野】実施済み

★ ★

- －

★ ★ ★ ★ ★ ★

実施状況 実施状況

★

▲▲ ● ○ ○ ○

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★ ★
実施状況 実施状況

○

★ ★

〇

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

市町村庁舎や災害拠点病院等の

施設関係者への情報伝達の充実

・市町村への指定河川の洪水情報、土砂災害警戒情報等の連絡を実施 「実施中」 【河川室】水位到達情報、土砂災害警戒情報等の発表を実

施【羽曳野】未検討

★ ★

〇 〇 ー ○ ▲

▲ ● ● ●

- － ▲

水防関係者間での連携、協力に関

する検討

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★ ★★ ☆ ★
実施状況 実施状況 実施状況 協力状況

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★市町村庁舎や災害拠点病院等の

機能確保のための対策の充実（耐

水化、非常用発電機等の整備）

・災害拠点病院などの施設管理者に機能確保のための対策実施を働きか

ける

・市町村庁舎の機能確保を実施する

「実施中」 【羽曳野】庁舎管理者と協議予定。病院は未実施【大阪狭

山】庁舎での対策実施済【堺】検討中【富田林】市庁舎建替

えに伴い機能を検討【羽曳野】庁舎管理者と協議予定。病院

は未実施

★ ★

ー 〇 〇 〇 ● ●〇 ○ 〇

実施

状況

★★ ★

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★ ★ ★ ☆
実施状況 実施状況 協力状況

★ ★

排水施設、排水資機材の運用方法

の改善及び排水施設の整備等

・協議会において、想定最大規模の浸水継続時間の検討と共有を実施

・排水計画作成が必要となる地域の検討と作成

・排水計画の実施

「実施中」 【羽曳野】未実施【大阪狭山】今後検討【堺】現時点では未

定

★ ★

- －

○ 〇 〇 〇 ▲ ●〇 － - 〇 ▲ ●

★ ★
実施状況

ー ー

★ ★ ★ ★ ★ ★

浸水被害軽減地区の指定 ・想定最大規模の浸水想定図のデータを市町村に提供

・浸水被害の発生する箇所については地形データを提供

・浸水被害軽減地区の指定を検討、実施

・他事例の情報収集、共有

「実施中」 【下水道室】流域下水道の雨水排水区域において、内水浸水

想定区域図を作成し、その成果を関連市町に提供。引き続

き、府内市町村を対象に技術的支援に取り組む。【羽曳野】

未実施【大阪狭山】今後検討【堺】検討中【河川室】

★ ★

- －

▲ - ○ ○ ○ ▲

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★
実施状況

〇

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

☆
協力状況

☆ ☆ ☆
協力状況 協力状況 協力状況

▲

★ ★ ★
実施状況

★ ★ ★ ★ ★ ★

▲ ▲ 〇

流域全体での取組み ・既存ストック（調整池等）を活用した治水対策を推進する

・ため池の治水活用の推進

「実施中」 【河内長野】実施なし【羽曳野】未実施【大阪狭山】活用可能

なため池の抽出を検討中【堺】ため池の治水利用について、対

象となるため池を現在検討中。【河川室】治水活用の検討を

行えるよう既存ストックの調査を実施【柏原】原川流域の２池

で覚書・協定書を締結

★ ★ ▲

予定なし - ○ ○ ○ ー

実施状況

ー 〇

★ ★ ★ ★ ★ ★

☆ ☆⇒★ ★

協力状況
～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

～R3

整備

箇所数

★
～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

R4整備

箇所数

0 0

～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

～R3

整備

箇所数

R4整

備

箇所数

0 0 0 0 ▲0 0 0 0 00 0 - - 0 0 0

【狭山池ダム】

・3日前から1日前までに計画降雨相当の降雨が見込まれる場合にも、事前

放流を実施。

「構築済み」 【羽曳野】未実施【大阪狭山】府の取組？【堺】検討中【河川

室】事前放流の体制を構築済

実施

状況

協力状況 協力状況 協力状況

★ ★ ー⇒☆
協力状況

▲

協力状況

ー⇒☆ ★⇒☆
協力状況

ー ー

実施状況 実施状況

〇 ー ▲ ●

協力状況 協力状況 協力状況

★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆

【滝畑ダム】

・計画降雨相当の降雨に対する事前放流について検討を実施中。

【河内長野】実施なし【羽曳野】未実施【河川室】府農政室

等、関係者との調整を実施中

協力状況 協力状況

- ー

- ー － - ● ー

協力状況

★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆ ★⇒☆

★ ★ ★ ★ ★ ★

▲ ー ▲

協力状況 検討状況 検討状況 検討状況協力状況 協力状況 協力状況 協力状況 協力状況

- ー ー ー

★

★⇒ー

★ ★
R4年度整備

施設数

R4年度整備

施設数

ー ー 0 0

下水道等の排水施設の整備 「実施中」 【下水道室】事業推進に向けた予算確保に取り組んでいる。

【河内長野】実施なし【羽曳野】実施中【大阪狭山】実施中

【堺】予定なし

★ ★ ★

1件 0 0 不明 0

雨水貯留浸透施設の整備等 「実施中」

R4整備２件

【河内長野】実施なし【羽曳野】未実施【大阪狭山】実施中

【堺】予定なし【富田林】雨水貯留浸透施設の整備

★ ★ ★
R4年度整備

施設数

R4年度整備

施設数

R4年度整備

施設数

1

R4年度整備

施設数

R4年度整備

施設数

R4年度整備

施設数

R4年度整備

施設数

R4年度整備

施設数

R4年度整備

施設数

☆⇒ー

☆ ★

実施状況

▲

★ ★

ー ▲ ▲

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 協力状況実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

★ ★ ★ ★ ★ ★

▲ ▲ ー● 1件 ▲ ▲ ▲

ー

★
実施状況

○

★
～R4

整備

箇所数

R5整

備

箇所数

0 2

★
～R4

整備

箇所数

R5整

備

箇所数

0 2

●

☆
協力状況



資料　4
  目標を達成するために概ね５年間(R4～8）で実施する具体的な取組・流域治水プロジェクト　 進捗管理表（案）

　具体的な取組の柱

　事　項

主な取組内容

取組状況

(進捗状況）

取組状況

（詳細記入欄）

【上段】　役割分担：★実施する機関、☆協力等を行う機関　　　　　　【下段】　実施状況：●実施済み、▲実施中、○実施予定、ー対象なし

市町村 大阪府 国

具体的な取組

石川 石川石川 石川 石川 石川 石川

南部流域

下水道

事務所

南河内

農と緑の

総合

事務所

富田林土木

事務所

八尾土木

事務所

大和川

河川

事務所

大阪管区

気象台

危機

管理室

事業

調整室

建築

指導室

大阪都市

計画局

計画

推進室

河川室 下水道室太子町 河南町
千早赤阪

村
堺市 大阪市 柏原市富田林市

西除川西除川 西除川 西除川 西除川

河内長野

市
松原市 羽曳野市 藤井寺市

大阪狭山

市

西除川 西除川西除川 西除川 西除川 西除川 西除川 西除川
石川 石川 石川 石川 石川石川 石川 石川 石川 石川 石川石川 石川

西除川 西除川 西除川西除川 西除川 西除川流域治水プロジェクトの対象ブロック⇒

役割

実施

状況

（４）河川管理施設の整備等に関する事項

　河川管理施設の整備等に関する事項

役割

役割

実施

状況
役割

実施

状況

役割

実施

状況

（５）減災・防災に関する国の支援

　減災・防災に関する国の支援

役割

実施

状況

役割

実施

状況

役割

実施

状況

★ ★ ★ ★ ★ ★土地利用誘導 立地適正化計画における居住誘導区域の設定・見直し及び防災指針の策

定を検討する

「実施中」 【羽曳野】取り組み予定。（時期未定）【大阪狭山】令和5・

6年度で計画策定予定【堺】本市における立地適正化計画を

現在作成中【富田林】立地適正化計画（防災指針）の策

定(R5.3)【河川室】防災指針の策定の際には意見照会等に

協力

★ ★

● ー

☆ ☆ ☆
協力状況 協力状況 協力状況

★ ★ ★
実施状況 実施状況

ー ▲ ー ○ ▲ ▲

1.8 0

整備済

延長㎞

計画

延長

㎞

整備

済

延長

・河川特性マップの周知及び共有

・河川特性マップをふまえた河川施設の維持管理(施設の老朽化・堆積土

砂・草木対策等)の実施内容について協議会で共有

「実施済み」 【河川室】河川室ホームぺージに河川特性マップを公表

堤防等河川管理施設の整備・維持

管理（洪水氾濫を未然に防ぐ対

策）

〇 ○ ▲ ○

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

ー⇒☆

●

0

●
実施状況 実施状況

● ●

・土砂災害発生の危険度及び災害発生時の影響度により対策箇所の重

点化を図り整備を進める

「実施中」

R4実施1箇所

【富土】Ｒ４河内長野市神ガ丘で完了【河川室】整備に必要

な予算確保を実施
●

R4実施箇所数
R4実施箇所

数

1

・河川整備計画(今後30年)、中期計画(当面10年)に基づき、順次河川

整備を推進する

「実施中」 【河川室】河川整備に必要な予算確保を実施

実施

状況

協力状況
計画

延長㎞

★ ★

決壊までの時間を少しでも引き延ば

す堤防構造の工夫（危機管理型

ハード対策）

・現行整備内容（余裕高部、パラペット、天端部の補強等）の協議会での

共有

・危機管理型ハード整備の整備区間及び、整備の可否について検討

「実施中」 【河川室】今後、必要に応じて検討を実施

★ ★ ★ ★ ★ ★樋門・樋管等の施設の確実な運用

体制の確保

・洪水浸水リスクの高い地域において、水門等の自動化・遠隔操作可を優

先的に整備する対象施設を抽出する。

・下水道管理者が管理する樋門等の操作規則策定を推進

「実施中」 【下水道室】樋門等の操作規則策定に取り組んだ。【河内長

野】対象施設がないため、「●」の実施済みを選択【羽曳野】

実施予定【大阪狭山】取組なし【堺】操作規則について策定

済である。【河川室】市町村の要請に応じて助言を実施【富

土】トキワ水門TV設置

★ ★

- ● ● 〇 ● ー ー ー

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

ー ● ▲ ● ●

実施状況 実施状況 実施状況

〇 ▲ 〇

★ ★★

実施状況 実施状況 実施状況

☆ ー⇒☆
協力状況 協力状況

▲ 〇

☆ ★ ★
協力状況 実施状況 実施状況

★ ★ ★ ☆
実施状況 実施状況 協力状況

ー ●

☆施設管理の高度化の検討 【施設管理におけるドローンの活用】

・今後の国からの情報提供を踏まえ、活用方法を検討する

「実施中」 【河川室】河川施設の点検において試行実施【富土】大水川

一部区間でﾄﾞﾛｰﾝの巡視点検で活用実施【八尾土木】砂防

施設の点検ツールとして既にドローンを導入済み

水防災社会再構築に係る地方公共

団体への財政的支援

交付対象事業の周知 「実施済み」 【河川室】行政WGにおいて周知を実施

協力状況 協力状況 検討状況 検討状況

〇 ○ 〇 ●

★ ー⇒★ー⇒☆

協力状況

● ●

★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★

実施状況

●

★

ー● 〇 ● ● ● ●

実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

補助制度の活用 ・土砂災害特別警戒区域内の既存家屋の移転・補強に要する費用の一部

に対し、補助金（住宅・建築物安全ストック形成事業など）の適用を可能

とするため、市町村は要綱の作成を行い、積極的な補助制度の活用を推進

する

「実施中」 【大阪狭山】担当部署にて作成済【堺】ホームページ等で周知

しているが、実績はないもの【羽曳野】実施中

★ ★

0 0

● 〇

適切な土地利用の促進 ・リスク表示図の公表を実施

・関係機関（市町村開発窓口へのリスク表示図備え付け、不動産関係事

業者、農業委員会でのリスク周知など）への水害リスクの周知

・開発申請者などへのリスクの周知

「実施中」 【河内長野】ハザードマップにて周知【大阪狭山】防災マップ、各

種ハザードマップにて周知【堺】検討中【河川室】農業委員会、

不動産関連事業者、市町村開発許可窓口担当者向けの研

修会等において、水害リスクの周知を実施【羽曳野】実施済み

★ ★ ★

R4活用件数 R4活用件数 R4活用件数 R5活用件数 R4活用件数 R4活用件数 R4活用件数 R4活用件数 R4活用件数

★ ★ ★

● ●

ー⇒☆
協力状況

●

★ ー⇒☆
実施状況

★

0 0 0

★ ★ ★

0 0 0 0

〇


