
令和５年２⽉１⽇（⽔）
令和４年度 第1回
大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会

資料1-1



目次

１．取組みの背景とこれまでの経過 ３〜４
２．事業概要 ５〜11
（１）事業区域
（２）事業スキーム
（３）運営体制
（４）事業内容

３．事業実施報告 12〜18

４．安全対策及び防災の取組み 19〜21

５．今後の展開予定 22〜33
（１）全体スケジュール
（２）事業計画



【背景】

n 平成25年３月に大阪府市都市魅力戦略推進会議において付議された「中之島ゲートエリア魅力創造基本計
画(案)」には、「中之島ゲートエリア」は水都大阪の最重要拠点の一つに位置付けられている。平成25年５月
の水と光のまちづくり推進会議では、中之島ゲートのインナーベイ・マーケットを含めた事業計画に取組むこ
ととなった。

n 中之島ゲートエリアは、海と川の結節点で水都大阪の玄関口であり、大阪港開港の地である。

n 中之島ゲートエリアの事業計画の推進にあたり、大阪府都市魅力創造局から大阪市福島区役所に協力要
請があった。

n こうした中、福島区役所では、この要請を機に区内の水辺エリアの魅力を高めるため、水辺の賑わいづくり
に取組むこととなった。

n これまで中之島ゲート「ノースピア」では、「ふくしま水辺フェス」や「ざこばの朝市」への協賛など様々な事業
に取組んでいるが、一時的ではなく恒常的な賑わいを図る。

n 福島区役所では、準則特区の指定や「海の駅」の認定、運営事業者の選定などに着手、運営事業者を決定
し、官民連携により事業を推進している。
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１．取組みの背景とこれまでの経過 4

【主な経過】
◆ 平成25年２⽉21日 中之島ゲートエリア魅⼒創造基本計画(案)
◆ 平成25年４⽉26日 安治川右岸の中央卸売市場前港周辺において、台船を活用した社会実験開始
◆ 平成27年６⽉16日 「海の駅」水辺活性化事業について、中央卸売市場業界への情報提供（１回目）
◆ 平成27年６⽉18日 「海の駅」運営事業者の募集開始
◆ 平成27年７⽉３⽇ 平成27年度第１回福島区区政会議で概要説明
◆ 平成27年８⽉７⽇ 選定委員会の開催、運営事業予定者の決定
◆ 平成27年11月24日 中央卸売市場業界への情報提供（２回目）

〜12月３日
◆ 平成27年12月１日 大阪市中央卸売市場前港周辺エリア水辺活性化協議会
◆ 平成28年１⽉15日 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会（区域指定の審議）
◆ 平成28年２⽉19日 都市・地域再⽣等利⽤区域 指定
◆ 平成28年７⽉18日 「海の駅」プレイベント ふくしま水辺フェス2016
◆ 平成29年１⽉30日 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会（宿泊施設に係る審議）
◆ 平成29年３⽉26日 「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」認定
◆ 平成29年６⽉13日 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会（宿泊施設に係る審議）
◆ 平成29年６⽉27日 １号台船︓⽔上レストラン「CORAL KITCHEN at sea」グランドオープン
◆ 平成30年６⽉21日 おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅共同体組織変更
◆ 令和２年３⽉３⽇ 事業パートナー企業「株式会社リバーエクスプレス」⼀般旅客定期航路事業許可
◆ 令和２年４⽉ １号台船︓⽔上レストラン「CORAL KITCHEN at sea」閉店
◆ 令和２年６⽉29日 ３号台船と野⽥南緑道を繋ぐ桟橋の設置完了
◆ 令和２年８⽉１⽇ ２号台船に施施施施設をグランドオープン、並びに３号台船を一般開放
◆ 令和３年１⽉27日 大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会（事業評価）
◆ 令和４年５⽉８⽇ マリーナ事業にかかる桟橋等の設置に着手
◆ 令和５年２⽉ 電気引込設備（受電設備）の設置完了予定



中之島ゲート ノースピア

中之島ゲート サウスピア

船津橋

江之子島文化芸術
創造センタ－

中央卸売市場
本場

中之島ゲート
ノースピア

端建蔵橋
(工事中）

中之島ゲートエリア

２．事業概要 （１）事業区域 〜⽔都⼤阪（中之島ゲートエリア）〜 5



おおさかほっこう海の駅

※赤円は、
半径２km

おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅

●エリアの特性
・多くのビジターを集客するキタに隣接
・地下鉄、ＪＲ、京阪の各最寄駅から徒歩
約10分
・海と川（安治川・堂島川・土佐堀川・木津川
等からなる水の回廊）の結節点にあたり、
50～100ftのクルーザーも入港可能
・西日本最大の大規模集積市場である大阪
市中央卸売市場本場に隣接し、周辺には
旧居留地である川口の倉庫群、江之子島
文化芸術創造センターなど、大阪の歴史
や文化に触れられる立地

ＪＲ野田駅

Osaka Metro玉川駅

京阪中之島駅

6２．事業概要 （１）事業区域 〜事業実施エリアの特性〜



河川幅員1/4以内
の範囲の流水面

船津橋

7２．事業概要 （１）事業区域 〜都市・地域再⽣等利⽤区域の範囲〜



8２．事業概要 （２）事業スキーム



【平成30年6⽉〜令和３年４⽉ 】

【令和３年４⽉〜】
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○大阪福島中之島ゲート海の駅事業連合体株式会社
○株式会社サンバリーコンシューマ・マーケティング
○伴ピーアール株式会社
○株式会社明栄海運
○医療法人修医会

○ヤマハ発動機株式会社（マリンレジャー）
○株式会社ウィンドワード（マリンレジャー）
○株式会社ユニバーサルクルーズ（舟運会社）
○株式会社リバーエクスプレス（舟運会社）
○株式会社DEI（イベント会社）
○合同会社水都開発（飲食・舟運会社）
○株式会社トラストシステム（飲食・舟運会社）

事業パートナー企業体事業パートナー企業体

○大阪福島中之島ゲート海の駅事業連合体株式会社
○株式会社ユニバーサルクルーズ
○株式会社リバーエクスプレス
○株式会社ST&D
○株式会社水都開発

おおさかふくしま・中之島ゲート
海の駅事業共同体

おおさかふくしま・中之島ゲート
海の駅事業共同体

〇特定非営利活動法人大阪水上安全協会
（各事業ごとに協会員事業者と連携を行う）

事業パートナー企業体事業パートナー企業体

２．事業概要 （３）運営体制

おおさかふくしま・中之島ゲート
海の駅事業共同体

おおさかふくしま・中之島ゲート
海の駅事業共同体



台船３台を本事業の基本基地として事業を展開
・1号台船

浮桟橋利用者施設（計画中）
・2号台船

バーベキュー施設、観光クルージング（実施中）
水上バイク停留所、マリンウエアショップなど（計画中）

・3号台船
イベントスペース、観光クルージング（実施中）
総合案内所・管理棟など（計画中）

浮桟橋の運用
・マリーナ事業用の浮桟橋を、1号台船上流に３０メートル、

3号台船下流に100メートルの計2本設置（整備中）
・安全確保のため、監視カメラ、潮位センサー等設置(計画中)

マリーナ事業
・観光舟運船舶の係留（一部実施中）
・小型船舶等の係留（一部実施中）
・船舶の整備・補修、給水、給電、船具販売(計画中）

舟運事業
・定期航路（計画中）
（福島港～大阪市中央卸売市場前港～ユニバーサルシティポート）
＜River Express / スクイッド号＞

・不定期航路（計画中）
（大阪市中央卸売市場前港～ユニバーサルシティポート～淡路島）
＜Universal Cruise / Boa Sorte号＞
※「淡路 翼港」や「ホテルニューアワジ サントピアマリーナ」

と連携
・今後、市内各ホテルとの共同開発による舟運サービスや、観光ク
ルージングやブライダルクルージング等を予定

にぎわい創出事業
・1号台船：カフェ、浮桟橋利用者休憩所（計画中）
・2号台船：バーベキュー施設（実施中）
・3号台船：イベントスペース（実施中）
・既存イベント（ざこばの朝市等）との継続的実施協力
・舟運事業との相乗効果の期待
・マリンレジャーの最新情報展示、クルーズ体験等

施設概要施設概要 サービス概要サービス概要

10２．事業概要 （４）事業内容
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船津橋から330ｍ（準則特区エリア）

浮桟橋
Ｗ100ｍ

３号台船
Ｗ30ｍ

２号台船
Ｗ40ｍ

１号台船
Ｗ37ｍ

公共船着場
(防災船着場)
Ｗ33ｍ

浮桟橋
Ｗ30ｍ

浮桟橋利⽤者施
設(リニューアル
⼯事完了後オー
プン)

・休憩所
・カフェレス
トラン

整備中
(令和5年5月オー
プン予定)

・観光舟運船舶
係留

稼働中
【大阪市中央卸売市
場前港】

営業中

・バーベキュー
施設
・観光クルージ
ング
・マリンショップ
・水上バイク停
留所

営業中

・イベント
スペース
(公共空間)
・観光クルージ
ング

整備中
(令和５年５⽉オープン予定)

・⼩型船舶係留
・船舶の簡単な整備・補修

キッチ
ン台船
Ｗ９ｍ

厨房施
設(1号
台船リ
ニュー
アル工
事完了
後稼働

２．事業概要 （４）事業内容

前回審議会(R3.1.27)での事業計画からの主な変更点

①下流側の浮桟橋の形状を曲線形式から直線形式に変更
（大阪水上安全協会との安全協議により）

②1号台船の上流にキッチン台船を追加

営業中整備中 整備中



12３．事業実施報告 〜来場者数等実績〜

「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」を活用した水辺活性化にぎわい創出事業にかかる来場者数等実績

単位：人

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度（※）

ざこばの朝市 27,141 19,659 12,353
中止

※新型コロナウイルス
感染症拡大のため

中止
※新型コロナウイルス
感染症拡大のため

9月からイベント再開
（来場者数は未測定）

ふくしま水辺フェス 2,000 2,000 1,080
中止

※新型コロナウイルス
感染症拡大のため

中止
※新型コロナウイルス
感染症拡大のため

中止
※新型コロナウイルス感
染症拡大のため

中之島ゲート海の駅施設 未測定 19,200 12,000 2,720 1,958 4,131

公共船着場利用者
（大阪市中央卸売市場前港）

360 2,990 13,200 60 130 484

婚活イベント 50

ふくしま海の駅食育フェス 2,000

計 29,501 43,849 40,683 2,780 2,088 4,615

※R4.12末時点



13３．事業実施報告 〜事業内容〜

【マリーナ事業】
・令和４年5⽉に浮桟橋（上流側30ｍ、下流側100ｍ）を設置（現在、整備中）

【舟運事業】
・定期航路、不定期航路を今後、展開予定

【にぎわい創出事業】
１号台船
・浮桟橋利⽤者の休憩施設として整備予定
・１号台船上流側に新たに台船を新設、厨房機能を集約化することにより施設全体の効率化を
進めている。

２号台船
・バーベキュー施設を営業

３号台船
・一般開放（ざこばの朝市などイベント会場等）

【事業推進体制】
・事業の基幹となる施設整備を着実に進めるため事業パートナー企業体（大阪水上安全協会）の
協⼒を得て、事業の推進を図っている。
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マリーナ事業概要

■内容
・⼩型船舶等の係留
・船舶の整備・補修、給水、給電、船具販売

■スケジュール
・現在整備中
（⼯事概成、令和５年５⽉オープン予定）

３．事業実施報告 〜マリーナ事業〜



15３．事業実施報告 〜台船2（BBQ施設）〜



16３．事業実施報告 〜台船３（⼀般開放（イベント会場等））〜



17３．事業実施報告 〜台船３（イベント会場等）〜

夏祭り クリスマス
イルミネーション

ハロウィンイベント



18３．事業実施報告 〜情報発信〜

ホームページ インスタグラム
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【マニュアル等の整備】

l 令和元年10月 「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」航⾏安全対策マニュアルの作成

l 令和元年10月 「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」安全管理規程の作成

l 令和２年10月 「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」緊急時連絡体制フロー図再整備

【施設等の整備】

l 令和２年６⽉ ３号台船と護岸をつなぐ桟橋を設置（⼆⽅路確保）

l 令和５年３⽉ ・マリーナ事業⽤浮桟橋に転落防⽌にかかる設備を設置
（予定） ・安治川⽔域内航⾏速度についての注意看板の設置

・監視カメラ、潮位センサーの設置
・浮き輪等救命設備
・災害時における電源確保のため大型発電機を導入

４．安全対策及び防災の取組み 〜安全対策について〜
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l 福島区 ぼうさいあんぜんマップの設置及び配布

l 平時から避難場所を把握し、誘導経路を確保

l 海の駅スタッフに対して危機管理対応を指導
(半年に1回のミーティングの開催等)

l 海の駅災害時の安全対策マニュアルの作成

４．安全対策及び防災の取組み 〜防災の取組みについて〜



21４．安全対策及び防災の取組み 〜（参考）周辺避難図〜



22５．今後の展開予定 （１）全体スケジュール

マ
リー

ナ

台
船
①

ざこばの朝市

水辺フェス

4月

1号台船
リニューアル工

舟
運

11月2月 3月

調査工

鋼管杭打設工

浮
桟
橋
設
置

5月 6月 7月

定
期
航
路

電
気
引
込

台
船
整
備

浮桟橋・渡桟橋設置工

台
船
③

総合案内所・管理棟 等

（

設
備
設
置
等
工
事）

電柱建柱工
※関西電力送配電

キュービクル・配管
設置工

に
ぎ
わ
い
創
出
事
業

イ
ベ
ン
ト

台
船
② 水上バイク停留所

マリンウェアショップ
等 適宜施設整備

ＵＣＰ⇒京都（川ルート）

不
定
期
航
路

3月

キッチン施設撤去

キッチン台船・渡桟橋
設置工

大阪市中央卸売市場前港～
福島港

BBQレストラン営業

ＵＣＰ～大阪市中央卸売市
場前港

レストラン
リニューアルオープン

事業運営

項目
4月 5月

「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」における水辺活性化事業スケジュール

事業名
12月 1月

イベント活用

6月

令和4年（2022年） 令和5年（2023）

8月 9月 10月1月 2月

関空・淡路（海ルート）

（適宜追加整備）

（キッチン台船運用開始後）

（適宜追加整備）

●9/25開催 ●11/27開催 ●3/26開催

（来年度開催に向け検討）

（リニューアル工完了後）

附帯設備工事

附帯設備
工事後着手

●9/25

ざこばの朝市

●11/27

ざこばの朝市

●３/26

ざこばの朝市

（検討開始等）

（検討開始等）

（検討開始等）

（検討開始等）
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【マリーナ事業】
・中之島ゲートエリアが海と川の結節点という利点を⽣かし、海船、川船の相互乗り換え場所や
⼀時係留所として事業を展開する。

・マリーナ利⽤者への航⾏ルールの遵守と啓発を図るとともに、監視カメラ、潮位センサーを設
置し、船舶の安全航⾏の確保、強化を図る。

【舟運事業】
・令和５年度に⾈運事業検討協議会を⽴ち上げ、定期航路、不定期航路の事業展開の検討を⾏う。
（２４ページ以降に詳述）

【賑わい創出事業】
・１号台船 浮桟橋利⽤者の休憩施設、カフェレストランとして整備予定

１号台船上流側に新たに台船を新設、厨房機能を集約化することにより施設全体の
効率化を進めている。

・２号台船 バーベキュー施設を営業（営業中）
・３号台船 一般開放（ざこばの朝市などイベント会場等）（営業中）

【サウスピアとの連携】
・サウスピアとノースピア、それぞれの利点を活かし、役割分担をしながら中之島ゲート全体と
しての賑わいを創出する。

【事業推進体制】
・事業の基幹となる施設整備を着実に進めるため事業パートナー企業体（大阪水上安全協会）の
協⼒を得て、事業の推進を図る。

５．今後の展開予定 （２）事業計画



24５．今後の展開予定 （２）事業計画 〜⾈運事業〜

⻄⽇本海の駅設置認定委員会（構成員︓⽇本マリン事業協会・海の駅ネットワーク・各運輸局）から
H29.3.26に海の駅の認定



25５．今後の展開予定 （２）事業計画 〜⾈運事業〜

「⾈運事業検討協議会資料（来年度発⾜予定）」



26５．今後の展開予定 （２）事業計画 〜⾈運事業〜

「⾈運事業検討協議会資料（来年度発⾜予定）」



27５．今後の展開予定 （２）事業計画 〜⾈運事業〜

「⾈運事業検討協議会資料（来年度発⾜予定）」



28５．今後の展開予定 （２）事業計画 〜⾈運事業〜

「⾈運事業検討協議会資料（来年度発⾜予定）」



29５．今後の展開予定 （２）事業計画 〜⾈運事業〜

「⾈運事業検討協議会資料（来年度発⾜予定）」



30５．今後の展開予定 （２）事業計画 〜⾈運事業〜



31５．今後の展開予定 （２）事業計画 〜⾈運事業〜



32５．今後の展開予定 （２）事業計画 〜⾈運事業〜



33現在（R2〜R4）の取組状況、今後の取組計画 整理表

確認項目 現在（R2〜R4）の取組状況、今後の取組計画
①地域活性化に資する川
を生かしたまちづくりの
ための利⽤となっている
か

• 平成29年３⽉に「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」として「海の駅」に認定。
• 台船活用の取組みとして、2号台船でＢＢＱ施設等を営業し、3号台船では一般開放
（ざこばの朝市等のイベント会場）を⾏い、地域住⺠も利⽤できるスペースとして活
用。

• 幅広い年齢層の⽅々に来場していただけるよう、⼤阪市中央卸売市場が隣接する利点
を⽣かし、セリ体験、マグロの解体⾒学、⾷育をテーマに⿂の知識や安全な調理法を
親子で体験できる「ざこばの朝市」に協賛。

• マリーナ事業の運用開始（令和5年5月予定）により、ノースピアエリアの特色を生か
した賑わいの創出と地域活性化を図る。

②水辺の賑わいにつなが
る提案内容となっている
か、集客性はあるか

• 台船施設については、令和2年以降はコロナ禍の影響を受けているものの、令和4年度
からは再開された「ざこばの朝市」のイベントに協賛。

• また、今後は、「マリーナ事業」の運⽤を開始し（令和5年5月予定）、小型船舶等の
一時係留施設として新たな集客を図る。

③水辺の賑わいのための
拠点施設として、連携・
ネットワーク等の交流や
情報発信は⾏えているか

• 「おおさかふくしま・中之島ゲート海の駅」として「海の駅」のホームページに掲載。
• ホームページやインスタグラムなどを活用し、施設情報やイベントなどの情報発信に
努めている。

• 「ざこばの朝市」等のイベントを通じて、市場や地元住⺠とのつながりを構築してい
る。

④提案内容の実現性はあ
るか

• 今後、サウスピアでも事業が展開されることを⾒据え、「マリーナ事業」を主要事業
と位置づけ、令和5年5月の事業開始をめざし、施設を整備中。

• また、中之島ゲート全体の賑わいの創出に向け、官⺠関係各所と連携を進める予定。


