
寝屋川流域大規模水害タイムライン（令和４年度版）案

（改定の概要）

資料６-１



（１）【Plan 計画】 大規模水害タイムライン(令和３年度版)の策定

（２）【Do 実行】 タイムラインの運用

・情報伝達訓練の実施(8/5)

・台風第9・10号(8/6~9)、第14号(9/16~18)において実運用

（３）【Check 評価】 ふりかえり

・『タイムライン』と『実運用における防災行動』を検証

・ふりかえりWG（WEB会議）を開催し、課題を抽出(1/27)

（４）【Act 改善】 タイムラインの改定

・ふりかえりWGの結果も踏まえ、タイムラインの改善を検討

・令和４年度版 タイムライン（案）の意見照会⇒改定案策定

本協議会後、大規模水害タイムライン部会において

寝屋川流域大規模水害タイムライン（令和4年度版）策定

TL部会
令和4年度版TL案

意見照会⇒改定案策定

【情報共有】 寝屋川流域大規模水害タイムライン（令和４年度版）案 改定の概要

寝屋川流域大規模水害タイムライン（令和４年度版）案 改定の概要

（１）災害対策基本法の改正（令和３年５月）に伴う記載内容の修正【総括表、総括図、詳細表】

 流域各市における避難勧告等の避難情報の発令、周知に関する記載を修正

（災害対策基本法の改正概要）

 災害が発生・切迫した状況において、自宅や近隣建物で緊急的に安

全確保するよう促す情報を警戒レベル５「緊急安全確保」として位

置付け

 避難のタイミングを明確化するため警戒レベル４の「避難勧告」と

「避難指示（緊急）」を「避難指示」に一本化

 早期避難のターゲットを明確化するため警戒レベル３の名称

「避難準備・高齢者等避難開始」を「高齢者等避難」に名称変更
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改定の経緯

4
月

1
月9

月

8/6-8/9
台風第9・10号

5/6 策定部会（4部会合同会議【書面】）

５
月

5/20 協議会【書面】

5/31 協議会【書面決議】

（令和3年度版TL運用開始）

8
月

8/5 情報伝達訓練

1/27
ふりかえりワーキング
Web会議

2
月

アンケート調査

9/16-9/18
台風第14号

12
月

令和３年度

8/9 寝屋川流域大規模水害タイムライン完成式

平成30年度

運
用
開
始

令和４年度

5
月3

月

4
月

5/19 協議会(報告)

TL部会
令和4年度版TL策定

⇒運用開始

令和３年度

令和４年度
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（２）各機関における防災行動の見直しに伴う記載内容の修正【総括表、総括図、詳細表】

 気象台：ST1-1、ST1-2、ST2におけるリエゾン（JETT）派遣の追記 等

 Osaka Metro：防災行動を取るタイミングの見直し 等

 各機関：ST1-1、ST1-2における台風説明会への出席を追記

（３）台風時以外の避難判断水位到達時におけるタイムライン発動のトリガーを追加（令和４年度試行実施）

【概要、総括表、総括図】

（経緯）

 令和3年5月20日～21日の前線の通過に伴う降雨時、寝屋川・住道の水位観測所において、5月21日午前7

時25分に氾濫危険水位を突破し氾濫危険情報を発表したが、タイムラインの発動条件を台風説明会として

いたことからタイムラインを発動できなかった。

 台風以外の降雨等に対応するため、台風以外の降雨時に、寝屋川流域において避難判断水位を観測（氾濫

警戒情報を発表）した場合についてもタイムライン発動のトリガーに加え、令和４年度に試行実施するこ

ととした。

【情報共有】 寝屋川流域大規模水害タイムライン（令和４年度版）案 改定の概要



（大規模水害タイムライン部会における
取組みについて）



【情報共有】 大規模水害タイムライン部会における取組みについて

（１）令和４年度版 大規模水害タイムラインの運用、ふりかえり、改善

① 【Plan 計画】 【Do 実行】

・令和４年度版「寝屋川流域大規模水害タイムライン」の策定・運用開始

・運用習熟を目的として、令和３年度に引き続き、情報伝達訓練を実施

② 【Check 評価】 【Act 改善】

・PDCAサイクルによる継続的な運用と改善を目的として、令和５年１月頃にワーキングを開催し、ふりかえりによ
る課題抽出を行い、タイムラインを改善。

（２）市タイムライン、コミュニティタイムライン作成の支援

・大規模水害タイムラインを活用し、流域市における市タイムライン、コミュニティタイムライン作成の取組を支援

令和４年度の取組

TL部会 改定案意見照会
⇒令和5年度版TL策定

4
月

1
月

令和３年度
令和４年度

9
月

8/6-8/9
台風第9・10号

■5月初旬

協議会（報告）

■5月中旬

情報伝達訓練
■5月初旬～11月下旬

運用・アンケート調査
■1月中旬

ふりかえりワーキング
■2月中旬～3月上旬

意見照会⇒改定

4
月

５
月

4月26日 4部会合同会議

5月10日 情報伝達訓練

1
月

2
月

1月 ふりかえりワーキング

アンケート調査

（ふりかえり）

令和５年度以降
（繰り返し）

4
月

５
月

5月19日 協議会(報告)

3
月

5/6 4部会合同会議【書面】

５
月

5/20 協議会【書面】

5/31 協議会【書面決議】

（令和3年度版タイムライン運用開始）

8
月

8/5 情報伝達訓練

1/27
ふりかえりワーキング
Web会議

2
月

アンケート調査

9/16-9/18
台風第14号

12
月

3
月

大規模水害タイムラインの取組

TL部会 令和4年度版TL案

意見照会⇒改定案作成

TL部会

令和4年度版 TL策定

⇒運用開始
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（令和３年８月５日）

接続できた

76%

接続テストに未参加

24%

寝屋川流域大規模水害タイムラインの運用開始から約３年が経過し、各機関では人事異動等により担当者が代わっていることもあり、台風
期に備えタイムラインの運用を実効性あるものとするため、令和３年度初めて情報伝達訓練を実施。

【実行】令和３年度 寝屋川流域大規模水害TLの情報伝達訓練

●訓練後アンケート結果

●情報伝達訓練の実施

問1 タイムラインに関するメールは届きましたか？

訓練実施後にアンケートを実施しました。（サンプル数17）

問2 WEB会議に接続できましたか？

【その他 意見等】

・タイムライン発動時の連絡先を見直しを
する必要があると感じた（複数連絡先登
録など）

・タイムラインの確認ができて良かった。

・このような訓練は自社の関係する規程等を確認するきっかけにもなり有意義であ
った。

問３ 各ステージの防災行動を確認できましたか？

届いた

100%

【その他 意見等】

・「接続テストに未参加」は、リアルタイムでの
訓練参加していないため

確認できた

88%

確認できなかった

6%

見直すべき点があった

6%
【その他 意見等】

・「確認できなかった」については、当日リアル
タイムで参加できなかったため

問４ その他ご意見

・WEB会議の開催は今後必ずされるのか。
参加できない場合は、情報共有はされるの
か。

（事務局提案）

・メーリングリスト更新時に複数連絡先登録
やタイムライン発動時と一般的な事務連絡
の連絡先を分けるなど工夫する。

（事務局提案）
・台風の進路予想で、大阪府に上陸する
など大きな影響がでそうな場合、WEB会
議の開催を検討したい。また開催後に、事
務局より情報共有することで、未参加の機
関に対してもフォローしたい。

（事務局提案）

・「見直すべき点があった」で回答いただいた
内容をタイムラインに反映予定

WEB会議の接続テストでは、多くの方の接続が確認できました。

ご多忙の中、多くの機関の方にご参加いただき、ありがとうございました。
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【実行】 タイムラインの訓練 （令和３年８月５日）



【実行】 タイムラインの運用 （令和３年度 台風第9・10号 台風第14号）

（台風第9・10号 令和３年８月６-９日）

■台風第９号 （台風経路図）
■台風第 9・10号（令和３年８月６-９日）
TLメール報
《第１報》 8/6 16:18 TL発動（ステージ１）・ 台風説明会資料

《第２報》 8/8 15:36 台風説明会資料の送付

《第３報》 8/9 10:45 気象情報 ・ TLステージ移行（１→２）

《最終報》 8/9 15:56 TL終了

タイムライン運用の記録
■台風第9・10号 （天気図）8月9日

※台風経路図、天気図とも気象庁HPより抜粋

【総雨量】
大阪府平均 19 ミリ
大阪市 12 ミリ 北大阪 30 ミリ
東部大阪 21 ミリ 南河内 16 ミリ 泉州 14 ミリ

【最大時間雨量】
箕面川ダム（箕面市粟生間谷） 24ミリ（8/9 13時）

■台風第14号 （台風経路図） ■台風第14号 （天気図）9月17日
■台風第 14号（令和３年９月１６-１８日）

TLメール報
《第１報》 9/16 14:52 TL発動（ステージ１）・ 台風説明会資料

《最終報》 9/18 7:29 TL終了

【総雨量】
大阪府平均 137 ミリ
大阪市 136 ミリ 北大阪 159 ミリ
東部大阪 118 ミリ 南河内 113 ミリ 泉州 161 ミリ

【最大時間雨量】
深日（岬町深日） 53ミリ（9/17 10時）

（台風第14号 令和３年９月１６-１８日）
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はい 22件

いいえ ６件

はい 22件

いいえ ６件

【評価】 ふりかえり（令和３年度 台風第9・10号 台風第14号）【改善】 タイムラインの改定

【評価】ふりかえり

（２）情報を確認したあと、防災行動を速やかに実施できたか

事前にアンケート（サンプル数28件）を実施の上、ふりかえりＷＧ（令和４年１月27日）を開催しタイムライン運用後の振り返りを行いました。

※「いいえ」とご回答いただいた６件のうち４件は、タイムライン発動前に既に
防災行動を実施済み。

（１）タイムラインに係るメール情報の内容の確認はできたか （３）実施した防災行動やタイムラインを運用してよかったこと

①実施した防災行動

◇情報収集・情報発信【共通】 ◇内部での情報共有【共通】
◇水防活動【流域市・事務所】 ◇台風情報の確認【共通】
◇避難所開設の準備【流域市】 ◇放送による情報発信【報道】

②タイムラインを運用してよかったこと

◇発信する情報をスムーズに利用していくただくことができた。
◇確認すべきこと、確認すべき情報がすぐわかる。
◇事前準備がスムーズに行える。

（４）実運用をするうえで、気づいた点、問題点など

◇メンバー専用のページがあればより確実な情報共有ができるのではないか。
◇台風説明会の資料をもう少し早くもらえるとありがたい。
◇毛馬排水機場の運転状況について伝達してほしい。
◇運休情報について、HP等タイムリーな情報提供に努めている。
◇様々なメール、FAXが届くので周知、共有が大変。
◇放送局向けに特に警戒してほしい情報や被害などのサマリーがあれば、取
材や放送に便利。

台風9・10号 台風14号

台風9・10号

※一部確認できなかった１件については、

添付ファイルの容量の関係

確認できた

27件

一部確認できなかった 1件

確認できた

28件

◇ふりかえりWGの状況（WEB）

18団体が出席し、ふりかえりを行いました
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• 災害対策基本法の改正（避難勧告、
避難指示の一本化等）に伴う避難指
示発令のタイミング等の見直し

• その他、各機関における防災行動の追
記、修正 等

【改善】タイムラインの改定

台風14号



点検 評価

 治水施設の稼働

■タイムライン
の運用・訓練

 住民の避難行動

 防災行動

■タイムラインの策定■タイムラインの改善

■災害対応のふりかえり（検証）

 ワークショップ

 台風情報
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■令和4年度の取組み
（１）タイムラインの運用・訓練（２）ふりかえりワーキング（Web会議）の実施
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■令和４年度の取り組み
（３）流域市における市タイムライン、地域（コミュニティ）タイムライン作成を支援

市タイムライン

策定済

流域市における市タイムラインは、令和４年３月時点で９市策定済、
２市策定中

寝屋川市

大阪市

地域（コミュニティ）タイムライン

策定中

コミュニティタイムライン支援ﾂｰﾙの提供と周知広報
 DVDを43市町村に配布、府ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでも公開
 市町村の防災取組みへの活用や、地域住民への周知広報を

水防災連絡協議会等を通じて働きかけ
（広報誌掲載、回覧版など）

 府内市町村での取組を情報共有

１）『ｺﾐｭﾆﾃィﾀｲﾑﾗｲﾝ』の紹介
・地域住民とのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟにて
ﾀｲﾑﾗｲﾝの意義や効果、進め方
などの説明に活用

２）DVD(動画)を活用した防災啓発
・防災出前講座、地域版ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
作り、防災ﾘｰﾀﾞｰ研修での学習ﾂｰﾙ

※活用事例

令和３年11月 枚方市でのワークショップ開催状況 10

流域市におけるコミュニティタイムラインは、令和４年３月時点で１地区
作成済


