大阪府の建設事業評価について
１．建設事業評価とは
建設事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図るため、府及び府が設立する地方独立行政法人が実施する建設事業（総事業費１億円以上。災害復旧、補修、改修及び維持管理を除く）について、事業の実施又は継続等の妥当性について評価を実施している。
　　➀ 事前評価
・新規事業について、事業実施の妥当性の判断とより効率的な実施方法等を検討（総事業費１億円以上）
＜評価の時期＞
　　　　　・基盤整備事業 …　事業費の予算化を予定している年度の前年度内
　　　　　・施設整備事業 …　実施設計の予算化を予定している年度の前年度内　等
② 再評価
　・実施中の事業について、事業継続の妥当性の判断とより効率的な実施方法等を検討（総事業費１億円以上）　
　　＜評価の時期＞
　　　　事業採択後５年未着工 ／ 事業採択後10年間継続中 ／ 中止・休止・休止後の再開 ／
　　　　事業計画の大幅な変更 ／ 再評価後５年経過　等
③ 事後評価
　・完了した事業について、完了後の効果等の検証を行い、必要に応じて適切な改善措置を検討し、その結果を同種の計画、調査等へ反映する。（総事業費10億円以上）
　　＜評価の時期＞
　　　・事業完了後５年以内

２．大阪府建設事業評価審議会について
建設事業評価対象事業のうち、一定の要件に該当する事業について、学識経験者等で構成する大阪府建設事業評価審議会の意見を聴き、府の対応方針を決定している。
審議会には必要に応じて部会を置くことができ、現在、都市整備部の案件については、都市整備部会を設置し審議を行っている。
【対象事業】

・総事業費１０億円以上の再評価対象事業
・その他、知事が特に必要と認める事業
【審議等の流れ】
　① 審議会(※)で個別事業の審議（現地視察、府民意見募集等も参考）
② 審議会(※)で意見具申を決議し、府（知事）に提出
③ 審議会(※)の意見を踏まえて、府の対応方針を決定し、公表する
(※)都市整備部の案件は、規則第6条第1項に基づき設置した「都市整備部会」で審議するとともに、同条
　　第5項により、部会の決議をもって審議会の決議としている
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