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計画グループ

１　ＩＲ推進会議の運営

外部有識者や経済界で構成するＩＲ推進会議を運営し、大阪ＩＲが有すべき機能・施設やＩＲ立地に伴う懸念事項に関することなどについて議論を行った。

1 設置年月日： 平成29年２月23日
2 担当事務　： 次に掲げる事項について、意見を述べる

・大阪ＩＲ基本構想の推進に関すること

・ＩＲ立地に伴う懸念事項・課題対策に関すること

・国の制度設計への働きかけに関すること

・ＩＲに関する府民理解の促進に関すること

・その他、ＩＲ立地に関して必要と認められること 
③開催実績

	日時
	場所
	主な内容

	令和３年３月１日
	大阪市役所本庁舎
	・国の動向について
・ＩＲ誘致の状況について
・大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備 実施方針（修正案）について


調整グループ

１　ＩＲ事業者の公募・選定

令和元年11月に実施方針（案）、同年12月に募集要項等を公表し、事業者公募を開始したが、国の基本方針が確定していないこと、また、新型コロナウイルス感染症の影響を見極めていく必要があること等を踏まえ、令和２年６月に事業者からの提案書提出期限を当面の間延期することとした。
その後、国において、基本方針（案）及び区域整備計画の認定申請期間（案）が修正され、令和２年12月に確定されたことを受けて、大阪府・市として、スケジュールや展示等施設の段階整備など、事業条件の一部を変更のうえ、令和３年２月に実施方針（案）を修正し、同年３月に実施方針を確定、募集要項等を修正した。

　　　

　　     【スケジュール】
	スケジュール（修正後）
	内容

	令和元年（2019年）12月
	　募集要項等の公表

	令和２年（2020年）12月
	　基本方針の策定・公表（国）

	令和３年（2021年）３月頃
	　実施方針の策定・公表

　募集要項等の修正

　参加資格審査の追加受付

	令和３年（2021年）７月頃
	　提案書類の提出期限

	令和３年（2021年）９月頃
	　設置運営事業予定者の選定

	令和３年（2021年）10月から
令和４年（2022年）１月頃
	　区域整備計画の作成

及び公聴会等の実施

	令和４年（2022年）２月から３月頃
	　区域整備計画の認定の申請にかかる

大阪府議会及び大阪市会の同意

	令和４年（2022年）４月頃
	　区域整備計画の認定の申請

	令和４年（2022年）夏頃から
	　区域整備計画の認定（国）※１

　実施協定の締結

	令和５年度（2023年度）以降
	　設置運営事業の開始

　土地引渡し・工事着工 ※２

	2020年代後半
	　開業　※２


※１　国のスケジュールは想定
※２　時期は応募者の提案による
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