
1ヶ月工程表 ###

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

全 電気ケーブル改修 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ブロック [使用する進入路] cd cd cd cd cd cd cd cd cd cd

朝礼，詰所整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

資機材搬入，支障物撤去工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

大型重機早朝搬入 ●

[使用する進入路] b

跨線橋工事、東側ｺﾝｺｰｽ工事、北側通路工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc ｂｃ bc bc bc bc bc ｂｃ bc bc bc bc bc ｂｃ bc bc bc bc bc ｂｃ bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc

跨線橋工事、北側通路工事、資機材搬入出 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc

流域下水工事（推進工事） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

Bブロック 夜間 電気設備点検作業（設備） ●

Cブロック 夜間 線路保守作業 ●

踏切道保守点検作業 ●

電気設備点検作業(電路)(信号) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

夜間

2026年6月分

昼間

2026年5月 2026年6月

Ｂ
ブロック

夜間

府道
ブロック

昼間Ａ
ブロック

全ブロック 夜間

夜間

昼間

昼間

大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所

昼間(平日)０７２－８０２－３１６７

夜間・休日０７２－８０２－３１６７

第2工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
連
絡
先

2026年7月

国道170号～

香里学校道踏切

香里学校道踏切

～香里駅前線付近

香里駅前線付近

～木屋道踏切

進入路 e

【凡例】

●：昼間作業 ●：夜間作業

朝礼，詰所整備

進入路 c
進入路 d

進入路 a

進入路 b

※「電気ケーブル改修」、「踏切道保守点検作業」

「電気設備点検作業(電路)・(信号)」は

移動作業にて「全てのブロック」で行います。

資機材搬入，支障物撤去工事

大型重機早朝搬入

流域下水工事

(推進工，材料搬入，排泥搬出)

a,b,ea,b,e a,b,e a,b,e

北側通路新設工事

資機材搬入出

a,b,ea,b,e a,b,e a,b,e

a,b,e

a,b,e

跨線橋工事

跨線橋工事

資機材搬入出

北側通路新設工事

a,e a,e

東側コンコース工事

電気設備点検作業（設備） 線路保守作業

連立工事

その他工事
(一般保守作業)


