
1ヶ月工程表 ###
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土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

電気ケーブル改修 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] cd cd cd cd cd cd cd cd

朝礼，資材工具運搬 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

大型重機搬出作業 ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b

流域下水工事（推進工事） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b

流域下水工事（推進工事） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b ｂ

跨線橋新設工事,東側ｺﾝｺｰｽ工事,北側通路工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc ｂｃ bc bc bc bc ｂｃ ｂｃ bc bc bc bc ｂｃ ｂｃ bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc

跨線橋桁下防護足場解体 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ

既存駅舎電気設備支障移転工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

流域下水工事（推進工事） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b ｂ

ブロック 流域下水工事（推進工事） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b

全ブロック 夜間 電気設備保守作業（信号） ● ● ● ● ● ●

電気設備作業（設備)(通信） ● ● ● ●

駅修繕作業 ● ●

その他工事
(一般保守作業)

2026年8月
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夜間

 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

2026年8月分
2026年7月

連立工事

全
ブロック

夜間

Ａ
ブロック

府道
昼間

昼間

大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所

昼間(平日)０７２－８０２－３１６７

夜間・休日０７２－８０２－３１６７

第2工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
連
絡
先

2026年9月

国道170号～

香里学校道踏切

香里学校道踏切

～香里駅前線付近

香里駅前線付近

～木屋道踏切

進入路 e

【凡例】

●：昼間作業 ●：夜間作業

朝礼，資材工具運搬

進入路 c
進入路 d

進入路 a

進入路 b

※「電気ケーブル改修」

「電気設備保守作業(信号)」は移動作業にて

「全てのブロック」で行います。

大型重機搬出作業

流域下水工事[昼間][夜間]

a,ea,e a,e

北側通路新設工事

a,b,e

跨線橋新設工事

a,e

桁下防護足場解体

a,b,c,da,b,c,d

流域下水工事[昼間][夜間]


