
1ヶ月工程表 ###
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全 電気ケーブル改修 ● ● ● ● ●

ブロック [使用する進入路]

ヤード整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

流域下水工事（試掘・汚水管切回） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

跨線橋工事、北側通路工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ ｂｃ

跨線橋工事、重機・資材搬出入 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b

既存駅舎電気設備支障移転工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

流域下水工事（覆工架設・地盤改良） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

流域下水工事（地盤改良） ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b b b b

汚水管・雨水管推進工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

汚水管・雨水管推進工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路]

軌道材料運搬・回収作業 ●
その他工事 電気設備点検作業（電路・信号） ● ● ● ● ● ● ● ●
(一般保守作業) 線路保守整備作業 ● ● ●

電気設備保守作業(設備) ● ●

Ｃブロック 夜間 線路保守作業 ● ●

 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表
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Ａ,Ｂブロック 夜間

大林・森本・前田ＪＶ 現場事務所

昼間(平日)０７２－８０２－３１６７

夜間・休日０７２－８０２－３１６７

第2工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１

連
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2025年12月

国道170号～

香里学校道踏切

香里学校道踏切

～香里駅前線付近

香里駅前線付近

～木屋道踏切

進入路 e

【凡例】

●：昼間作業 ●：夜間作業

朝礼，ヤード整備

進入路 c
進入路 d

進入路 a

a,b,e

進入路 b

※「電気ケーブル改修」

「電気設備点検作業(電路・信号)」

「軌道材料運搬・回収作業」は、

移動作業にて全てのブロックで行います。

重機・資材搬出入 路面覆工架設・地盤改良

地盤改良

a,b,ea,b,e
a,b,e

a,b,e a,b,e

到達立坑試掘，汚水管切回し

a,b,e

北側通路工事

府 道 八 尾 枚 方 線 を 走 行 し ま す

府 道 八 尾 枚 方 線 を 走 行 し ま す

c,dc,d

a,b,ｃa,b,c a,b,ｃ a,b,ｃ a,b,ｃ

ｂ,ｃ

b,ｃ b,ｃ b,ｃ b,ｃ b,ｃ

ｂ,ｃ ｂ,ｃ ｂ,ｃ ｂ,c


