
R5.10.1　現在

ＰＣ軌道桁建設工事

大阪モノレール(株)委託
ＰＣ軌道桁製作場

⑧鋼軌道桁建設工事（Ｂ９５７工区）

⑨鋼軌道桁建設工事（Ｂ９６８工区）

（仮称）瓜生堂

車両基地
（仮称）瓜生堂車両基地整備工事

大阪モノレール(株)委託

モノレール

建設事務所

⑱鋼軌道桁建設工事（荒本西工区外）

R7.7.1現在

㉓門真南駅（仮称） 駅舎建設工事

⑳鋼軌道桁建設工事（桑才新町工区）

㉒鴻池新田駅（仮称） 駅舎建設工事

①支柱建設工事（桑才新町工区）

②支柱建設工事(安田工区その２)

⑱鋼軌道桁建設工事（荒本西工区外）

⑥支柱建設工事 （松生町工区）

※詳細設計付き

⑦支柱建設工事（茨田大宮工区）

※詳細設計付き

⑲支柱建設工事（安田工区その１)

④支柱建設工事（北鴻池町工区）

⑤支柱建設工事（西鴻池町工区）

⑭支柱建設工事（中鴻池町工区）

⑩支柱建設工事（三島工区その１）

⑪支柱建設工事（三島工区その２）

※詳細設計付き

⑫支柱建設工事（本庄西工区その１）

⑬支柱建設工事（本庄西工区その２）

⑮支柱建設工事（荒本西工区その１）

⑯支柱建設工事（荒本西工区その２）

⑰支柱建設工事（荒本西工区その３）

③支柱建設工事（西岩田工区）

※詳細設計付き

㉕支柱建設工事（三ツ島工区）

㉖支柱建設工事（茨田大宮工区その２）

㉗支柱建設工事（荒本北工区その２）

㉔水路復旧工事

㉘鋼軌道桁建設工事（西鴻池町工区）

㉑鋼軌道桁建設工事（中鴻池町工区）

工事中 工事完了

③ 青木あすなろ・協和異業種間特定ＪＶ ㉑ 川田工業(株)大阪支社 ㉜ (株)森本組 大阪支店 ① 奥村組土木興業(株)

R3.3.25～R8.12.15 R6.3.25～R8.9.30 R7.7.1～R10.9.29 R2.12～R6.4

⑥ 森本組・新土木開発ＪV ㉒ 鉄建・岩田地崎共同企業体 ㉞ 岸本・奈良共同企業体 ② (株)ハンシン建設

 R3.10.12～R10.5.31 R6.3.25～R10.2.29 R7.6.18～R11.8.31 R2.12～R4.10

⑩ (株)森組大阪本店 ㉓ (株)大林組 ④ (株)五大ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ大阪支店

R4.12.21～R7.11.28 R6.6.17～R10.6.30 R3.7～R5.2

⑪ 東洋建設・修成建設コンサルタントＪＶ ㉔ 中林建設(株) ⑤ 中林建設(株)

R4.12.21～R8.1.30 R6.12.17～R8.11.27 R3.7～R5.12

⑭ (株)森組大阪本店 ㉕ 中林建設(株) ⑦ 大日本土木・全日本コンサルタントＪＶ

R5.3.20～R8.6.30 R7.3.25～R10.2.29 R3.10～R7.1

⑮ 鉄建建設(株)大阪支店 ㉖ 中林建設・タナカコンストラクション特定建設工事共同企業体 ⑧ 川田工業（株）

R5.3.20～R9.1.29 R7.3.25～R10.2.29 R3.12～R6.6

⑯ (株)森組大阪本店 ㉗ (株)淺沼組大阪本店 ⑨ 瀧上工業（株）

R5.3.20～R9.1.29 R7.3.25～R11.2.28 R3.12～R6.2

⑱ (株)駒井ハルテック ㉘ (株)IHIインフラシステム　事業戦略本部戦略第1部 ⑫ 岸本建設㈱大阪営業所

R5.3.20～R7.12.12 R7.3.25～R10.5.31 R4.12～R7.1

⑲ 中林建設(株) ㉙ (株)M・B・W ⑬ ヤマト工業(株)

R5.12.18～R7.8.29 R7.3.7～R7.7.31 R4.12～R6.11

⑳ 宮地エンジニアリング(株)大阪支社 ㉚ 大鉄・エイチエスケイ特定建設工事共同企業体 ⑰ (株)ハンシン建設

R6.3.25～R8.9.30 R7.12.1～R13.2.28 R5.3～R7.2

完了契約手続中工事中工事委託

㉙基面整備工事

㉚松生町駅（仮称）駅舎建設工事

㉛支柱建設工事（諸福工区）

㉜支柱建設工事（荒本北工区その３）

㉞支柱建設工事（西岩田工区その３）

㉝荒本駅（仮称）駅舎建設工事（その２）

片町線鴻池新田軌道桁架設工事

西日本旅客鉄道（株）委託

㉟鋼軌道桁建設工事（荒本北工区その１）



 

① 詳細設計委託（R2その1）

② 詳細設計委託（R2その2）

③詳細設計委託（H31その1）

④ 詳細設計委託（R3その1）

⑤ （仮称）門真南駅

詳細設計委託

⑥ 詳細設計委託（R3その2）

⑦ 詳細設計委託（R2その3）

⑧詳細設計委託（R1その2）

⑨ （仮称）鴻池新田駅

詳細設計委託

⑪ 詳細設計委託（R2その5）

➉ 詳細設計委託（R2その4）

⑫ 詳細設計委託（R3その3）

⑬ 詳細設計委託（R3その4）

⑭ 詳細設計委託（R1その3）

⑮ （仮称）荒本駅

詳細設計委託

⑯ 詳細設計委託（R2その6）

⑰ 詳細設計委託（R2その7）

⑱ 詳細設計委託（R2その13）

⑲ 詳細設計委託（R2その8）

㉑ 詳細設計委託（R2その9）

㉓ 詳細設計委託（R3その6）

⑳ 詳細設計委託（R3その5）

㉒ 詳細設計委託（R2その10）

⑳ 詳細設計委託（R3その5）

完了

① ㈱トーニチコンサルタント

R2.8.4 ～ R7.2.26

② 八千代エンジニヤリング㈱

R2.9.9 ～ R5.2.28

③ ㈱トーニチコンサルタント

R1.6.5 ～ R2.11.30

⑤ パシフィックコンサルタンツ㈱

R3.3.12 ～ R5.3.15

⑥ ㈱エイト日本技術開発

R3.6.14 ～ R6.2.28

⑦ ㈱復建技術コンサルタント

R2.9.17 ～ R7.2.26

④ ㈱復建技術コンサルタント

R2.9.17 ～ R6.2.28

⑧ 復建調査設計㈱

R1.11.6 ～ R3.2.26

⑨ 中央復建コンサルタンツ㈱

R3.3.22 ～ R5.3.15

➉ 中央復建コンサルタンツ㈱

R2.9.15 ～ R4.8.16

⑪ セントラルコンサルタント㈱

R2.9.14 ～ R4.2.28

⑫ ㈱トーニチコンサルタント

R3.6.11 ～ R5.2.28

⑬ 復建調査設計㈱

R3.6.8 ～ R5.2.28

⑭ ㈱トーニチコンサルタント

R1.11.12 ～ R4.2.28

⑮ ㈱建設技術研究所

R3.3.22 ～ R7.3.12

⑯ ㈱エイト日本技術開発

R2.9.23 ～ R5.2.28

⑰ セントラルコンサルタント㈱

R2.9.14 ～ R4.2.28

⑱ ㈱復建技術コンサルタント

R2.7.27 ～ R5.2.28

⑲ 協和設計㈱

R2.7.28 ～ R5.2.28

⑳ セントラルコンサルタント㈱

R3.6.11 ～ R5.2.28

㉑ 復建調査設計㈱

R2.7.29 ～ R4.2.28

㉒ パシフィックコンサルタンツ㈱

R2.7.27 ～ R4.2.28

㉓ ㈱復建技術コンサルタント

R3.6.7 ～ R5.2.28

㉔ 中央復建コンサルタンツ㈱

R3.8.6 ～ R5.2.28

㉖ 中央復建コンサルタンツ㈱

Ｒ4.6.17 ～ Ｒ7.2.26

㉗ ㈱復建技術コンサルタント

Ｒ4.6.27  ～ Ｒ7.2.26

設計中
㉕ ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱

R4.6.24 ～ Ｒ7.8.27

㉘ パシフィックコンサルタンツ㈱

Ｒ4.10.12 ～ Ｒ8.2.25

㉙ 八千代エンジニヤリング㈱

Ｒ4.10.20 ～ Ｒ8.2.25

分岐器詳細設計委託

大阪モノレール㈱委託

R3.3.5～R4.6.30

㉔ 駅舎建築詳細設計委託

モノレール

建設事務所

完了設計中

㉕ （仮称）松生町駅舎詳細設計委託

㉖ （仮称）松生町駅舎建築詳細設計委託

㉗ 詳細設計委託R4

㉘ （仮称）瓜生堂駅舎詳細設計委託

㉙ （仮称）瓜生堂駅舎建築詳細設計委託

R7.7.1現在


