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2025年大阪・関西万博推進本部 

 ≪第５回議事録≫ 

 

■日 時：令和５年 10月 27日（金曜日）17時 20分～17時 35分 

■場 所：大阪府庁本館３階特別会議室（大） 

■出席者：出席者名簿 のとおり 

 

（彌園万博推進局長） 

それでは、ただいまから 2025年大阪・関西万博推進本部会議の第５回会議を開催させてい

ただきます。進行を務めます万博推進局の彌園と申します。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。ネット配信の関係で、マイクでしゃべらせていただいております。 

本日は、２０２５年日本国際博覧会協会の髙科副事務総長にご出席いただいております。

大阪府・市の出席者につきましては、お手元の出席者名簿の通りでございます。 

次に、本日の会議の趣旨でございますけれども、会場建設費の精査結果につきましては、

先週 10 月 20 日金曜日に博覧会協会さんから概略説明を受けたところでございます。それ以

降、当日の知事・市長のご指摘も踏まえまして、事務的に確認作業を進めてきたところでご

ざいますけれども、知事の方から、博覧会協会に対しまして、「オープンの場で直接私からも

確認事項をお伝えしたい」といったご意向を受けまして、本日、本部会議を開催させていた

だいているところでございます。それでは吉村本部長、よろしくお願いいたします。 

 

（知事） 

まず、髙科副事務総長におかれましては、本当にお忙しい中お越しいただきましてありが

とうございます。お礼を申し上げます。 

万博の会場建設費についてですが、1850 億円から 500 億円増額になる 2350 億円という精

査の結果について、博覧会協会から説明がございました。もちろんこれまでの間、円安であ

ったり色々な世界情勢もあって、建築資材も高騰している。色々な増額の要因があるという

のは、可能性としては当然認識しておったところですけれども、10 月 20 日にそういった正

式な博覧会協会からの説明をお受けしました。その際、私と横山市長からも何点か確認事項

をお伝えして、そして、それらを踏まえて、この間も引き続いて事務方で内容確認を進めて

きていると聞いています。 

ご承知の通り、2025年大阪・関西万博は、会場建設においては国が３分の１、大阪府・市

が３分の１、経済界が３分の１を負担する。つまり、大阪府・市が万博会場を、まさにその地

元でありますけれども、会場建設費の３分の１負担をするという立場でもあります。その分、

すばらしい万博をする必要がありますし、府民・市民の皆さんにきちんと、増額であればご

説明をしなければならない。そういう責任を僕も横山市長も負っているという立場であり、

また、現場の責任者の１人だと認識をしています。そういった観点から、今日、副事務総長

にもお越しをいただきました。 

前回の 10 月 20 日の段階で報告があった内容について、その時点では、この点はどうです
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かっていうのはその場で確認させていただきましたが、この間、大阪府・市においても内容

確認を進めてきまして、そして、こういったことについてきちんと回答いただきたいという

ことをまとめましたので、それを本日説明させてもらえたらと思います。 

今日中に答えが出るというものではないというのもわかっています。今日答えを出してく

ださいというものを求めるわけじゃありませんけれども、我々、府・市、万博の当事者でも

ありますから、我々が確認したい事項について、しっかりと説明を尽くしていただければと

思っています。それを踏まえた上で、大阪府・市としてどのように判断するかという結論を

出したいと思っています。横山市長は本日出張で同席はしておりませんけれども、この内容

についてはすべて横山市長にも報告をしておりますので、私が府・市を代表して、確認項目

をお伝えさせていただけたらと思います。 

詳細に入っていきますけれども、まず、資料１をご覧いただけたらと思います。この確認

事項についてですけれども、まず一つ目の項目ですが、会場建設費の直近の契約状況につい

て確認をしたいと思います。資料１と参考資料「協会説明資料」をご覧いただきたいと思い

ます。 

まず、会場建設費の直近、令和５年９月の契約状況を確認したいと思います。そして、「協

会説明資料」左側に記載の 1850億円に記載の大工区、主要施設、土木工区、設備発注、交通

施設、調査設計、警備関係などについて、その内訳と契約金額をご提示いただきたいと思い

ます。右側の 2220億円についても同様に提示いただくとともに、今後の執行予定についても

提示をいただきたいと思います。また、施工環境改善以外の追加項目があれば、提示をいた

だきたいと思います。 

そして、丸１、物価上昇プラス 527 億円についてです。ここについては「協会説明資料」

の物価上昇プラス 527 億円とありますけれども、これについて、算出の考え方や具体的な積

算の根拠を提示していただきたいと思います。また、これは各年度の事業費をもとに算出さ

れていると思いますけれども、これまで府・市が補助金の交付決定の中で確認してきた年割

額と整合がとれているのかどうか確認をいただきたいと思います。 

そして、前回の増額時には博覧会協会から、会場建設費 1850 億円は工事費が 1700 億円と

物価上昇等の変動対応分 150 億円で構成されているという説明がありました。この 150 億円

が今回の精査結果にどのように反映されているのか提示いただきたいと思います。 

次に二つ目、丸２の方です。工事内容の見直しによる変更マイナス 157億円についてです。

この説明資料の工事内容の見直しによる変更マイナス 157億円について、調達方法の見直し、

協賛獲得であったり、会場デザインの変更等、施工方法の調整、仕様見直し、電力関係設備

等の見直し等の項目について、それぞれ詳細な内訳と金額を増減要素も含めて提示をいただ

きたいと思います。 

そして、丸３の予備費です。プラス 130 億円についてですが、今回の精査結果で新たに予

備費が計上されていますが、その考え方を説明していただきたいと思います。そして、積算

で用いている６％の根拠の妥当性もご説明いただきたいと思います。また、今後どのような

場合に予備費の執行を想定しているのかということも、あわせてご説明をいただきたいと思

います。 
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そして、タイプＸについてです。この資料にありませんが、今回の 2350億円の中にタイプ

Ｘに移行する国の立替費用は含まれているのかを確認させていただきたいと思います。 

そして、今後に関してですけれども、協会において、会場建設費の今後の執行の管理につ

いて、以下３点についてもご回答をお願いしたいと思います。 

コストの３分の２は税で成り立っていますから、徹底した厳しいコスト管理が必要だと思

っています。コストの縮減に努めて、今回の増額の説明がありますけれども、本当に最後に

してもらいたいと思います。 

そして、博覧会協会の理事会ごとに、会場建設費の執行状況を公表していただきたいと思

います。博覧会協会の理事会がありますけど、その理事会ごとに会場建設の執行状況の公表

をお願いしたいと思います。 

また、予備費が計上されていますけれども、予備費を執行する場合はあらかじめ協議をお

願いしたいと思います。 

私からの説明、そして確認したいという事項は以上です。これを軸に、今後、博覧会協会

の考え方を回答いただきたいと思います。その中で、大阪府・市でさらに確認をということ

があれば、事務方を通じてやりとりをさせていただければと思います。 

一定、回答が整ったという段階が来れば、その時改めて会議を開いて、そして、我々、大阪

府・市としてどのように判断するのかということをしたいと思います。その前提となります

ので、今回、会場建設費の確認したい事項をお伝えしましたけれども、ぜひ、そこについて

は真摯にご回答お願いをしたいと思います。 

髙科副事務総長から何かあればお願いします。 

 

（髙科副事務総長） 

ご説明ありがとうございます。また、大阪府・市のご担当の方々におかれましては、これ

までもすでに多くの時間をかけて確認作業をしていただいておりますことに改めましてお礼

申し上げます。 

今、知事からご説明いただきました確認事項は全般にわたるものでございますので、一旦、

博覧会協会に持ち帰りまして、早急に整理をして、今、知事からもお話がありましたように、

できたものから順次、まずは事務的にお返しさせていただければと思います。 

その上で、すべての項目に対応できるようになった段階で、改めて大阪府・市にご説明さ

せていただきたいと思います。引き続き、よろしくお願いいたします。 

 

（知事） 

よろしくお願いします。事務方を通じて、回答できるところからの回答ということで構い

ませんが、それで不十分な点があれば、また確認させていただきます。一定、大阪府・市の事

務方も含めて回答が整ったという段になれば、横山市長と私も入って会議を開催して、そし

て方針を判断したいと。正式に、またそこで改めて説明をお聞きしたいと思います。 

ここについては、もちろん府民・市民に選出されている知事・市長という立場もそうです

けれども、府議会・市会の皆さんも国に対する意見書というものを提出されておられます。
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１度目の増額の時に、国として２度目の増額はない、という当時の大臣のお言葉もありまし

た。それは公の場でも確認をさせていただいて、今回、２度目の増額になっていますので、

府・市の議会からは、これは違うんじゃないか、という強い意見が出ているのは当然ですし、

実際、そういう中で、今、検討しているところでもあります。 

議会はもちろんですけれど、府民・市民の皆さんに、私達もしっかりと根拠を聞いて、そ

して説明をする必要があると思っていますので、今日お聞きしたことは、ぜひ着実に、正確

にご回答をお願いしたいと。合理的な根拠をもとに、しっかりと説明していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

また、博覧会協会もそうですけれども、我々も 2025年大阪・関西万博を成功させたいと思

って、そして、すばらしい未来社会を実現する 150 ヶ国の国々が集まって、色々な技術や価

値観が一堂に会して発信する、色々な新しいものが生まれる場でもあります。大きな経済効

果があるんですが、２兆円以上の経済効果だけじゃなくて、未来に向けた我々のメッセージ

という非常に大きな、目に見えない大きな意味がある万博だと思っていますので、ともに協

力して成功させたいという思いは全く変わりありません。 

ただ、どうしても費用は実際に発生する。そして、今回、増額の提示があるので、これはど

うなんだ、ということのご意見があるのも当たり前で、我々としてもしっかりと確認して、

その上で大阪府・市としての判断をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

（彌園万博推進局長） 

吉村本部長、髙科副事務総長、どうもありがとうございました。他に何かご発言等ござい

ますでしょうか。 

無いようでございますので、本日の確認事項につきましては、今、吉村本部長からも説明

があったんですけれども、引き続き、事務的にも調整させていただきまして、博覧会協会に

おいて回答の準備ができたということであれば、改めてこの万博推進本部会議を開催させて

いただいて、また説明をお受けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、本日の会議は以上でございますので、これにて閉会とさせていただきます。ど

うも皆さんありがとうございました。 


