建設事業の再評価・再々評価結果（対応方針）について令和6年２月８日
大阪府


　令和５年度の建設事業評価（再評価・再々評価）の結果については、大阪府河川整備審議会での審議結果を踏まえ、下記のとおりである。

· 再評価・再々評価
［評価事由：①事業採択後5年間未着手、②事業採択後10年経過、③再評価後5年経過、④総事業費の大幅な変更、⑤事業計画の大幅な変更］
　①～④の場合は、再評価（再々評価）調書1）により審議（大阪府建設事業評価調書に準拠）、併せて河川整備計画の進捗状況の確認を実施し、
⑤の場合は、河川整備計画（案・変更案）の審議・了承を以て事業評価とする。
1）大阪府河川事業・ダム事業の事業評価「４.再評価（再々評価）調書」参照

記
再評価・再々評価の対象事業について『事業継続』とする。
	事業名
	
評価事由
	所在地
	事業内容
	進捗状況
	事業費
（億円）
	提示した
対応方針（案）
	審議結果
	対応方針

	佐野川水系
河川改修事業
	③
	泉佐野市・熊取町
	■洪水対策
　佐野川　改修延長　約0.70km
　住吉川　改修延長　約2.35km
　雨山川　改修延長　約0.41km
	全体：　17%
	約82.8
	事業継続
	適切
	事業継続

	大津川水系牛滝川
河川改修事業
	③
	和泉市・岸和田市・泉大津市・忠岡町
	■洪水対策
　河川改修　約4.00km
	全体　　22%
	約96.4
	事業継続
	適切
	事業継続

	大和川水系西除川
（狭山池ダム下流）
河川改修事業
	
③、④
	堺市・大阪狭山市
	■洪水対策
　河川改修　約0.6km
	全体　　54%
	約15.3
	事業継続
	適切
	事業継続

	大和川水系西除川
（狭山池ダム上流）
河川改修事業
	
③、④
	大阪狭山市・河内長野市・富田林市
	■洪水対策
　河川改修　　約1.0km
　耐水型整備　約5.7km
	全体　　44%
	約12.9
	事業継続
	適切
	事業継続

	石津川水系石津川
河川改修事業
	②、④
	堺市
	■洪水対策
　河川改修　約1.0km
	全体　　50%
	約20.3
	事業継続
	適切
	事業継続

	大和川水系飛鳥川
河川改修事業
	②
	羽曳野市・太子町
	■洪水対策
　河川改修　約3.8km
	全体　　15%
	約95.7
	事業継続
	適切
	事業継続

	大和川水系梅川
河川改修事業
	
②
	太子町・河南町
	■洪水対策
　河川改修　　約3.0km
  耐水型整備　約4.1km
	全体　　17%
	約127.2
	事業継続
	適切
	事業継続

	大和川水系天見川
河川改修事業
	②
	河内長野市
	■洪水対策
　河川改修　約3.7km
	全体　　7%
	約103.7
	事業継続
	適切
	事業継続



