

# 大和川線通信

Vol.19  
H25年7月号



富田林土木事務所 松原建設事業所では、大和川線の事業概要や工事の進捗状況などについて、定期的に『みんなの広場』に報告しています。

第19号となる 今回も、大和川線の進捗状況について報告します。

## \*\* Vol. 19トピックス \*\*

⇒①常磐東ランプ擁壁完成！！！！

⇒②シールドマシン解体準備スタート！！！！


①H25年3月常磐東ランプ擁壁完成しました




② H25年6月シールドマシン解体準備が始まりました



# ①本線シールド区間



## シールド工程イメージ




・7月より、No.5立坑でシールドマシン移動に向け解体を開始します！

H25年5月末現在



H25. 7より、No.5立坑からNo.4立坑へシールドマシンの移動を開始します。





# ③天美・三宅開削区間、盛土区間



躯体工事はH24年11月に  
完成しました！！

上面道路の堺松原線も  
次第に形が見えてきます♪



# ④三宅高架橋区間



平成25年3月21日、阪神高速6号大和川線の『三宅西出入口～14号松原線』(0.6km・高架区間)が、(都)堺松原線(住吉八尾線)と同時に**供用開始しました!**  
三宅西ランプの供用により、松原JCT経由での奈良・和歌山方面のアクセスが便利になります♪

三宅西ONランプ乗り口



三宅西OFFランプ降り口



三宅西ONランプ料金所



三宅西OFFランプ料金所



# ⑤天美換気所建築



4月より、天美換気所建築工事が始まり、現在はタワークレーンを設置済みで、地下1階から順次建築しています。  
秋ごろには、1階部分が見えてくる予定です！



富田林土木事務所HP 主な事業 都市計画道路 大和川線 ⇒ <http://www.pref.osaka.jp/tondo/>  
大和川線パンフレットはこちらから ⇒ <http://www.pref.osaka.jp/attach/311/00001474/yamatogawapamph.pdf>

次回大和川線通信第20号はH25年9月に掲載する予定です！！

富田林土木事務所 松原建設事業所