


「今後の住宅まちづくり政策のあり方」 検討スケジュール

審議会答申までのスケジュール



中間とりまとめから答申までのスケジュール

		審議会	作業部会	作業部会議事内容
9月	上旬			<ul style="list-style-type: none"> 答申の構成 現マスタープランにおける「指標」「施策」の評価 現マスタープランの施策の評価や、住まうビジョン・大阪の枠組みを踏まえた新たな施策・取組みの検討 将来イメージを実現できる地域、市街地タイプの検討等
	中旬		第5回作業部会	
	下旬			
10月	上旬			<ul style="list-style-type: none"> 答申(骨子案)について 現マスタープランにおける「市街地タイプ別の施策」についての評価 新たな将来像別の施策・取組みの検討等
	中旬		第6回作業部会	
11月	上旬			<ul style="list-style-type: none"> 答申(素案)について
	中旬		第7回作業部会	
12月	上旬			<ul style="list-style-type: none"> 第38回審議会での議論の整理 答申(案)について
	中旬	第38回審議会 答申(素案)審議		
	下旬			
1月	上旬			<ul style="list-style-type: none"> 第38回審議会での議論の整理 答申(案)について
	中旬		第8回作業部会	
	下旬			
2月	上旬			
	中旬		(第9回作業部会)	
	下旬			
3月	上旬			
	中旬	第39回審議会 答申とりまとめ		
	下旬			