

# 今後のスケジュール（案）

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画改定	調査 ・ブロック塀等調査 徒歩帰宅ルート候補路線(案)等にあるブロック塀及び建物の現況調査 ・広域緊急交通路沿道建築物の実態把握 建物所有者に対し専門家を同行し具体的改修方法を提示したヒアリングにより実態を把握			予算要求			計画改定(案)作成	パブコメ実施	計画改定
審議会		<b>第8回</b> ・ブロック塀等の耐震診断義務付け制度(案) ・広域緊急交通路沿道建築物の実効力のある支援策(案)					<b>第9回</b> ・計画改定(案) ・広域緊急交通路沿道建築物の実効力のある支援策(案)		