

新男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール（案）

2015. 4. 21

H 2 6 年度

- 9 月 ※第 9 期委員任期開始（H 2 6. 9. 1～H 2 8. 8. 3 1）
- 11 月 府民意識調査とりまとめ
- 12 月 リサーチプランアンケート実施
- 12 月 18 日 第 2 回部会
- ・ 府民意識調査の報告、1 次評価、2 次評価の報告
 - ・ 3 次評価（案）の検討
- 1 月 29 日 第 3 1 回審議会（諮問）
- ・ 府民意識調査の報告、1 次評価、2 次評価の報告
 - ・ 3 次評価（案）の検討
 - ・ 新プラン枠組みの部会検討について
- 3 月 27 日 第 3 回部会
- ・ 新プランの枠組みについて検討

H 2 7 年度

- 4 月 第 3 2 回審議会
- ・ 3 次評価（案）について
 - ・ 新プランの枠組みについて検討
- 6 月 第 4 回部会
- 7 月 第 5 回部会
- 8 月 第 3 3 回審議会
- ・ 答申案
- 審議会会長から知事へ答申手交
- 10 月～ 新プラン策定作業
- （パブリックコメント実施等）

H 2 8 年度 4 月 新男女共同参画プラン策定