

平成29年度補助事業の実施状況(H30.3.9時点)

市町村	申請事業	進捗状況
泉州観光プロモーション推進協議会	<ul style="list-style-type: none"> ① サイクルステーション機能の整備 (サイクルラック、工具、空気入れなど) ② ルートマップ作成及びアプリ対応 	<ul style="list-style-type: none"> ① 各市に1ヶ所、全17ヶ所にサイクルステーションを整備中 ② アプリ開発中
泉佐野市	<ul style="list-style-type: none"> ① 「(仮称)恋人の丘」モニュメント設置 ② 観光マップ作成 	<ul style="list-style-type: none"> ① プロポーザル方式で業者を選定し、設置作業中 ② 作成中
泉南市	<ul style="list-style-type: none"> ① フォトスポットとなるモニュメントの整備 ② 写真スポットを掲載した観光パンフレットマップの作成 	<ul style="list-style-type: none"> ① プロポーザル方式で業者を選定し、設置作業中 ② 作成中
和泉市	<ul style="list-style-type: none"> ① パブリックアート制作 ② 美術館ホームページの改修(多言語対応など) ③ WEB、SNS等情報発信 	<ul style="list-style-type: none"> ① プロポーザル方式で業者を選定し、設置作業中 ② 改修中 ③ パブリックアートと並行して準備中
高石市	<ul style="list-style-type: none"> ① 多言語による工場夜景案内看板の設置及び撮影スポットの整備 ② ARまたはQRを組み合わせた多言語併記のパンフレットの製作 ③ スクリーン幕の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ① 年度末完工予定 ② 作成し、国内の工場夜景関係市や最寄駅などに配架を依頼 ③ 作成し、庁舎内などで活用中
河内長野市	<ul style="list-style-type: none"> ① ストーリーを解説するパンフレットの作成 	<ul style="list-style-type: none"> ① 作成中
千早赤阪村	<ul style="list-style-type: none"> ① 休憩施設用ベンチ(屋根付)の設置 ② 解説・案内板の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ① 設置作業中 ② 設置作業中