

工事名称 : 大阪府立こんごう福祉センター旧職員宿舎他撤去工事 (第3工区)

工事場所 : 富田林市大字甘南備

概要

撤去工事一式

撤去対象物

- ・旧家族住宅 RC造 地上5階建 1棟 延べ面積 478^m²
- ・旧女子寮 RC造 地上5階建 2棟 延べ面積 2,042^m²
- ・旧階段住宅 RC造 地上2階建 2棟 延べ面積 199^m²
- ・旧階段住宅 RC造 地上3階建 2棟 延べ面積 298^m²
- ・共用棟 RC造 平屋建 1棟 延べ面積 170^m²
- ・託児所 RC造 平屋建 1棟 延べ面積 100^m²
- ・旧職員住宅 S造 平屋建 5棟 延べ面積 259^m²
- ・その他撤去工事一式 (附属建築物、外構、樹木、附属設備一式)

アスベスト除去工事一式

- ・外壁アスベスト 除去面積 260^m²
- ・吹付アスベスト 除去面積 1,396^m²

整地工事一式

工期 : 令和2年12月14日 ~ 令和3年6月30日

工事費内訳書総括表

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
撤去工事	1	式	182,607,408	建築工事、電気設備工事、機械設備工事の計
計（直接工事費）			182,607,408	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,029,920	
現場管理費	1	式	9,283,338	
一般管理費等	1	式	23,838,334	
計（共通費）			36,151,592	
工事価格	1	式	218,759,000	

--

旧職員宿舎他撤去工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
女子寮	1	式	58,526,886	
共用棟	1	式	7,479,539	
託児所	1	式	3,417,149	
家族住宅5	1	式	19,753,638	
階段住宅C	1	式	6,507,278	
階段住宅D	1	式	6,507,278	
階段住宅E	1	式	4,742,285	
階段住宅F	1	式	4,744,781	
職員住宅1棟	1	式	4,451,313	
職員住宅2棟	1	式	4,451,313	
職員住宅3棟	1	式	4,451,313	
職員住宅4棟	1	式	4,431,313	
職員住宅5棟	1	式	4,431,313	
屋外	1	式	28,309,639	
計			162,205,038	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	2,620,270	
計			2,620,270	

電気設備工事					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
電灯設備	1	式	701,000		
火災報知設備	1	式	35,200		
構内配電線路	1	式	1,676,530		
構内通信線路	1	式	207,540		
計			2,620,270		

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	701,000	
計				701,000	
火災報知設備		1	式	35,200	
計				35,200	
構内配電線路		1	式	1,676,530	
計				1,676,530	
構内通信線路		1	式	207,540	
計				207,540	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式	17,553,010	
ガス設備工事	1	式	229,090	
計			17,782,100	

機械設備工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
空気調和・換気設備		1		式	3,405,330	
給水設備		1		式	2,406,740	
排水設備		1		式	9,918,140	
給湯設備		1		式	447,500	
ガス管撤去		1		式	1,375,300	
	計				17,553,010	

ガス設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
ガス設備		1		式			229,090		
計							229,090		

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調和・換気設備	撤去工事	1	式	3,405,330	
計				3,405,330	
給水設備	撤去工事	1	式	2,406,740	
計				2,406,740	
排水設備	撤去工事	1	式	9,918,140	
計				9,918,140	
給湯設備	撤去工事	1	式	447,500	
計				447,500	
ガス管撤去	撤去工事	1	式	1,375,300	
計				1,375,300	

ガス設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備	ガスバージ費	1	式	229,090	
計				229,090	