

河川整備委員会審議スケジュール(案)

平成21年7月30日現在

年度 区分 河川名			平成20年度				平成21年度				平成22年度					
			第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期		
河川整備委員会				① ②	③ ④	⑤ ⑥		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦		① ② ③	④ ⑤	⑥ ⑦		
継続	神崎川下流	計画		●	●	●		●	○	●						
	石川	計画			●	●	●	●	●							
	猪名川下流	計画			●				×	●	●	●		○		
新規	石津川	計画								●	●			●		
	見出川	方針										●	●			
	田尻川	方針										●	●			
	男里川	方針											●	●		
	茶屋川	方針										●	●			
	番川	方針										●	●			
変更	寝屋川	計画										●		●		
	正蓮寺川	計画											●	●		
	西大阪	計画											●	●		
	大川	計画											●	●		
	石津川	方針								●	●					
	大津川	方針								●	●					
	津田川	方針								●	●					
	近木川	方針								×	×					
更新	佐野川	計画												●	●	●