

大阪“みなと”におけるCNP推進全体スケジュール感の想定イメージ

大阪“みなと”におけるCNP推進全体スケジュール感の想定イメージ

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考
検討会の開催	● 第1回			● 第2回					● 第3回				R4.1 検討会設立 10月以降随時
港湾管理者案の作成				→					●	→			R4.9末をめぐりに 港湾管理者案作成
国への制度要望、概算要求				→ ●	制度要望 概算要求					→	変更要求		