

京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業 鉄道工事 月間工程表

連絡先

前田建設・竹中土木・鉄建建設JV 現場事務所
 昼間(平日) 072-845-5610
 夜間・休日 072-845-5610

京阪電気鉄道工務部
 昼間(平日) 072-845-5801

第5工区 2024年4月分				2024年3月							2024年4月																															2024年5月										
				25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8				
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							
連立工事	Aブロック	昼間	[使用する進入路]																																																	
	Bブロック	昼間	[使用する進入路]																																																	
	Cブロック	昼間	鋼管杭打設 [使用する進入路]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
		夜間	大型クレーン車搬出 [使用する進入路]																																									●	●							
その他工事 (一般保守作業)	B,Cブロック	夜間	大型保線機械作業			●																																														
	Cブロック		線路保守作業																																																	
	全てのブロック		電気設備点検																																																	

