

新男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール（案）

2024. 12. 10

R6年度

- 10月-12月 府民意識調査とりまとめ
- 11月26日 第2回部会
・府民意識調査の報告、一次評価、二次評価の報告
・三次評価要旨（案）の検討
- 12月10日 第46回審議会
・府民意識調査の報告、一次評価、二次評価の報告
・三次評価要旨（案）の検討
- 2月 第3回部会
・三次評価素案について検討
・新プラン策定に向けた論点整理

R7年度

- 4月 第47回審議会
・三次評価案について
・新プラン策定に向けた論点整理
- 6月 第4回部会
・新プラン策定に関する基本的な考え方について（答申案）
- 7月 第48回審議会
・新プラン策定に関する基本的な考え方について（答申案）
- 8月 審議会会長から知事へ答申手交
- 8月- 新プラン策定作業
- 11月-12月 パブリックコメント実施（予定）
- 3月 新男女共同参画プラン策定（計画期間：R8年4月-）