

国立健康・栄養研究所の健都移転に関する対応策について

資料 7

〔平成30年1月30日 決定済〕

大阪府

① 移転に伴う健栄研の設備等の費用に対する補助

■ 研究所補助金として、設備等の費用に係る経費を支援

- ・対象経費：移転に伴い導入する設備等に係る費用
- ・補助額：対象経費の50%(限度額2億円(補助期間中合計))

② 健栄研に対する人的支援 ※職種及び人数について協議中

■ 委託等連携事業の遂行や円滑な移転について支援

③ 健栄研への委託等連携事業の実施

■ 連携事業等を通じて、研究成果の社会実装を支援

吹田市

① アライアンス棟整備・運営事業者に対する土地貸付料の減額

- ・減額分：約1,000万円/年（土地貸付料の2分の1）
- ・減額期間：30年間を限度

摂津市

① 移転に伴う健栄研の設備等の費用に対する補助

- 研究所補助金として、設備等の費用に係る経費を支援
- ・対象経費：移転に伴い導入する設備等に係る費用

② 健栄研に対する人的支援 ※職種、年数等については要調整

■ 連携事業等に関する企画・調整業務等について支援

※その他アライアンス棟整備・運営事業者に対する、成長特区税制（不動産取得税の減免）（大阪府）、固定資産税納税額の1/2相当額の奨励金（摂津市）の制度がある。



地元自治体：それぞれ約3億円相当の支援を実施

国・法人：健栄研の建物賃借料を負担（賃借料上限 入居後5年間：1.65億円/年 6年目以降：2.03億円/年）

健栄研設備補助金交付スケジュール案

スケジュール案の考え方

- 補助金の交付決定/交付はR4年度
- 大阪府はR4年度当初予算で予算要求し、健栄研に交付
- 健栄研は、補助対象とする設備を全て含めた事業計画を作成し、大阪府に申請/交付決定後に設備等を整備し、事業完了（事業完了はR4年度）
- 設備・機器等の設置が完了し、法人の履行確認が実施された時点で事業完了

業務内容		主体等	2020 (R2) 年度		2021 (R3) 年度												2022 (R4) 年度																					
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
施設整備	1.建設工事	JR西開	基礎工事			本体工事												●竣工																				
	2.健栄研移転開始	健栄研																																				
健栄研設備補助関係	1.補助内容の検討・協議	法人・府・摂津市	★補助制度・対象機器確定・合意																																			
	2.国概算要求	厚労省・法人																																				
	3.予算要求	府・摂津市	予算要求												議決●																							
	4.補助申請・決定	法人・府・摂津市	事業計画作成・申請⇒交付決定●																																			
	5.設備機器購入	法人													設備機器購入・設置												実績報告●											
	6.補助金交付（現金支払）	府・摂津市																																				

※開所後も設備の設置作業を継続
（業務に支障が出ないよう、戸山庁舎
と並行して業務を遂行）

●額の確定

●交付