

令和4年度健都コーディネート機能構築事業 進捗状況

R4.8.29 大阪府ライフサイエンス産業課

■窓口運営（試行運用）**①窓口に関する健都内外への広報**

- HP の運営・・・現行の健都HP にどのようにぶら下がるかを吹田市と協議
- その他広報媒体等
 - ・メールマガジンは現行の大阪府発行のバイオヘッドクォーターのものを活用

②問合せ受付・健都内各機関との調整

- 9 月から開始予定。

■視察対応

- 健都連絡調整会議（8／31）にて各機関に協力依頼予定
- 今後、視察ルートの精査・マニュアル作成のうえ、実際に視察希望を募集する

■イベント等

- 国循、健栄研との連携
 - ・窓口との連携を促進させる手法（セミナー・研究発表会の実施等）を協議予定。
- イベント実施
 - ・1 回め・・・11 月頭（健都フェスタの一環）万博と絡めた内容を検討中
 - ・2 回め・・・1 月を想定 万博に向けた実証事業の発掘のためのピッチイベント等を検討中

■運営体制の協議

- 受託事業者が共創支援オフィス統合 PT の司会、議事録作成等を 7 月から実施。
 - 引き続き、統合に向けた協議を進める。