

工事名称：大阪府立山田池公園自由広場休憩所整備工事

工事場所：枚方市山田池南町

概要

建築工事一式
休憩所 S造 平屋建 2棟
延べ面積 19㎡
外構工事一式
上記に伴う電気設備工事

工期：令和年8月19日 ～ 令和8年3月10日

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	10,341,527	
電気設備工事	1	式	231,769	
計			10,573,296	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,493,143	
現場管理費	1	式	3,889,654	
一般管理費等	1	式	3,066,907	
計			12,449,704	
工事価格	1	式	23,023,000	

1 建物本体 (計画建物1、2)				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	682,802	
土工	1	式	211,884	
地業	1	式	31,020	
鉄筋	1	式	97,305	
コンクリート	1	式	468,515	
型枠	1	式	148,470	
鉄骨	1	式	1,356,396	
防水	1	式	10,790	
木工	1	式	1,250,000	
屋根	1	式	3,121,362	
金属	1	式	1,130,460	
塗装	1	式	49,385	
その他	1	式	26,300	
発生材処理	1	式	87,516	
計			8,672,205	

1 建物本体（計画建物1、2）					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	682,802	
計				682,802	
土工		1	式	211,884	
計				211,884	
地業	地業	1	式	31,020	
計				31,020	
鉄筋	躯体	1	式	97,305	
計				97,305	
コンクリート	躯体	1	式	468,515	
計				468,515	
型枠	躯体	1	式	148,470	
計				148,470	
鉄骨		1	式	1,356,396	
計				1,356,396	
防水		1	式	10,790	
計				10,790	
木工		1	式	1,250,000	
計				1,250,000	
屋根		1	式	3,121,362	
計				3,121,362	

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

