

令和7年7月

工 事 名 称 大阪府営千里藤白台住宅第3次中層耐火住宅撤去工事(第1工区)(その2)

総工事費 ¥ 1 9 1 , 5 6 7 , 2 0 0

工事価格 ¥ 1 7 4 , 1 5 2 , 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所：吹田市藤白台一丁目)

中層耐火住宅撤去工事一式
施工区域面積 5,029㎡
中層耐火住宅 RC造、地上5階建、1棟、30戸
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 1,887㎡
既存杭引抜工事一式

公 告 日 R7.7.10

入札書の開札日 R7.8.1
(工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.3.18

NO. 1

大 阪 府

名	称	単	位	金	額(円)	小	計(円)	備	考
1, 直 接 工 事 費									
[1]	建物撤去工事	一式		131,367,162					
[2]	電気設備工事	一式		0					
[3]	機械設備工事	一式		0					
[4]	ガス設備工事	一式		0					
	小	計				131,367,162			
2. 共 通 費									
						A	E	M	
共 通 仮 設 費	一式		17,019,821			17,019,821	0	0	(共仮は積上げのみ)
現 場 管 理 費	一式		6,346,124			6,346,124	0	0	経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式		19,418,893						18.01%
									(契約保証費率除く)
	小	計				42,784,838			
3. 工 事 価 格 (1+2)									
						174,152,000			
4. 消 費 税 相 当 額 一式									
						17,415,200			税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)									
						191,567,200			

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

