

流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について令和6年度のスケジュールを作成、水防災連絡協議会で共有し、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG① ▼	協議会 ▼						行政WG② ▼				
堺市	コミュニティタイムライン	市で実施方針調整			対象地区選定、地元調整			タイムライン作成					

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG① ▼	協議会 ▼						行政WG② ▼				
和泉市	①コミュニティタイムライン	対象地区への周知・対象地区との調整タイムライン作成（随時）											
	②要配慮者施設の避難確保計画作成支援・避難訓練実施	対象施設への周知・計画未作成施設への作成促進、避難訓練実施及び報告の推進（随時）											
	③立地適正化計画(中間見直し)	R6年度実施に向けた検討（業務委託の検討など）											
	④防災指針の策定	R6年度実施に向けた検討（業務委託の検討など）											
	⑤避難行動要支援者同意台帳及び個別支援計画				地域へ提供						地域へ追加提供		
	⑥新規登録者に個別支援計画作成勧奨					作成勧奨						作成勧奨	
	⑦避難支援等関係者会議							会議開催					
	⑧要支援者と地域の避難支援等関係者及び近隣の支援者を結びつける取組	随時実施											



# 令和6年度 泉北地域水防災連絡協議会 流域治水プロジェクト推進スケジュール（案）

流域治水プロジェクトの各施策を計画的に進めるため、各市町村の主要な取組について令和6年度のスケジュールを作成、水防災連絡協議会で共有し、プロジェクトを推進していく予定です。

市町村	取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水防災連絡協議会		行政WG① ▼	協議会 ▼							行政WG② ▼			
忠岡町	コミュニティタイムライン	対象地区選定、地元調整			タイムライン作成マニュアル			自治会との意見交換		タイムライン作成			
	町タイムライン	風水害タイムライン説明会準備				説明会の実施	風水害タイムライン訓練準備			TL訓練	タイムラインの修正		
	個別避難計画	優先作成対象者基本方針案作成		モデル地区選定		モデル地区で効果・検証					基本方針案の軌道修正		
		庁内連携強化（定例会議開催）											