

地域生活促進アセスメント事業 スケジュール（案）

下線を引いた箇所は WG のパートナーさんに稼働をお願いするところです。

令和 7 年度の目標：パートナー地元市町でモデル実施

- 1月 WG 全体会議、マニュアル（案）完成
- 3月 ケアマネ部会でマニュアル最終版完成

令和 8 年度の目標 府内全市町村への普及

- 4月～5月 WG 全体会議
府内市町村へマニュアルを一斉周知、事業全体説明（WEB 等）
- 5月～7月 府内を圏域（豊能、三島、北河内、中河内、南河内、泉北・泉南）ごとにわけて個別説明（大阪市、堺市も必要あれば）
- 8月～ 市町村個別対応（希望に応じて市町村自立支援協議会等へ個別説明）
- 2月 令和 8 年度実施状況集計、WG 全体会議
- 3月 ケアマネ部会で状況報告

令和 9 年度の目標 府内市町村における実施状況のフォローアップ

- 4月～ 府内市町村で事業展開、実施
待機者調査と連動させながら、事業実施状況の報告を依頼